

OBJETO: "LOGÍSTICA REQUERIDA PARA EL APYO A LA REGISTRACIÓN NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN PUNTO BORDO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2025"

[illegible]

16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Exposición incompleta o que no cumple con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato, no cumple con las especificaciones y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionamiento.	Posa idoneidad del personal, retrasando la ejecución del contrato.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y eventos de servicio.	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Con los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y materiales, generando riesgo para la ejecución del contrato.	Variedad precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales prevalecientes que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como terremotos, inundaciones, incendios, sequías, entre otros.	Retrasos en el inicio de las etapas del proceso y del cronograma establecido en el contrato, por la ejecución de los trabajos.	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir medidas que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en los casos de ocurrencia del riesgo. Sistema de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	Revisión de los riesgos y eventos necesarios para tales situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Modificación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o fallas en los equipos requeridos por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para tales situaciones que se presenten. Respetar oportunamente al MUNICIPIO en la ejecución del contrato, para el cumplimiento del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	Comunicación permanente entre el contratista y el municipio. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades.	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planificación
Selección
Ejecución

TIPO
Riesgo Operacionales
Riesgo Sociales y Políticos
Riesgo Financieros
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambientales
Riesgo Tecnológicos