

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 22-oct-2025 10:53 AM Pág: 7
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2508-231/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez



110-IT2510-9914

Favor citar este número al responder

Contrato No.	Valor contrato (\$)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2508-231	668,882,967.00	Sep.02/2025	Ene.02/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

"Desarrollar acciones para la verificación de postulados a la séptima versión del sello de sostenibilidad en la vigencia 2025, con el fin de fomentar la aplicación de prácticas sostenibles."

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA
71254998	CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
			0.00
OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)			

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para la verificación de postulados a la séptima versión del sello de sostenibilidad en la vigencia 2025, con el fin de fomentar la aplicación de prácticas sostenibles	100.000	INFORMES	1.000	0.271	27.063
Actividad: Verificación de requisitos calificables de postulados	76.000	INFORMES	1.000	95.200	17.063
Actividad: Curso certificable	7.000	DOCUMENTOS	1.000	0.000	0.000
Actividad: Datos generales del sello	7.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Componente comunicacional	10.000	DOCUMENTOS	1.000	1.000	10.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA

27.063

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS



110-IT2510-9914

Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Ago.28/2025	110-CNT2508-231*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA VERIFICACION DE POSTULADOS A LA SEPTIMA VERSIÓN DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD EN LA VIGENCIA 2025, CON EL FIN DE FOMENTAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES/ VALOR: \$ 668,882.967/PLAZO: CUATRO (4) MESES/MANUELA MARTINEZ GOMEZ	1
MEMORANDO	Ago.29/2025	110-MEM2508-6072*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO HA SIDO DESIGNADO SUPERVISOR PRINCIPAL/JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO HA SIDO DESIGNADA SUPERVISORA SUPLENTE/CONTRATO 110-CNT2508-231 /JALVAREZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.29/2025	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.02/2025	180-COE2509-31302*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231 DE 2025	1
ACTA	Sep.02/2025	110-ACT2509-5331*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231, CON FECHA DE INICIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025/CAHIGUITA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.02/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, CON RADICADO 180-COE2509-31302	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.03/2025	180-COE2509-31723*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 180 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.03/2025	110-COI2509-23101*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGU BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL POSTULADO PARA CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/ O 180- COE2509-31723/CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2025	180-COE2509-32068*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 12 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.05/2025	110-COI2509-23297*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DOCTOR JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGU BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ ENTREGA DE INFORMACIÓN DE POSTULADOS AL SELLO DE SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN TÉCNICA./CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2025	180-COE2509-33081*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ADJUNTA DOCUMENTO EN EXCEL CON PERFILES SELECCIONADOS/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 30 PÁGINAS Y DOCUMENTO EXCEL	1
MEMORANDO	Sep.15/2025	110-MEM2509-6513*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CAMBIO DE SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2508-231, PRINCIPAL MANUELA GIRALDO MEJÍA EN REMPLAZO CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO QUIEN ASUME DE SUPLENTE/MANUELA GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.16/2025	180-COE2509-33581*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 16 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.17/2025	180-COE2509-33691*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAS/110-CNT2508-231/REPORTE DE INICIO DE ACTIVIDADES DE 12 CONTRATISTAS A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	110-COI2509-24837*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGU BOTERO/ENTREGA DE FORMATOS, INFORMACIÓN MINIMA QUE DEBEN TENER LOS INFORMES, INFORMES DE 2024 E INFORMACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	110-COI2509-24926*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGU/VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y SOLICITUD DE ENVÍO DE CONTRATOS Y EXAMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES/RESPUESTA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			180-COE2509-32068, 180-COE2509-33081, 180-COE2509-33581/MANUELA GIRALDO	
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5637*ACTA	SOCIALIZACION CONTRATO 110-CNT2508-231, ACLARACIÓN DE CADA ALCANCE Y ACTIVIDAD, CAPACITACIÓN SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-08 /CAROLINA MURILLO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.22/2025	180-COE2509-34221*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE CRONOGRAMA PROYECTO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 1 ARCHIVO EXCEL	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5645*ACTA	ACTA EMPALME VARIOS PROCESOS, POR VACACIONES FUNCIONARIA MANUELA GIRALDO MEJIA/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18 /CAHIGUITA	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5648*ACTA	REQUISITOS CALIFICABLES COMUNIDADES INDIGENAS SELLO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE GUIÓN PARA EMPLEAR EN VISITAS, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-1/MANUELA GIRALDO	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5649*ACTA	APROBACION DEL POJ, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18/MANUELA GIRALDO	1
ACTA	Sep.23/2025	110-ACT2509-5665*ACTA	CAPACITACION SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD, CONTEXTO SOBRE EL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y RECOMENDACIONES/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-16/MANUELA GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34545*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 ENVÍO 2 - CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXOS 35 PAGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.25/2025	180-COE2509-34871*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 EXPEDIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 EXPEDIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.25/2025	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 CON RADICADO 180-COE2509-34871	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2025	180-COE2509-35359*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE DE: CABILDO MAYOR INDIGENA DE CACERES/INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES INDIGENAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA: SELLO DE SOSTENIBILIDAD DE CORANTIOQUIA/ASUNTO: DESESTIMIENTO/EN EL MARCO DEL CONTRATO NUMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 PAGINA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2025	180-COE2510-36457*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA/110-CNT2508-231/CONFIRMACIÓN PROGRAMACIÓN VISITA SELLO DE SOSTENIBILIDAD: MENSAJE ENVIADO POR EL POSTULAS UNAD - SANTA FE DE ANTIOQUIA, LOS CUALES MANIFIESTAN EL DESESTIMIENTO AL PROCESO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2025	180-COE2510-36614*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/SOLICITUD RETROALIMENTACIÓN INFORMES TÉCNICOS SERVISÉPTICOS Y FUNDACIÓN ECOTROPICS - CONTRATO 110-CNT2508-231/ADJUNTAN INFORMES CON APUNTES O COMENTARIOS PARA RECIBIR COMENTARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/ANEXOS 45 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2025	180-COE2510-37131*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/DANDO RESPUESTA A LOS DOS REQUERIMIENTOS 110-COI2509-23101 Y 110-COI2509-26940 DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/REMITE LOS CONTRATOS Y SOPORTES DE LOS CONTRATISTAS/CONTRATO NUMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS como contratista del contrato 110-CNT2508-231, presentó el informe de avance N°1 relacionado con las actividades ejecutadas entre el 02 de septiembre de 2025 y el 02 de octubre de 2025, mediante comunicación con radicado 180-COE2510-37264 del 14 de octubre de 2025 (enviado el 09 de octubre de 2025 por correo electrónico).

La supervisión realizó observaciones y solicitó ajustes mediante oficio con radicado 110-COI2510-30022 del 20 de octubre de 2025.

Durante el período indicado se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

*Reunión para dar inicio al contrato. Acta con radicado 110-ACT2509-5331 del 02 de septiembre de 2025.

*Reunión de empalme por terminación de vacaciones y cambio de supervisión del contrato el 18 de septiembre de 2025. Acta con

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

radicado 110-ACT2509-5645 del 22 de septiembre de 2025.
*Socialización del contrato con coordinador y parte del personal del contrato el 08/09/2025. Acta con radicado 110-ACT2509-5637.
*Reunión / capacitación general sobre el contrato y el programa el 16/09/2025. Acta con radicado 110-ACT2509-5665 del 23/09/2025.
*Reunión para explicación sobre requisitos calificables de comunidades étnicas postuladas al sello de sostenibilidad el 18/09/2025. Acta con radicado 110-ACT2509-5648.
*Reunión para revisión y aprobación del POI el 18/09/2025. Acta con radicado 110-ACT2509-5649 del 22/09/2025.

Las comunicaciones intercambiadas en este período fueron las siguientes:

*Memorando de designación de supervisión. Documento con radicado 110-MEM2508-6072.
*Propuesta de hojas de vida por parte de la CIS. Documento con radicado 180-COE2509-31723.
*Oficio de respuesta a hojas de vida propuestas. Documento con radicado 110-COI2509-23101.
*Propuesta de hoja de vida. Documento con radicado 180-COE2509-32068.
*Oficio para entrega de información de postulados del sello de sostenibilidad e información técnica. Documento con radicado 110-COI2509-23297.
*Propuesta de hoja de vida persona faltante. Documento con radicado 180-COE2509-33081.
*Memorando reasignación de supervisión. Documento con radicado 110-MEM2509-6513.
*Hoja de vida propuesta por la CIS. Documento con radicado 180-COE2509-33581.
*Informa inicio de contratos del personal. Documento con radicado 180-COE2509-33691.
*Oficio de entrega de formatos e información general para el desarrollo del contrato. Documento con radicado 110-COI2509-24837.
*Oficio de validación de hojas de vida. Documento con radicado 110-COI2509-24926.
*Cronograma en línea del sello de sostenibilidad. Documento con radicado 180-COE2509-34221.
*Propuesta de hoja de vida por parte de la CIS. Documento con radicado 180-COE2509-34545.
*Garantías actualizadas. Documento con radicado 180-COE2509-34871.
*Acta de aprobación de la garantía.
*Comunicación de desistimiento de postulados al sello de sostenibilidad. Documento con radicado 180-COE2509-35359.
*Validación de hojas de vida. Oficio con radicado 110-COI2509-26940.
*Desistimiento postulado sello de sostenibilidad. Oficio con radicado 180-COE2510-36457.
*Informes técnicos de visita. Documento con radicado 180-COE2510-36614.

Nota: Cabe mencionar que el contrato inicialmente tuvo como supervisor al profesional Cristián Alonso Higueta quien adelantó acciones dentro del contrato en el período del 02 al 14 de septiembre de 2025, ello de acuerdo con designación realizada a través de memorando 110-MEM2508-6072. Posteriormente, a través de memorando 110-MEM2509-6513 del 15 de septiembre de 2025, fui designada como supervisora y se empezó a actuar dentro del contrato.

A continuación, se relacionan los avances de cada actividad durante la ejecución del contrato de acuerdo con los estudios previos y POI acordado entre las partes (los soportes de las actividades se encuentran en el informe de avance 1 con radicado 180-COE2510-37264:

ALCANCE 1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CALIFICABLES DE POSTULADOS

Actividad 1.1. Cronograma de realización de visitas

El contratista remitió vía correo electrónico el cronograma de visitas el 18 de septiembre de 2025. El cronograma fue compartido en línea, por tanto, es posible ver los cambios en tiempo real y a su vez programar los acompañamientos a realizar desde la supervisión.

El link en donde se encuentra el cronograma de visitas corresponde al siguiente:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzLmvIBLOua6ISjl8qr7-R3bOzF-kF_b/edit?gid=693533092#gid=693533092

Cabe mencionar en esta actividad como indica el contratista en el informe de avance que, se presentaron algunas novedades con postulados, ello debido a que el 24 de septiembre, 4 resguardos indígenas desistieron a su postulación dentro del programa (ver documento con radicado 180-COE2509-35359). En vista de esto, y considerando que los estudios previos contemplan la realización de 179 visitas a postulados, la supervisión informó el reemplazo de estos, por lo que hasta el momento se mantiene la cantidad de visitas para verificación de requisitos calificables.

Teniendo en cuenta lo anterior y que el contratista cumplió con el entregable definido en el estudio previo, se valida un cumplimiento de 100% en esta actividad.

Actividad 1.2. Realización de visitas para verificación de requisitos calificables

Las visitas para la verificación de requisitos calificables iniciaron el 22 de septiembre de 2025. De acuerdo con el POI definido entre las partes, se planeó realizar 33 visitas durante el primer período de ejecución del contrato, sin embargo, por lo ya comentado del desistimiento de 4 resguardos indígenas y considerando que 2 de esas visitas serían realizadas en el mes de septiembre, el contratista realizó 31 visitas de las 33 planeadas.

De acuerdo con lo definido en los estudios previos, se indica a continuación qué se presentó por parte del contratista:

***179 actas / constancias de realización de visita en el formato que defina la supervisión. Deberá estar firmada por un representante del postulado y tener información sobre el desarrollo de la visita:** Durante el primer período se presentaron las actas de las visitas realizadas, es decir, 31. Se realizaron algunas observaciones relacionadas con nombrar a los postulados de acuerdo con el nombre que se postularon y considerando si son o no una planta / sede.
Se reconoce un avance de 31 en este entregable.

***1 documento con información de gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación:** Este documento será presentado por el contratista una vez se realicen todas las visitas de verificación de requisitos calificables.
No se reconocen avances en la entrega de este producto.

***1 base de datos en donde indique el tiempo empleado en cada una de las visitas y documento justificando aquellas visitas que tuvieron una duración de 4 horas:** Se presentó base de datos indicando el tiempo empleado en cada una de las visitas realizadas. Se logra evidenciar en la base de datos presentada que las siguientes visitas tuvieron una duración inferior a lo indicado en los estudios previos: Asociación de Recicladores de Nechí, Café Don Edgar, Valentina Ospina, Resguardo Indígena Omagá y Campanario. Se reconoce un avance de 0.3 en este producto.

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

***Carpeta con registro fotográfico.** Se deben presentar mínimo 4 fotos por cada uno de los postulados visitados. Las fotografías deberán nombrarse de la siguiente manera: nombre postulado_foto 1, nombre postulado_foto 2, nombre postulado_foto 3, nombre postulado_foto 4.
Se reconoce un avance de 0.3 en este producto.

Nota: De las 31 visitas realizadas en el primer período del contrato, todas autorizaron la toma y uso de fotografías.

***1 documento con justificaciones en caso tal de que las visitas no cumplan con el tiempo indicado (si aplica):** Como ya se indicó, hubo 5 visitas que se desarrollaron en un tiempo inferior al indicado en los estudios previos por lo que se verificó que se contara con las 5 justificaciones, encontrando que se presentaron 4, quedando pendiente la del Resguardo Indígena Campanario. Pese a esto, cabe recordar que a través de acta con radicado 110-ACT2509-5665 se había autorizado que los Resguardos indígenas del Bajo Cauca fueran visitados dos por día, ya que por experiencia y por el tipo de procesos propuestos, era suficiente tiempo.

Así mismo, se había autorizado realizar las visitas de Café Don Edgar y Valentina Ospina el mismo día también.

Se reconoce un avance de 0.3 en este producto.

***De acuerdo con los soportes presentados e indicados anteriormente, se presenta a continuación la información de las visitas de verificación de requisitos calificables y fecha en que estas fueron realizadas:**

1. Servisépticos / 23/09/2025
2. Biociclo / 24/09/2025
3. Rymel / 25/09/2025
4. Asordeli / 29/09/2025
5. Ecología Ambiental / 30/09/2025
6. Asociación de pescadores y agricultores Isla La Amargura / 22/09/2025
7. Asociación de recicladores de Zaragoza / 23/09/2025
8. Tamaná Pacific Corporation / 25/09/2025 (Hubo un error en la fecha indicada en el acta).
9. Más verde / 26/09/2025
10. Cabildo Indígena Zenú Brojola / 29/09/2025
11. Campo Dulce / 30/09/2025
12. Asociación de Recicladores de Nechí / 26/09/2025
13. Jardín de Tamaná / 23/09/2025
14. Resguardo Puerto Bélgica / 23/09/2025
15. Resguardo Indígena Senú Altos del Tigre / 24/09/2025
16. Resguardo Indígena Leonardo José Campanario / 24/09/2025
17. Resguardo Indígena Senú Omagá / 25/09/2025
18. Resguardo Indígena Carupia Emberá Chamí / 25/09/2025
19. Valentina Ospina Vargas / 30/09/2025
20. Café Don Edgar / 30/09/2025
21. Fundación Ecotropics / 23/09/2025
22. PCH Chorreritas / 24/09/2025
23. Operadora Avícola / 26/09/2025
24. Cipreses de Colombia, Núcleo Caldas / 30/09/2025
25. Constructora Capital / 25/09/2025
26. Ladrillera San Cristóbal / 26/09/2025
27. Safer Agrobiológicos S.A.S / 30/09/2025
28. Clínica Veterinaria Uniremington / 24/09/2025
29. Zeuss / 29/09/2025
30. Concretos Argos, Planta Bello / 25/09/2025
31. Indural / 26/09/2025

Teniendo en cuenta los productos presentados por el contratista, para esta actividad se reconoce un total de 31.9 (31 constancias / actas de visita, 0.3 de registro fotográfico, 0.3 de base de datos con información de tiempo empleado en visitas y 0.3 de justificación por realización de visitas con duración inferior a 4 horas).

Actividad 1.3. Base de datos con calificación

El contratista presentó base de datos con la calificación de los 31 postulados visitados. La base de datos en donde se encuentra la calificación de los postulados se encuentra en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzLmvIBLOua6ISjI8qr7-R3bOzF-kF_b/edit?gid=1909191949#gid=1909191949

Se presenta a continuación la información de lo establecido en los estudios previos y si fue presentado o no en el informe de avance:

***358 formatos de calificación diligenciados, 1 por cada una de las personas que realizó la visita.** Deben evidenciarse las calificaciones otorgadas en cada ítem y además diligenciar el campo de observaciones: Se presentaron 31 documentos con 62 calificaciones, 2 por postulado.

Se realizaron algunas observaciones para algunos formatos en oficio con radicado 110-COI2510-30022

Se reconoce un avance de 62 en este entregable.

***Base de datos con la calificación otorgada a cada postulado.**

Como ya se indicó, se presentó base de datos con la calificación otorgada a cada uno de los postulados visitados.

Se realizaron algunas observaciones para algunos formatos en oficio con radicado 110-COI2510-30022

Se reconoce un avance de 0.3 en este entregable. Lo demás será reconocido con el avance que se presente con el informe de avance 2 y en el informe de avance 3.

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se reconoce en esta actividad un total de 62.3 (62 de formatos de calificación y 0.3 de base de datos).

Actividad 4. Informes técnicos

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231
INFORME DE EJECUCION No. 1**

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

Pese a que el postulado presentó dos informes para revisión de la supervisión a través de radicado 180-COE2510-36614, éstos no fueron aprobados por la supervisión y se hicieron algunas observaciones.

No se reconocen avances en esta actividad.

Actividad 5. Envío de informes técnicos a postulados

Esta actividad no fue desarrollada durante el período para el cual se presenta el informe. Es importante tener en cuenta que esta es una de las últimas actividades a realizar dentro del contrato.

ALCANCE 2. CURSO CERTIFICABLE

Actividad 1. Curso certificable de 80 horas

Con relación al curso, el contratista indicó que se adelantan gestiones para lograr la contratación y su desarrollo.

No se reconocen avances en esta actividad.

ALCANCE 3. DATOS GENERALES DEL SELLO

Actividad 3.1 Informe general con estadísticas

Esta actividad se desarrollará una vez se finalicen las visitas de verificación de requisitos calificables, pues se requieren datos de cada postulado para poder generar las estadísticas definidas en los estudios previos.

No se reconocen avances en el desarrollo de esta actividad.

Actividad 3.2 Documentación de buenas prácticas

La documentación de buenas prácticas se realizará una vez finalicen las visitas de verificación de requisitos calificables.

No se reconocen avances en el desarrollo de esta actividad.

ALCANCE 4. COMPONENTE COMUNICACIONAL

Actividad 4.1. Diseño, elaboración y entrega de elementos distintivos:

El contratista presentó documento como constancia de entrega de kits distintivos a cada uno de los profesionales contratados.

Debido a que se presentó el soporte indicado en los estudios previos, esta actividad se cumplió en un 100%.

POI

El contratista presentó el POI del contrato y este se encontraba correctamente diligenciado e indicando un porcentaje de avance de 27.06%.

SEGURIDAD SOCIAL

La Corporación Interuniversitaria de Servicios, presentó junto con el informe de avance 1 (180-COE2510-37264) certificación de pago de parafiscales con fecha del 06 de octubre en donde certifica que se ha efectuado de manera oportuna el pago de seguridad social durante los últimos seis meses y también en el mes de septiembre. Este documento se encontraba firmado por el revisor fiscal.

También se presentó comprobante del pago de planilla del mes de septiembre, copia de la cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores del revisor fiscal y de la revisora fiscal suplente.

De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, que reglamentó parcialmente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, es posible que los trabajadores independientes como es el caso coticen al Sistema de Seguridad Social Integral de manera mensual pero con el pago realizado después de que ha transcurrido el mes de servicio, por tanto, para el pago del mes de septiembre (el cual será pago en el mes de octubre) correspondiente al primer mes de ejecución, no era necesario exigir la seguridad social de los contratistas. Pese a esto, la CIS presentó las planillas de pago de seguridad social de algunos profesionales para los cuales se hicieron las siguientes observaciones en oficio con radicado 110-COI2510-30022:

*Jersson Andrés Valencia: debe hacerse ajuste en el valor cotizado para salud, pensión y ARL, ya que el valor fue inferior.

*Sebastián Quintero Muñoz: debe hacerse ajuste en el valor cotizado para salud, pensión y ARL, ya que el valor fue inferior.

Nota: Por error en el oficio 110-COI2510-30022 se hicieron observaciones frente al nivel de riesgos, sin embargo, al consultar con la CIS (Entidad contratante) el nivel de riesgos exigido fue de 2, por tanto, la observación no aplica.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el 02 de septiembre y el 02 de octubre de 2025 y lo presentado por el contratista, el avance físico de ejecución del contrato 110-CNT2508-231 es del 27.06%. Se encuentran pendientes los ajustes solicitados a través de oficio 110-COI2510-30022

Con respecto a la seguridad social, para el próximo pago, se verificará que se hayan realizado los ajustes en las planillas indicadas y que se presenten las del mes de septiembre de los demás profesionales.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Oct.22/2025

De acuerdo con lo anterior y considerando la cláusula quinta del contrato "...De igual manera se podrán realizar pagos parciales en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, siempre y cuando sean acordes con la ejecución demostrada por el contratista mediante entrega de productos parciales y el respectivo informe de avance del contrato", es procedente realizar un primer pago por valor de \$180.999.730 equivalente al 27.06% de lo aportado por Corantioquia.

Manuela Giraldo Mejia

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

INFORME TÉCNICO

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE

Fecha: 22-oct-2025 10:53 AM Pág: 7

Anexos: ninguno

Archivar en: 110-CNT2508-231/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE

Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez



110-IT2510-9914

Favor citar este número al responder