

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CÓDIGO	GCO-FT-022	
		VERSIÓN	3	
		FECHA	30-06-2017	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la realización de las evaluaciones agropecuarias municipales - EVA, conforme a los lineamientos de la UPRA.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsible así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
General	Externo	Ejecución	Social o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales o cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, etc.)	Incumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas del contrato	Raro 1	Menor 3	3	Riesgo Bajo
Específico	Externo	Ejecución	operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, inadecuados o insuficiente	Obstrucción en la ejecución del contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo alto
Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que pueda tener Impacto en la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías, etc.)	Incumplimiento del objeto del contrato	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CÓDIGO	GCO-FT-022	
		VERSIÓN	3	
		FECHA	30-06-2017	

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
Entidad - Contratista	Reporte de monitoreo por parte del supervisor, o a través del Informe de cumplimiento de las obligaciones	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	S i	Supervisor	Acta de Inicio	Último informe de actividades y por ende Finalización del contrato, constatando-	Seguimiento mensual a la ejecución del contrato	Mensualmente
Entidad - Contratista	Implementar mecanismos de planeación y gestión eficiente de los recursos	Posible 3	Mayor	7	Riesgo alto	S i	Supervisor	Acta de Inicio	Último informe de actividades y por ende Finalización del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato	Mensualmente
Entidad - Contratista	Monitoreo por parte del supervisor a través del informe de cumplimiento de obligaciones	posible 3	Insignificante	4	Riesgo bajo	S i	Supervisor	Acta de inicio	Último informe de actividades y por ende Finalización del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato	Mensualmente

ORIGINAL FIRMADO

LUZ MERY GOMÉZ CONTRERAS
Jefe Oficina TIC