



MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ADULTOS MAYORES DE DIFERENTES SECTORES URBANOS Y RURALES QUE ASISTEN DE LUNES A VIERNES AL CENTRO VIDA LUZ BERZA UBICADO EN LA VEREDA LOS MANZANOS Y DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA"
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) DIAS HABLES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 44.000.000) MCTE

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Impacto Probabilidad	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambios no proyectados en los precios del servicio que se pretende adquirir.	MAYOR COSTO	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Estudio detallado del presupuesto de la vigencia fiscal 2023 para determinar aquellos imprevisos que puedan surgir dentro de la ejecución del	1	1	2	RIESGO BAJO	LEVEMENTE	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión Aleatoria	Cuando se requiera
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato con la prestación del servicio.	Incumplimiento contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	LEVEMENTE	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión Permanente	Cuando se requiera
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incremento en el valor de los servicios ofrecidos.	Incumplimiento contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	LEVEMENTE	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión Aleatoria	Cuando se requiera



CODIGO: GJU-FR-179
VERSION:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

