


 TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-10
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS
OFERTAS No.IPVO-011-2025**

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.160.233 de Tunja, en calidad de Representante Legal de TIERRASUA S.A.S. (Antes denominada ASDETBOY S.A.S.) identificada con NIT. 901.285.377-2 mediante la presente certifica que **YURI ANDREA ARIZA RIVERA** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 53.081.028 de BOGOTÁ, en calidad de Representante Legal de **INGEPLANOS SAS** con NIT No 900.862.115-1. HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en la ORDEN DE SERVICIOS - INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS N°011-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ para el periodo comprendido entre el 20 del mes de junio de 2025 y el 27 del mes de septiembre de 2025.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	\$ 243.226.480,00	\$ 0,00
Amortización / Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar del presente informe.	\$ 0,00	\$ 238.567.070,70
Valor total de informes pagados.	\$ 0,00	\$ 0,00
Saldo por ejecutar.	\$ 0,00	\$ 4.659.409,30
Sumas iguales.	\$ 243.226.480,00	\$ 243.226.480,00

Fecha de diligenciamiento:	29/09/2025	
Informe N°: 1	Parcial:	Final: X
N° CDP:	425 (REGALIAS)	
N° RP:	325 (REGALIAS)	
Número de planilla (s)	9487946919 -9491693731-9491693596	
Mes relacionado:	JUNIO DE 2025 -JULIO DE 2025- AGOSTO DE 2025	
N° Cuenta Bancaria:	25899445115	
Tipo de Cuenta:	Ahorros: X	Corriente:
Banco:	BANCOLOMBIA 25899445115	


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente General.

V/bn G.A.F. G. J.A.
Profesional Externo

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 05-02-2025

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA: SUMINISTRO

I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME.	
Del 20 de junio de 2025 al 27 de septiembre de 2025.	N° de Informe: 1
	Parcial:
	Final: (x)
Fecha de presentación del presente Informe:	29/09/2025
II. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre o Razón social:	TIERRASUA S.A.S.
R/L: (SI APLICA)	JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CC o NIT:	901.285.377-2
Correo electrónico:	gerencia@tierrasua.com
III. DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre o Razón social:	INCOL INGENIEROS S.A.S.
R/L: (SI APLICA)	KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
CC o NIT:	901.847.609-9
Correo electrónico:	incol.ingenierossas@gmail.com
IV. DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón social:	INGEPLANOS SAS
R/L: (SI APLICA)	YURI ANDREA ARIZA RIVERA
CC o NIT:	900.862.115-1
Correo electrónico:	ingeplanospolitica@gmail.com
V. DATOS DEL CONTRATO	
No. de contrato	IPVO 011-2025
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$243.226.480,00)
ADICIONAL No. 1	N/A
ADICIONAL No. 2	N/A

 TIERRASUA <small>(Conectamos región)</small>	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 05-02-2025

VALOR TOTAL CON ADICIONES:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$243.226.480,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 1	Tiempo: 8 DIAS Fecha: 19/09/2025
PRORROGA No. 2	Tiempo: N/A Fecha: N/A
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y OCHO (08) DIAS
FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2025
Acta de Suspensión No. ____	Fecha: N/A
Acta de Reinicio No. ____	Fecha: N/A
Modificadorio N° 1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Modificadorio N° 2	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación real:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. de CDP:	425 (REGALIAS)
No. de RP:	325 (REGALIAS)

DESCRIPCIÓN DEL INFORME CONTRATOS DE SUMINISTRO

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1.	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto.	1	\$ 2.860.000,00	\$ 2.860.000,00
1.6.	Avisos de neón Flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas.	6	\$ 695.000,00	\$ 4.170.000,00
1.7.	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared.	8	\$3.529.000,00	\$ 28.232.000,00
1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm). soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad.	1	\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 05-02-2025

1.11.	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared.	100	\$ 117.000,00	\$11.700.000,00
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color.	1	\$ 5.990.000,00	\$ 5.990.000,00
1.13.	Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	1	\$ 3.275.000,00	\$ 3.275.000,00
1.14.	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100	\$ 138.500,00	\$13.850.000,00
1.15.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4	\$ 850.000,00	\$ 3.400.000,00
1.16.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	4	\$ 705.000,00	\$ 2.820.000,00
1.17.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	4	\$ 640.000,00	\$ 2.560.000,00
1.18.	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2.	150	\$ 33.400,00	\$ 5.010.000,00
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje z(superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.	1	\$ 17.925.000,00	\$ 17.925.000,00

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 05-02-2025

N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	1	\$ 16.806.722,69	\$ 16.806.722,69
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara	8	\$ 2.855.000,00	\$ 22.840.000,00
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1	\$ 2.043.277,32	\$ 2.043.277,32
N.P-1.23	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.50 metros. Doble cara.	5	\$ 2.345.646,00	\$ 11.728.230,00
N.P-1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x0.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado.	11	\$ 2.333.300,00	\$ 25.666.300,00

SOPORTES Y ANEXOS DE CUMPLIMIENTO (PARA SUMINISTRO)

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	SOPORTES Y ANEXOS DE CUMPLIMIENTO
1.1.	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.6	Avisos de neón Flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared.	Ver en carpeta soportes liquidación


	TIERRASUA S.A.S.- 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 05-02-2025

1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm), soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.11.	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.13.	Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	Ver en carpeta soportes liquidación
1.14.	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Ver en carpeta soportes liquidación
1.15.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	Ver en carpeta soportes liquidación
1.16.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	Ver en carpeta soportes liquidación
1.17.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	Ver en carpeta soportes liquidación
1.18.	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2.	Ver en carpeta soportes liquidación
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje z(superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas	Ver en carpeta soportes liquidación
N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	Ver en carpeta soportes liquidación


	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 05-02-2025

N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara	Ver en carpeta soportes liquidación
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	Ver en carpeta soportes liquidación
N.P-1.23	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.50 metros. Doble cara.	Ver en carpeta soportes liquidación
N.P-1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x0.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado.	Ver en carpeta soportes liquidación
Los documentos mencionados en el presente apartado se encuentran en la carpeta digital establecida por la supervisión para el seguimiento a contratistas, en el enlace de drive: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1vHxt9yNes48bs282rULVslAe9zyslIBR		


Elaboró:


CONTRATISTA:
INGEPLANOS SAS
Rep. YURI ANDREA ARIZA RIVERA
NIT 900.862.115-1

Aprobó:


SUPERVISOR:
TIERRASUA SAS
R.L: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
NIT: 901.285.377-2

Validó:


APOYO A LA SUPERVISIÓN:
INCOL INGENIEROS S.A.S
R.L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
NIT 901.847.609-9

C.A.P.G
Profesional Externo

V/bno.


JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
TIERRASUA

V/bno.


ERIKA LORENA ALDANA MENDIVELSO
CONTRATISTA
TIERRASUA

INGEPLANOS S.A.S

INGEPLANOS S.A.S NIT 900862115-1

Responsabilidad Fiscal - 6

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Act. Económica: 1811

Tel. 7432530-3187946169

ingeplanos@gmail.com

CC PLAZA REAL LC 113 114 115 BRR CENTRO - Tunja, Boyacá - Colombia

Cliente: TIERRASUA S.A.S

Factura electrónica de Venta

IFEV4266

NIT 6 CC: 901285377-2

PERSONA: Persona Jurídica

Fecha Creación: 2025-10-20 06:15

DIRECCIÓN: Edificio de la lotería piso 10 oficina 01

Fecha Validación: 2025-10-20 10:21

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

Fecha Vencimiento: 2025-11-17 06:15

CORREO: financiera@tierrasua.com

Forma Pago: Crédito

TELEFONO: 3168174458

Medio Pago: Otro*

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

CUFE:ca2afabe9427b4c85871a6748a8af091295be7991c013a321cc404b7d74cfcad127c70b02fa4b8c4bf322737b2f9d657

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764099734356 desde IFEV4244 hasta IFEV5000 Vigencia: 2025-10-06 al 2026-10-06

Nº	Código	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto.	1.0	\$ 2,860,000.00	IVA 19%	\$ 543,400.00	0.0	\$ 2,860,000.00
2		Avisos de neón Flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas.	6.0	\$ 695,000.00	IVA 19%	\$ 792,300.00	0.0	\$ 4,170,000.00
3		Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	8.0	\$ 3,529,000.00	IVA 19%	\$ 5,364,080.00	0.0	\$ 28,232,000.00
4		Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad.	1.0	\$ 19,600,000.00	IVA 19%	\$ 3,724,000.00	0.0	\$ 19,600,000.00
5		Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared.	100.0	\$ 117,000.00	IVA 19%	\$ 2,223,000.00	0.0	\$ 11,700,000.00
6		Oficina psico Jurica 2x3,9mts formboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color.	1.0	\$ 5,990,000.00	IVA 19%	\$ 1,138,100.00	0.0	\$ 5,990,000.00
7		Punto de Información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	1.0	\$ 3,275,000.00	IVA 19%	\$ 622,250.00	0.0	\$ 3,275,000.00
8		Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm.	100.0	\$ 138,500.00	IVA 19%	\$ 2,631,500.00	0.0	\$ 13,850,000.00
9		Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm.	4.0	\$ 850,000.00	IVA 19%	\$ 646,000.00	0.0	\$ 3,400,000.00
10		Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m.	4.0	\$ 705,000.00	IVA 19%	\$ 535,800.00	0.0	\$ 2,820,000.00
11		Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	4.0	\$ 640,000.00	IVA 19%	\$ 486,400.00	0.0	\$ 2,560,000.00
12		Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2.	150.0	\$ 33,400.00	IVA 19%	\$ 951,900.00	0.0	\$ 5,010,000.00

Generado en clarisa.co - Todo es más fácil! - Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Cliente: TIERRASUA S.A.S**NIT 6 CC:** 901285377-2**PERSONA:** Persona Jurídica**DIRECCIÓN:** Edificio de la lotería piso 10 oficina 01**CIUDAD:** Tunja, Boyacá - Colombia**CORREO:** financiera@tierrasua.com**TELEFONO:** 3168174458**RESPONS FISCAL:** R-99-PN**RESPONS TRIBUTARIA:** IVA**Factura electrónica de Venta****IFEV4266****Fecha Creación:** 2025-10-20 06:15**Fecha Validación:** 2025-10-20 10:21**Fecha Vencimiento:** 2025-11-17 06:15**Forma Pago:** Crédito**Medio Pago:** Otro*

13	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje (superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.	1.0	\$ 17,925,000.00	IVA 19%	\$ 3,405,750.00	0.0	\$ 17,925,000.00
14	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m altox0,35m de ancho (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3 calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	1.0	\$ 16,806,722.68	IVA 19%	\$ 3,193,277.31	0.0	\$ 16,806,722.68
15	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1.0 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara	8.0	\$ 2,855,000.00	IVA 19%	\$ 4,339,600.00	0.0	\$ 22,840,000.00
16	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio	1.0	\$ 2,043,277.32	IVA 19%	\$ 388,222.69	0.0	\$ 2,043,277.32
17	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara.	5.0	\$ 2,345,646.00	IVA 19%	\$ 2,228,363.70	0.0	\$ 11,728,230.00
18	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado.	11.0	\$ 2,333,300.00	IVA 19%	\$ 4,876,597.00	0.0	\$ 25,666,300.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Valor en letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
SETENTA PESOS CON 70 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	\$ 200,476,530.00	\$ 38,090,540.70


SUBTOTAL	\$ 200,476,530.00
DESCUENTOS (-)	\$ 0.00
PRECIO BASE	\$ 200,476,530.00
IMPUESTOS (+)	\$ 38,090,540.70
ANTICIPO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 238,567,070.70

**TIERRASUA S.A.S.****NIT 901285377****CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS****Fecha : 26/09/2025 12:52 p. m.****Entrada de Almacén No. 20250904****C.C./NIT : 900862115****Nombre : INGEPLANOS S.A.S****Dirección : CALLE 19 9 35****Teléfono :****Ciudad : TUNJA****FAX. :****Ubicación : 201 - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAIPA****Concepto : INGRESO ACTA No. 1 CONTRATO 011-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN,
PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Pag: 1 de 1

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	55121716-1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	1	2.860.000,00	2.860.000,00
2	55121703-4	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	6	695.000,00	4.170.000,00
3	55121716-2	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	8	3.529.000,00	28.232.000,00
4	55121718-2	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	100	117.000,00	11.700.000,00
5	55121718-3	Oficina psico jurídica 2x3,9mts fombord para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	1	5.990.000,00	5.990.000,00
6	55121718-4	Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4 calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según...	1	3.275.000,00	3.275.000,00
7	55121716-4	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100	138.500,00	13.850.000,00
8	46161504-1	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4	850.000,00	3.400.000,00
9	46161504-2	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m	4	705.000,00	2.820.000,00
10	46161504-3	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4	640.000,00	2.560.000,00
11	55121718-5	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	150	33.400,00	5.010.000,00
12	55121716-3	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y area grafica, medidas del...	1	17.925.000,00	17.925.000,00
13	44102004-1	Aviso exterior con la frase PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 1...	1	16.806.722,685	16.806.722,685
14	55121703-3	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	8	2.855.000,00	22.840.000,00
15	55121718-1	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1	2.043.277,315	2.043.277,315
16	55121908-1	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x0.40 para soporte de señalización con fombord impreso en vinilo laminado.	11	2.333.300,00	25.666.300,00
17	55121703-2	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara.	5	2.345.646,00	11.728.230,00
18	55121718-9	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna; instalada a techo con brazo en tubo redondo 4 calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm)	1	19.600.000,00	19.600.000,00
TOTAL :			407	82.741.846,00	200.476.530,00


Jessica Rodríguez Martínez
 Almacenista

	TIERRASUA S.A.S	Código: GJC-FO-09
	901.285.377-2	
	FORMATO ACTA DE INICIO	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 1 de 1

ACTA DE INICIO
CONTRATO N° IPVO-011-2025

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades.

PLAZO: El plazo de ejecución será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo caso, la ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2025

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA: INGEPLANOS S.A.S.
R/L. YURI ANDREA ARIZA RIVERA

En constancia firman los intervinientes, en la ciudad de Tunja, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente General
TIERRASUA S.A.S.

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
Representante Legal
INGEPLANOS S.A.S.

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
Apoyo a la supervisión
INCOL INGENIEROS S.A.S.

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Revisó: Laura Catherine Rivera Echenique	Dir. Jurídica y de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.		



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHncoy

NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-150008

TIERRASUA S.A.S.

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-14-3:33 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	425	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	2.849.153.128,32	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	2.849.153.128,32	Saldo x Comprometer:	2.849.153.128,32

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	625	Fecha Registro:	2025-05-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nación	AR15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-14				
					Total:	2.849.153.128,32	0,00	2.849.153.128,32	2.849.153.128,32

Objeto: Dotación de la plaza de mercado del municipio de Palpa en el Departamento de Boyacá BPIN 2025004150012

Firma Responsable



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHncoy

NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES

Unidad ó Subunidad

03-150008

TIERRASUA S.A.S.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-13-3:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	243.226.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	243.226.480,00	Saldo x Obligar:	243.226.480,00

TERCERO

Identificación:	900862115	Razon Social:	INGEPLANOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					

Numero:	25899445115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7160233	Nombre:	JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL	Cargo:	GERENTE
-----------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	No. IPVO 011-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-06-12
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------	-------	----------	--------	------------

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nación	AR15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-06-13	243.226.480,00	0,00		
					Total:	243.226.480,00	0,00	243.226.480,00	243.226.480,00

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - IPVO-011-2025
---------	--



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHncoy

NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES

Unidad ó Subunidad

03-150008

TIERRASUA S.A.S.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-13-3:24 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-07-11	109.451.916,00	109.451.916,00	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-13	109.451.916,00	109.451.916,00	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-15	24.322.648,00	24.322.648,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 1 de 18

CONTRATO – No. IPVO 011-2025

Entre los suscritos **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 de Tunja-Boyacá, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de **TIERRASUA S.A.S** antes denominada **ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ – "ASDETBOY S.A.S"**, identificada con NIT No. 901.285.377-2, Sociedad de economía mixta debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la cámara de comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula 171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **INGEPLANOS S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.862.115-1, representada legalmente por **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.081.028 de Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de acuerdo con los términos de la **INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS No 011-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

TIERRASUA S.A.S. es una empresa de economía mixta, comercial, de orden departamental, con personería jurídica, autonomía presupuestal y patrimonio propio e independiente de acuerdo con sus estatutos y demás normas que la reglamentan, cuyo capital está representado en un 82,16% por el Instituto de Desarrollo y Fomento de Boyacá - IDEBOY un 17,84% por capital privado.

El objeto social TIERRASUA S.A.S., establecido en el artículo 4 de sus Estatutos consiste en:

"El objeto de la sociedad consiste en la planificación, estudio, proyección, ejecución, montaje, gestión de compra y venta de bienes y servicios, inspección y control de calidad, explotación, dirección, reposición y mantenimiento, tanto en trabajos de arquitectura, urbanísticos y obras civiles en general como en instalaciones industriales, ambientales y nuevas tecnologías energéticas, infraestructura, medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, incluyendo aeropuertos y ferrocarriles, y/o transporte por cualquier tipo. Igualmente podrá gestionar, estructurar, planear, diseñar, ejecutar, operar, suministrar, dotar, realizar mantenimientos, asesoría, consultoría para proyectos, y programas, en áreas como arquitectura, obras civiles, transporte, compra y venta de cualquier tipo de mercancías, así como la prestación de servicios de interventoría y consultoría, de cualquier índole, y en general, todo tipo de actividades relacionadas de forma directa, indirecta, y/o complementaria. De igual forma podrá realizar actividades en el desarrollo integral y la gestión social de las comunidades, abarcando proyectos

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 2 de 18

de infraestructura pública y privada, incluidos los de seguridad y justicia, la investigación, desarrollo y explotación de nuevas tecnologías. Además, se dedica a la administración compra, venta, y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla, tanto propios como de terceros, para la ejecución y mantenimiento eficiente de proyectos a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.

Que mediante Acto Legislativo No. 005 de 2011 "Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones", modificó el artículo 360 de la Constitución Política señalando que "Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías".

Que mediante la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", se dictaron las disposiciones relativas a "La distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías".

Que de acuerdo con la normatividad vigente, serán entidades ejecutoras de proyectos de inversión con recursos SGR, según el literal b) del artículo 1.2.10.1.2 del Decreto Único del SGR, las "entidades de naturaleza pública, esquemas asociativos territoriales, las señaladas en el parágrafo primero del artículo 84 y el parágrafo primero del artículo 98 de la Ley 2056 de 2020 designadas para la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR por las instancias competentes para su aprobación, así como los ejecutores de que trata el artículo 54 de la Ley 2056 de 2020".

Que en relación con la naturaleza pública de una entidad, el Departamento Administrativo de la Función Pública define las entidades estatales como aquellas que "Son creadas por la constitución, la ley, ordenanza o acuerdo, o autorizadas por éstas, que tengan participación pública, donde se cumple una función administrativa, comercial o industrial". En este sentido, cuando la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único Reglamentario del SGR hacen mención a las "entidades de naturaleza pública", ha de entenderse que se refieren a las entidades estatales.

Que de conformidad con lo anterior la sociedad TIERRASUA S.A.S. cumplió con los requisitos

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 3 de 18

establecidos por el SGR en las normas antes descritas, para ser tenida en cuenta como Entidad Ejecutora de Proyectos de Inversión cuya fuente de financiación sea el SGR, una vez sean aprobados y viabilizados por las entidades territoriales; por lo anterior la sociedad se encuentra registrada como ejecutora de proyectos de inversión ante el Departamento Nacional de Planeación desde diciembre de 2024.

Que aunado a lo anterior, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 0415 del 29 de abril de 2025, priorizó y aprobó el proyecto denominado: "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", identificado con BPIN 2025004150012, por un valor total de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 2.849.153.128,32) los cuales soportarán su financiamiento en los recursos del 60% de la Asignación para la Inversión Regional Departamento de Boyacá para el Bienio 2025 - 2026. Ahora bien, es de precisar que el proyecto de inversión se encuentra acorde a lo definido en el capítulo Independiente de Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo Departamental "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027" adoptado por la Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá, a través de lo dispuesto en la ordenanza 009 del 01 de junio del año 2024.

Que así mismo, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 0415 del 29 de abril de 2025, en el que se priorizó y aprobó el proyecto denominado: "Dotación de la plaza de mercado del municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá", identificado con BPIN 2025004150012, designó como entidad ejecutora del proyecto de inversión y su interventoría a la Sociedad de Economía Mixta TIERRASUA S.A.S.

En lo atinente a la necesidad que se pretende satisfacer con la ejecución del proyecto inversión, se encuentra que en la actualidad en el Municipio de Paipa existe una nueva plaza de mercado la cual enfrenta un reto, principalmente debido a la falta de mobiliario, equipos y herramientas adecuadas para la exhibición y comercialización de productos agrícolas, pecuarios, gastronómicos, de artesanías, entre otros

Estas deficiencias afectan directamente la calidad e inocuidad en la comercialización y el abastecimiento alimentario, como también limita la economía local y regional. Las condiciones actuales se caracterizan por una comercialización dispersa e informal, donde los espacios públicos no formalizados son utilizados de manera inadecuada, generando desorden urbano, hacinamiento, inseguridad y contaminación ambiental. Esta situación también afecta la imagen turística del municipio, al proyectar un paisaje urbano desorganizado y poco atractivo.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 4 de 18

La falta de instalaciones adecuadas para cumplir con normas sanitarias y ambientales vigentes ha dado lugar a una comercialización de productos en condiciones inapropiadas, aumentando el riesgo de contaminación y deterioro de los alimentos. Como consecuencia, los consumidores están expuestos a mayores riesgos de salud, mientras que los productores locales enfrentan dificultades para garantizar la calidad de sus productos y acceder a mercados más competitivos.

Que, el presente proceso contractual siguió los lineamientos establecidos en el Artículo 16 del **MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN de TIERRASUA S.A.S.**, toda vez que el presupuesto oficial se encuentra en el rango de un valor superior a SESENTA Y OCHO (68) SMMLV y menor de DOS MIL (2000) SMMLV, por lo cual se adelantó la presente contratación bajo la Modalidad de Invitación Privada de Varias Ofertas.

Que la sociedad **TIERRASUA S.A.S.**, adelantó los respectivos estudios previos, estudios de mercado e invitación con el fin de realizar la convocatoria de invitación privada de varias ofertas IPVO-011-2025, cuyo objeto es " **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. (\$243.414.999,18)**, y plazo de ejecución de **TRES (03) MESES**, a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato; los cuales fueron publicado en la plataforma del SECOP 2 y en la página web de la empresa.

Que, dentro del término establecido en el cronograma para recibir observaciones a la invitación, se presentaron observaciones a la misma, las cuales fueron oportunamente resueltas por la entidad.

Que, en desarrollo del proceso, el día tres (03) de Junio de 2025, se recibió Una (01) propuesta, presentada por: **INGEPLANOS S.A.S. con Nit. 900.862.115-1.**

Que, de acuerdo con los resultados de la verificación de las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas, y una vez efectuada la evaluación económica de la propuesta presentada, se emitió informe de evaluación preliminar, de la oferta presentada por **INGEPLANOS S.A.S.**, identificado con NIT. 900.862.115-1, Representada legalmente por **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificada con C.C. No. 53.081.028 de Bogotá D.C., en donde se evidenció que, **NO CUMPLE** con la totalidad de requisitos solicitados en **INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO-011-2025**, por lo que del mismo se corrió traslado a los interesados con el fin de presentar observaciones o subsanaciones

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 5 de 18

Que, una vez vencido el término de traslado concedido a los oferentes para realizar observaciones o subsanaciones al informe preliminar, se presentaron los documentos tendientes a la subsanación de la única oferta presentada, por tanto, se procedió a consolidar el informe de evaluación definitivo, en el que por parte del comité evaluador se recomendó adjudicar el proceso al oferente INGEPLANOS S.A.S, identificado con NIT. 900.862.115-1.

Que atendiendo a la recomendación efectuada por el Comité evaluador como consecuencia del proceso contractual **INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO-011-2025**, la sociedad **TIERRASUA S.A.S** antes denominada **ASDETBOY S.A.S**, encuentra conveniente **ADJUDICAR** el precitado proceso a **INGEPLANOS S.A.S.**, identificado con NIT. 900.862.115-1, Representada legalmente por **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificada con C.C. No. 53.081.028 de BOGOTÁ D.C., por un valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00)**, de acuerdo a su propuesta económica presentada.

Que el presente proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 425 por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$2.849.153.128,32)**.

Que el presente objeto se encuentra incluido en atención a las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025.

En atención a lo anterior, la relación contractual entre las partes se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO. "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR. El contratista se compromete a ejecutar el contrato, según las especificaciones que se relacionan a continuación:

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 6 de 18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA Y SERIALIZACION, PARA LA DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	1,00	\$ 2.860.000,00	\$ 2.860.000,00
1.2	Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad	1,00	\$ 17.925.000,00	\$ 17.925.000,00
1.3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mts x 1.20	1,00	\$ 12.940.000,00	\$ 12.940.000,00
1.4	Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico, apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 250x150, instalados a techo con brazo en tubo redondo de 250cm de alto dividido en 3 cajas	2,00	\$ 7.845.000,00	\$ 15.290.000,00
1.5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	7,00	\$ 2.855.000,00	\$ 19.985.000,00
1.6	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	6,00	\$ 695.000,00	\$ 4.170.000,00
1.7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	8,00	\$ 3.529.000,00	\$ 28.232.000,00

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2		Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS		Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		Fecha: 02-12-2024
			Página 7 de 18

1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 18 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad	1,00	\$ 18.600.000,00	\$ 19.600.000,00
1.9	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,85x3x40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado	11,00	\$ 2.625.000,00	\$ 28.875.000,00
1.10	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	1,00	\$ 5.910.000,00	\$ 5.910.000,00
1.11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	100,00	\$ 117.000,00	\$ 11.700.000,00
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	1,00	\$ 5.990.000,00	\$ 5.990.000,00
1.13	Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	1,00	\$ 3.275.000,00	\$ 3.275.000,00
1.14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100,00	\$ 138.500,00	\$ 13.850.000,00
1.15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 18 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4,00	\$ 850.000,00	\$ 3.400.000,00

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 8 de 18

1.16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	4,00	\$ 705.000,00	\$ 2.820.000,00
1.17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4,00	\$ 640.000,00	\$ 2.560.000,00
1.18	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	150,00	\$ 33.400,00	\$ 5.010.000,00
SUBTOTAL				\$ 204.392.000,00
IVA 19%				\$ 38.834.480,00
TOTAL				\$ 243.226.480,00

PARÁGRAFO PRIMERO: El suministro, se ejecutará de acuerdo con el Proyecto de Inversión presentado, viabilizado por el Departamento de Boyacá, cumpliendo con su alcance y especificaciones técnicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Adicionalmente, la ejecución del proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" se encuentra sujeta a las Especificaciones Técnicas Generales, adjuntas a los pliegos de condiciones y que hacen parte integral del contrato que resulte del proceso de selección adelantado para satisfacer las necesidades establecidas en el presente estudio previo; se relacionan en Anexos independientes y pueden ser consultados por los oferentes en la Oficina Jurídica y de Contratación de TIERRASUA S.A.S ubicada en el décimo piso del edificio de la Lotería de Boyacá ubicada en la Carrera 19 No. 9 - 35 Piso 10.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo caso, la ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2025

CUARTA. VALOR ESTIMADA DE LA CONTRATACION. Teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia que requieren el servicio objeto del presente contrato, se considera un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00)**, suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades, de acuerdo a la propuesta económica presentada:

QUINTA. FORMA DE PAGO. La sociedad TIERRASUA S.A.S pagará al CONTRATISTA el valor

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 9 de 18

del contrato de la siguiente manera:

La naturaleza del contrato a suscribirse es suministro, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios según los bienes establecidos que forman presupuesto oficial para el proceso de selección, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de ítems terminados y recibidos a satisfacción por la supervisión, mediante actas parciales o de recibo final y liquidación.

La entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera: **a. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance en la entrega de los bienes instalados**, de acuerdo con lo aprobado por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de los bienes, acompañada del acta de recibo parcial o final e informe técnico, junto con los soportes del caso y además de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el párrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogía.

Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Parágrafo 2. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 10 de 18

disposiciones legales vigentes sobre la materia y las específicas del proyecto. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

SEXTA. GARANTIAS EXIGIDAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la sociedad TIERRASUA S.A.S., de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Decreto 1082 de 2015: "Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título", podrá ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas:

El proponente favorecido deber constituir una garantía única en favor de la sociedad TIERRASUA S.A.S., expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, amparando los siguientes riesgos:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO			
Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	TIERRASUA S.A.S identificada con el NIT 901.285.377-1		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Plazo del contrato y seis (06) meses más.	Diez (10) % del valor total del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales	Por el término del contrato y	En cuantía equivalente al

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 11 de 18

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO			
Característica	Condición		
	Indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	tres (03 años) más.	cinco (5%) del valor total del contrato
	Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Duración del contrato y un (01) año más.	Diez (10) % del valor total del contrato
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. 		
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando ésta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 12 de 18

adicción o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Las demás condiciones o estipulaciones que estime conveniente la sociedad podrán ser adicionadas en la correspondiente minuta de contrato, según la esencia y naturaleza del contrato.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. De acuerdo con TIERRASUA S.A.S, corresponde al Contratista cumplir las siguientes obligaciones generales:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.
2. Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato.
3. Proveer a todo costo, los servicios necesarios para el cumplimiento objeto del contrato.
4. Atender las observaciones del supervisor del contrato.
5. Responder en los plazos establecidos cada uno de los requerimientos aclaración o de información que le formule el supervisor.
6. Presentar factura detallando cada uno de los requerimientos aclaración o de información que le formule el supervisor.
7. Presentar factura detallando cada uno de los bienes y servicios en desarrollo del contrato.
8. Presentar las pólizas de garantía pactadas en el contrato.
9. Soportar y presentar oportunamente las cuentas de cobro con documentos exigidos.
10. Entregar en condiciones óptimas los bienes y/o servicios objeto del contrato.
11. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la EMPRESA y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema según asignación.
12. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato.
13. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado los informes solicitados por el supervisor.
14. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor.
15. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato..
16. Ceñirse a los diseños y especificaciones técnicas de los proyectos de inversión objeto del proceso de selección y aprobados – viabilizados por el Departamento de Boyacá, con Código BPIN 2025004150012.
17. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, de acuerdo a sus Anexos técnicos, fichas técnicas y la invitación (cuando aplique).
18. Colaborar con la EMPRESA en cualquier requerimiento que ella haga y que sea necesario para

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 13 de 18

- lograr la correcta ejecución del contrato.
19. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos técnicos, fichas técnicas y la invitación (cuando aplique) y la Oferta presentada.
 20. Dar a conocer a la EMPRESA cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
 21. Elaborar, suscribir y presentar a la supervisión del proyecto las respectivas actas que en ejecución del contrato deben inscribirse oportunamente.
 22. Mantener los precios ofertados fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
 23. Ejecutar las actividades de acuerdo con la programación general aprobada, desde el punto de vista técnico y financiero.
 24. Garantizar la disponibilidad del personal calificado ofertado para el desarrollo de los trabajos, cualquier cambio que surja como necesario sólo podrá ser adelantado con aprobación del supervisor.
 25. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
 26. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la EMPRESA o a terceros.
 27. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
 28. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
 29. El contratista declara y acepta que los diseños entregados por la entidad han sido analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones del proyecto. En consecuencia, el contratista considera que los diseños entregados son idóneos y adecuados para que sea la base para la ejecución del proyecto.
 30. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, cumplirá las siguientes obligaciones:

1. Suministrar e instalar la señalética y señalización conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por la entidad contratante, garantizando el cumplimiento de las normas de accesibilidad, tránsito peatonal y seguridad exigidas por la normatividad nacional y local aplicable (por ejemplo, el RETIE, el Código de Tránsito y las normas del INVIAS o MinTransporte, según corresponda).

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 14 de 18

2. Transportar, instalar y entregar los elementos de acuerdo a las fichas técnicas en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.
3. Entregar los elementos requeridos con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, la invitación y el contrato.
4. Entregar los elementos de señalización debidamente rotulados, con materiales resistentes y de alta durabilidad, adecuados para espacios públicos con alto flujo de personas, como lo es una plaza de mercado, asegurando la visibilidad, legibilidad y permanencia de los mismos.
5. Realizar la instalación en los lugares y posiciones indicadas por la interventoría o supervisión del contrato, respetando los planos y cronogramas establecidos, y sin afectar la infraestructura existente ni interrumpir las actividades comerciales del recinto.
6. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla.
7. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no correspondan a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria.
8. Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato.
9. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. LA EMPRESA no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.
10. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para la instalación de los elementos a suministrar deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.
11. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.
12. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, la invitación, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente.
13. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial al instalar los elementos.
14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta LA EMPRESA a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 15 de 18

15. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para LA EMPRESA.
16. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que le presente el supervisor del contrato.
17. El contratista debe informar oportunamente al supervisor cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.
18. Garantizar el diseño, elaboración y entrega de los ítems a suministrar según las características y cantidades especificadas.
19. Retirar de manera inmediata, bajo su cuenta y riesgo, los elementos defectuosos o rechazados por la entidad contratante, ya sea por no cumplir con las especificaciones técnicas, presentar daños o deficiencias, o no ser aptos para el uso previsto, y reemplazarlos por otros que cumplan íntegramente con los requisitos establecidos, sin afectar el cronograma del contrato.
20. Documentar y entregar a la supervisión del contrato un informe final detallado de ejecución, que incluya: actas de entrega e instalación, fotografías del antes y después de la instalación de la señalización, certificados de calidad de los materiales utilizados, y relación completa de los bienes entregados con su respectiva ubicación dentro de la plaza de mercado.

NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE.

1. Hacer entrega de toda la información que el contratista requiera para el desarrollo de las actividades pactadas.
2. Realizar acompañamiento al contratista por medio de la supervisión que se designe y su apoyo para el buen desarrollo del objeto a contratar.
3. Realizar los pagos pactados previo el lleno de los requisitos establecidos.
4. Absolver consultas y demás interrogantes que en ejecución del contrato se requieran.
5. Verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de especificaciones técnicas de los bienes a suministrar a través de la supervisión que se designe
6. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato

DÉCIMA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable ante TIERRASUA S.A.S., y ante terceros por reclamos, demandas, o costos derivados del incumplimiento de las obligaciones. Cualquier costo en que incurra TIERRASUA S.A.S con ocasión de lo anterior, deberá ser reintegrado por EL CONTRATISTA en su totalidad y debidamente indexado.

DÉCIMA PRIMERA. REPERCUSIONES LABORALES. La sociedad TIERRASUA S.A.S., no adquiere con EL CONTRATISTA, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo; por

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 16 de 18

lo tanto, solo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que EL CONTRATISTA asume todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por esta INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS adquiere.

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL. Por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito e imprevistos que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución por el término que se considere necesario, para lo cual se suscribirá un acta en la que conste los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión.

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o de la terminación del mismo por hechos imputables a éste, el mismo pagará al CONTRATANTE en calidad de sanción penal una suma que las partes establecen de manera anticipada y expresa en el Diez por ciento (10%) del valor total del **CONTRATO**, la cual será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al CONTRATANTE, toda vez que el CONTRATANTE podrá iniciar las acciones judiciales conducentes al resarcimiento de los perjuicios no cubiertos en la sanción pecuniaria.

NOTA. Cuando se trate de un incumplimiento parcial, las partes de común acuerdo tasarán el porcentaje correspondiente a título de sanción. Igualmente, las partes tasarán independientemente al porcentaje de la sanción, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento parcial.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN. Las partes no podrán ceder los derechos ni obligaciones derivados del CONTRATO, salvo autorización expresa de la otra parte.

DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA. De conformidad con el contenido del artículo 41 del Manual Interno de Contratación, la interventoría del cumplimiento del objeto contractual estará a cargo de INCOL INGENIEROS SAS, identificado con NIT. 901847609-9, contratada para tal fin

DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN. Se liquidará dentro de los dos meses (2) siguientes a la terminación, para lo cual, TIERRASUA S.A.S. y el CONTRATISTA suscribirán un acta en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva de la ejecución del contrato, la constancia de recibo a satisfacción y la certificación de paz y salvo.

DÉCIMA SÉPTIMA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS. LAS

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página 17 de 18

PARTES acuerdan que, en el evento de presentarse diferencias y discrepancias debido a la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del CONTRATO, se solucionarán de forma ágil y directa para la cual podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación y cualquier mecanismo de solución de controversias previsto en la Ley.

En caso de que no puedan resolverse directamente por las partes, acudirán en común acuerdo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluida la conciliación prejudicial o extrajudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial.

DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedarán exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y a la jurisprudencia colombiana.

DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Cuando hubiere lugar, se celebrará modificación a través de la suscripción de un Otrosl, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar en tiempo o valor el contrato inicial.

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

CONTRATANTE	CONTRATISTA
JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL	YURI ANDREA ARIZA RIVERA
Representante Legal	Representante Legal
TIERRASUA S.A.S.	INGEPLANOS S.A.S.
Dirección: Calle 19 No. 9-35 piso 10 Tunja.	Dirección: Calle 20 No. 13-14 Local 114 Centro-Tunja.
Teléfono: 3168174458	Teléfono: 3187946169

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 18 de 18


Correo electrónico: gerencia@tierrasua.com	Correo electrónico: ingeplanospolitica@gmail.com
---	---

VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS. Se considera que forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: Disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Estudio De Mercado; Formato De Remisión De Documentos Y Formato De Propuesta Económica presentados por el Contratista.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía cuando ésta sea requerida por el CONTRATANTE.

VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos las partes acuerdan que el domicilio contractual es la Ciudad de Tunja (Boyacá), instalaciones de TIERRASUA S.A.S ubicadas en la calle 19 No. 9-35 piso 10 edificio Lotería de Boyacá.

El presente documento se firma en Tunja, a los doce (12) días del mes de junio de 2025.


R.L. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
TIERRASUA S.A.S.
CONTRATANTE


R.L. YURI ANDREA ARIZA RIVERA
INGEPLANOS S.A.S.
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Dep. Jurídico y Contratación	
VoBo	Yanyd Cecilia Pinilla Pinilla	Asesora Externa	
Elaboró	Adriana Marcela Menjura Rodríguez	Profesional Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 23-09-2024 Página 1 de 19

MODIFICATORIO NO.01 AL CONTRATO – No. IPVO 011-2025

Entre los suscritos **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 de Tunja-Boyacá, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de **TIERRASUA S.A.S** antes denominada **ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ – "ASDETBOY S.A.S"**, identificada con NIT No. 901.285.377-2, Sociedad de economía mixta debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la cámara de comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula 171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **INGEPLANOS S.A.S.**, identificada con NIT No.900.862.115-1, representada legalmente por **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 53.081.028 expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente modificatorio No. 01 al contrato – No. **IPVO 011-2025** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que entre **TIERRASUA S.A.S** e **INGEPLANOS S.A.S** se celebró el **CONTRATO – No. IPVO 011-2025** cuyo objeto es el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00)** y un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y a través de la plataforma SECOP II.

2. Que con fecha veinte (20) de junio de 2025, se suscribió el acta de inicio del referido contrato, por lo que el mismo se encuentra vigente y en ejecución.

3. Que en desarrollo del contrato se hizo necesario modificar algunas especificaciones técnicas iniciales establecidas para la ejecución de los ítems: a. *Item 1.2 Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad.* Lo anterior teniendo en cuenta que *Se advierte una incongruencia en la descripción de las dimensiones del aviso a suministrar, toda vez que en los documentos contractuales se menciona un aviso de 6 m x 250 metros, lo cual resulta técnica y económicamente inviable, y carece de correspondencia lógica entre las dimensiones indicadas y el precio ofertado. No obstante, al revisar la especificación técnica correspondiente, se evidencia que las dimensiones correctas serían de 6 m x 2.50 m, lo que sugiere la posible existencia de un error material o de digitación, consistente en haber consignado "250" en lugar de "2.50". Esta situación genera la necesidad de aclarar y ajustar dicha información con el fin de garantizar la coherencia técnica y presupuestal del objeto contractual.* El

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 23-09-2024 Página 2 de 19

contratista llevó a cabo la verificación de la especificación técnica del aviso, la cual resulta clara y precisa en cuanto a la dimensión del módulo gráfico, así como respecto a la longitud y la materialidad del sistema de anclaje del mismo. Dichas especificaciones si bien se cumple con las dimensiones del aviso. Existe la ausencia en la descripción del ítem de realizar claridad a la dimensión del módulo gráfico.

b. Ítem 1.3: Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mts x 1.20, lo anterior teniendo en cuenta que una vez verificado el predio donde se instalará el aviso, se identificó que la longitud inicialmente prevista de 15 metros genera una afectación a las zonas de circulación peatonal dentro del espacio público, lo cual compromete la funcionalidad y la seguridad del entorno. Adicionalmente, dadas las características topográficas del terreno, en particular la inclinación del suelo, y considerando las cargas de viento a las que estará expuesto el aviso, se evidencia un riesgo potencial de volcamiento, incluso en caso de contar con un sistema de anclaje cimentado. En razón de lo anterior, se considera técnicamente necesario reducir las dimensiones del aviso en longitud, sin que ello implique una disminución del área total (metros cuadrados) a suministrar, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual. Cabe resaltar que, si bien la especificación inicial del aviso incluía únicamente la leyenda "Plaza de Mercado de Paipa", el diseño actual incorpora un número mayor de caracteres, a saber: "Plaza de Mercado Araceli Ochoa Paipa - Boyacá", lo cual exige una redistribución del contenido visual y estructural para mantener proporción y legibilidad, sin exceder los límites físicos del predio

c. Ítem 1.5. Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm. Lo anterior teniendo en cuenta que se realizó visita técnica a la Plaza de Mercado, en el marco de las actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento del objeto contractual. Durante dicha visita, se identificaron las siguientes necesidades: 1. Que de acuerdo a las características del aviso con respecto al anclaje se solicita la instalación de tubo redondo de longitud 1.20mts y a altura total de dicho aviso corresponde a una longitud total de 2.20mts, por lo tanto, tomando en consideración la altura de entresijos de la plaza de mercado se observa que la altura total no corresponde a la altura necesaria del espacio ya que invade la zona de circulación como se observa en la imagen. Por ende, se ve la necesidad de modificar la altura de los tubos de anclaje del aviso sin que esto implique un desmejoramiento de calidad y estabilidad del diseño. Esta acción responde al principio de funcionalidad del mobiliario urbano y contribuye al cumplimiento de los fines del contrato en términos de accesibilidad, organización y mejora del entorno comercial.

d. Ítem 1.10. Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm, lo anterior teniendo en cuenta que, Durante la visita técnica al sitio, se evidenció que el muro inicialmente previsto para la instalación ya cuenta con un mural artístico (muralismo), el cual representa un valor estético y cultural que

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 23-09-2024 Página 3 de 19

debe preservarse. Por esta razón, se hace necesario modificar la ubicación y dimensiones del aviso, considerando las siguientes alternativas: Opción 1 – Instalación sobre módulo en vidrio templado: Se propone instalar el aviso sobre la estructura de un módulo en vidrio templado, con dimensiones ajustadas para que el mismo no impida la exhibición de artesanías el cual emplearía un mecanismo de soporte tipo riel de sobreponer, que garantice seguridad y no represente ningún riesgo o afectación al módulo de vidrio templado ya instalado. Opción 2 – Instalación suspendida desde el techo: Se propone instalar el aviso en posición colgante desde el techo, utilizando elementos de soporte tipo tubo. Esta alternativa permite conservar la visibilidad del módulo de vidrio, evita interferencias con elementos existentes, y garantiza la visibilidad del logo sin comprometer la integridad del mural artístico existente. Considerando las alternativas propuestas anteriormente y en común acuerdo entre el equipo de comunicaciones de la gobernación, la supervisión y el contratista, se toma la decisión de reducir el tamaño o dimensión del aviso de modo que permita el anclaje sobre el módulo de vidrio sin afectar visualmente la exposición de artesanías y sin comprometer la estabilidad y/o seguridad de la misma.

4. Que de acuerdo con lo anterior, se hizo necesaria la creación de los siguientes ítems:

A. Ítem N.P-1.19 Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.

B. Ítem N.P-1.20 Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m alto x 0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.

C. Ítem N.P-1.21. Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara

D. Ítem N.P-1.22. Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 23-09-2024 Página 4 de 19

5. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el respectivo estudio de mercado mediante cotizaciones, las cuales fueron promediadas y se fijó el precio de los ítems N.P-1.20 y N.P-1.22, con las modificaciones atrás señaladas.

6. Que el contratista y la supervisión del contrato, así como el apoyo a la supervisión suscribieron la respectiva acta técnica modificatoria de fecha 25 de agosto de 2025 y sábana de modificación de cantidades, que además contó con el visto bueno del profesional designado por la oficina de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá, documentos que forma parte integral del presente modificatorio y mediante oficio de fecha 09 de septiembre de 2025, solicitaron la realización del presente modificatorio.

7. se deja constancia que el presente ajuste no modifica objeto ni el alcance del contrato, por lo que resulta procedente su suscripción. Por lo anterior las partes obrando bajo el principio de autonomía de la voluntad negocial, acuerdan suscribir el presente modificatorio al contrato No. IPVO 011-2025 el cual se registrá además por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA del contrato No. IPVO 011-2025, en cuanto a la modificación de los ítems N.P-1.19, ítem N.P-1.20, ítem N.P-1.21, ítem N.P-1.22, los cuales quedarán así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CAT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia noga] de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y área grafica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.	UNID	1	\$ 17.925.000,00	\$ 17.925.000,00
N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes,				

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2		Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS		Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		Fecha: 23-09-2024 Página 5 de 19

	cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto, con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9,15 metros de longitud x 2,28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO), Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	UNID	1	\$16.806.722,69	\$16.806.722,69
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0,40metros. Doble cara	UNID	7	\$2.855.000,00	\$19.985.000,00
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1,32 metros x 1,21 metros. Con estructura en aluminio.	UNID	1	\$2.043.277,32	\$2.043.277,32

PARAGRAFO: las especificaciones técnicas y precios pactados para los demás ítems objeto del contrato se mantienen como se pactaron inicialmente.


SEGUNDA- EL CONTRATISTA se obliga a informar la presente modificación a la compañía aseguradora garante del contrato atrás citado.

TERCERA.- Hacen parte integral del presente modificatorio: a. el Acta técnica modificatoria, b. la sabana modificatoria de cantidades, c. el oficio de fecha 09 de septiembre de 2025, d. estudio del mercado y cotizaciones.

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 23-09-2024 Página 6 de 19

CUARTA.- Las demás cláusulas pactadas en el contrato se mantienen vigentes, exigibles y sin modificación alguna.

En constancia se firma en Tunja a los Diez (10) días del mes de septiembre de 2025.


R.L. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
TIERRASUA S.A.S.
CONTRATANTE


R.L. YURI ANDREA ARIZA RIVERA
INGEPLANOS S.A.S
CONTRATISTA

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Dep. Jurídico y Contratación	
Revisó	Yanyd Pinilla Pinilla	Asesora Externa	
Elaboró	Dana Catalina Suesca Rodríguez	Contratista	

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024
		Página 1 de 3

OTROSÍ No. 001 PRORROGA – CONTRATO – No IPVO 011-2025

CONTRATANTE TIERRASUA SAS

NIT No. 901.285.377-2

CONTRATISTA INGEPLANOS S.A.S

Nit No. 900.862.115-1

YURI ANDREA ARIZA RIVERA

C.C. No. . 53.081.028 de BOGOTÁ D.C

Representante legal

OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

VALOR INICIAL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00)

PLAZO INICIAL TRES (3) MESES

PRORROGA OCHO (8) DIAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS CALENDARIO

Entre los suscritos a saber, **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 expedida en Tunja, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de TIERRASUA S.A.S identificada con NIT No. 901.285.377-2, Sociedad debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la Cámara de Comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula 171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá

Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024 Página 2 de 3

conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio quien para los efectos del presente OTROSÍ se denomina **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificada con C.C. No. 53.081.028 de BOGOTÁ D.C en calidad de representante legal de **INGEPLANOS S.A.S.** con Nit No. 900.862.115-1, quien en adelante se denomina el **CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente **OTRO SI No. 001 PRORROGA AL CONTRATO No. IPVO 011-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que el doce (12) de junio de 2025, se celebró **CONTRATO No. IPVO 011-2025** cuyo objeto es: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.** 2) Que conforme al contrato el plazo de ejecución se estableció en **TRES (03) MESES.** 3) Que el veinte (20) de junio de 2025 se suscribió acta de inicio. 4) Que mediante oficio suscrito por el contratista **INGEPLANOS SAS** dirigido a **INCOL INGENIEROS SAS** en su calidad de apoyo a la supervisión en virtud de la **ORDEN DE SERVICIOS - INVITACION PRIVADA CON UNA SOLA OFERTA O DIRECTA No. 088- 2025** cuyo objeto es la **PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION "DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,** solicita **PRORROGA DE OCHO (8) DIAS CALENDARIO** para la ejecución del contrato con fundamento en las siguientes consideraciones:

MOTIVO: Finalización de los ítems 1.2 y 1.8 correspondientes a los avisos, debido al cambio de localización que se presentó durante el desarrollo del proyecto.

SITUACIÓN ACTUAL: Durante la ejecución del contrato, se presentaron modificaciones en la ubicación específica de ciertos elementos de señalización, lo cual requiere ajustes técnicos en la instalación de los avisos contemplados en los ítems mencionados.

IMPACTO: Esta modificación de localización implica reajustes en el cronograma de instalación que requieren tiempo adicional para garantizar el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas del contrato.

INGEPLANOS S.A.S. se compromete a:

1. Finalizar la instalación de los ítems 1.2 y 1.8 en las nuevas localizaciones definidas
2. Mantener la calidad y especificaciones técnicas establecidas en el contrato original
3. No generar sobrecostos adicionales por esta modificación
4. Cumplir con todas las demás obligaciones contractuales durante el período de prórroga

5) Que, mediante oficio IPVO-088-2025 OF-083 del 19 de septiembre de 2025 **INCOL INGENIEROS SAS** en su condición de apoyo a la supervisión avala la petición de prórroga

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024
		Página 3 de 3

Incoada por el contratista y a su vez solicita al Gerente de la Empresa TIERRASUA SAS, prorrogar el precitado contrato teniendo como fundamento lo siguiente:

"debido a que el contratista manifiesta que no ha podido entregar los avisos contratados para la finalización del Contrato IPVO-011-2025, se solicitar realizar la suscripción de acta de prórroga en tiempo N°1 con un plazo de 8 días calendario.

Esta prórroga tiene como objetivo permitir la correcta y completa ejecución de las actividades de suministro pendientes, garantizando la finalización exitosa del proyecto. Se solicita a el contratista tomar las medidas necesarias para cumplir con este nuevo plazo.

6) Que las anteriores consideraciones avaladas por el apoyo a la supervisión resultan ser válidas para la realización de la prórroga solicitada, razón por la cual se hace necesario ampliar el plazo de ejecución en OCHO DIAS CALENDARIO, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del alcance y de las obligaciones contractuales. 7) Que el artículo 37 del Manual interno de Contratación de la Sociedad establece:

(...) Art 37 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS: cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación a través de la suscripción de otro si, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar en tiempo o valor al contrato inicial (Cursiva y subrayado fuera del texto original.

7) Que el presente OTROSÍ tiene como sustento legal los mandatos propios del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables a la Sociedad en materia de Contratación. 8) Que, por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar la presente prórroga No. 001 al CONTRATO – No IPVO 011-202 de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: PRORROGAR el plazo del CONTRATO – No IPVO 011-2025 en OCHO (08) DIAS CALENDARIO


Como consecuencia de lo anterior, el plazo total del CONTRATO IPVO-011-2025, es de TRES (03) MESES Y OCHO (8) DIAS CALENDARIO

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-07
	FORMATO ORDEN DE SERVICIOS	Versión: 00
	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024 Página 4 de 3

SEGUNDA: Teniendo en cuenta que se trata de un Otrosí al contrato IPVO-011-2025, lo que significa, que guarda naturaleza y armonía con el inicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Manual Interno de Contratación, se hace necesario que el contratista amplíe las garantías teniendo en cuenta la presente prorroga.

TERCERO: En lo demás, las cláusulas de CONTRATO IPVO-011-2025, conservan su vigencia y alcance.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025.


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
 Representante Legal
 TIERRASUA S.A.S.


YURI ANDREA ARIZA RIVERA
 Representante Legal
 INGEPLANOS SAS
 Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Vto Bueno	Andrea del Pilar Chona Bolivar	Abogada	
Elaboró	David Garcia	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Certificación Bancaria

Martes, 30 de septiembre de 2025


A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que INGEPLANOS SAS INGEPLANOS SAS
Identificado(a) con NIT 900862115, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	25899445115	2018-09-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeligrosos@bancolombia.com.co



	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2		Código: GJC-FO-08
	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA		Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		Fecha: 02-12-2024
			Página 1 de 2

ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

Una vez revisado el ANEXO 3 de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 51-44-101030198, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., por medio de la cual se garantizan los amparos: Cumplimiento del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad de los elementos, con fecha de expedición 19 de septiembre de 2025, en virtud de acta de inicio suscrita el día 20 de junio de 2025, derivada del contrato IPVO-011-2025, celebrado entre la sociedad TIERRASUA S.A.S., identificada con NIT 901.285.377-2 e INGEPLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 900.862.115-1, representada legalmente por YURI ANDREA ARIZA RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.081.028, de Bogotá, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243.226.480,00), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades y plazo de TRES (03) MESES, contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de garantías y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.


Teniendo en cuenta que reúne las exigencias legales, y contractuales se le imparte la aprobación así:

GARANTÍAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 243.226.480,00			
Cumplimiento del contrato	\$ 24.322.648,00	12/06/2025	28/03/2026	Diez (10) % del valor total del contrato
Pago de salarios	\$ 12.161.324,00	12/06/2025	28/09/2028	En cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato
Calidad de los elementos	\$ 24.322.648,00	12/06/2025	28/09/2026	Diez (10) % del valor total del contrato

La presente se firma en Tunja, a los veintidós (24) días del mes de septiembre del 2025.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
 Gerente General

Nombres y Apellidos:		Cargo:	Firma
VoBo	Laura Catherine Rivera Echenique	Dir. Jurídica y de Contratación	
Proyectó:	Loidy Tatiana Castellanos Rojas	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			



	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 2 de 2



SEGUROS
DEL
ESTADO

Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

51-44-101030198

Fecha de expedición:

viernes, 19 de septiembre de 2025

Asegurado:

TIERRASUA S.A.S.

Inicio de vigencia:

viernes, 20 de junio de 2025

Valor total asegurado:

\$ 60.806.620,00

Número de anexo:

3

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:

INGEPLANOS SAS

Fin vigencia:

Jueves, 24 de septiembre de 2028

Consultar de nuevo

Activar

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2		Código: GJC-FO-08
	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA		Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		Fecha: 02-12-2024
			Página 1 de 2


ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA



Una vez revisado el ANEXO 4 de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 51-44-101030198, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., por medio de la cual se garantizan los amparos: Cumplimiento del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad de los elementos, con fecha de expedición 25 de septiembre de 2025, en virtud de otrosí No. 001 suscrito el día 19 de septiembre de 2025, derivada del contrato IPVO-011-2025, celebrado entre la sociedad TIERRASUA S.A.S., identificada con NIT 901.285.377-2 e INGEPLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 900.862.115-1, representada legalmente por YURI ANDREA ARIZA RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.081.028, de Bogotá, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$243,226.480,00), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades, con plazo de ejecución inicial de TRES (03) MESES, prorrogado por OCHO (8) DIAS para un plazo total de 1 contrato TRES (03) MESES Y 8 DIAS CALENDARIO, contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de garantías y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que reúne las exigencias legales, y contractuales se le imparte la aprobación así:

GARANTÍAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 243.226.480,00			
Cumplimiento del contrato	\$ 24.322.648,00	20/06/2025	10/04/2026	Diez (10) % del valor total del contrato
Pago de salarios	\$ 12.161.324,00	20/06/2025	10/10/2028	En cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato
Calidad de los elementos	\$ 24.322.648,00	20/06/2025	10/10/2026	Diez (10) % del valor total del contrato

La presente se firma en Tunja, a los Veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2025.


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
 Gerente General

Nombres y Apellidos:	Cargo:	Firma
VoBo: Laura Catherine Rivera Echenique	Dir. Jurídica y de Contratación	
Proyectó: Leidy Talleza Castellanos Rojas	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.		

	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-08
	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 2 de 2



Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

51-44-101030198

Fecha de expedición:

jueves, 25 de septiembre de 2025

Asegurado:

TIERRASUA S.A.S.

Inicio de vigencia:

viernes, 20 de junio de 2025

Valor total asegurado:

\$ 60.806.620,00

Número de anexo:

4

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:

INGEPLANOS SAS

Fin vigencia:

martes, 10 de octubre de 2028

Consultar de nuevo

Activar



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
 Recibo No. S001065750, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGEPLANOS S.A.S.
 Sigla : INGEPLANOS S.A.S.
 Nit : 900862115-1
 Domicilio: Tunja, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 136039
 Fecha de matrícula: 24 de junio de 2015
 Último año renovado: 2025
 Fecha de renovación: 09 de mayo de 2025
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AV. UNIVESITARIA 42A 30 LOCAL 02
 Barrio : URBANIZACION CANAPRO
 Municipio : Tunja, Boyacá
 Correo electrónico : ingeplanospolitica@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 6087471246
 Teléfono comercial 2 : 3187946169
 Teléfono comercial 3 : 3154230114

Dirección para notificación judicial : AV. UNIVESITARIA 42A 30 LOCAL 02
 Barrio : URBANIZACION CANAPRO
 Municipio : Tunja, Boyacá
 Correo electrónico de notificación : ingeplanospolitica@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 20 de junio de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2015, con el No. 24328 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGEPLANOS S.A.S., Sigla INGEPLANOS S.A.S.



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
 Recibo No. S001065750, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objetivo principal, el desarrollo de las siguientes actividades 1. El desarrollo, producción e instalación del material publicitario para cualquier medio de difusión conocido o por descubrir, incluido pero sin limitarse al internet, televisión, impresos material pop y vallas. 2. Asesoría y consultorias en las áreas de publicidad, mercadeo y afines, incluyendo pero sin limitarse a asesorías en proyectos de imagen y marca corporativa de productos de consumo masivo y de servicios. 3. Diseño, desarrollo, producción, hospedaje y mantenimientos de sitios y aplicaciones para internet. 4. Servicios de litografía, impresión digital, topografía y similares. 5. Exportación de todos los productos y servicios antes indicados. 6. Presentación de servicios para la impresión con suministro, de papelería, mantenimiento de equipos preventiva y correctivamente, software para su aplicación. Implementación y puesta en marcha en sistema de impresión. 7. Servicios de consultoría documental, digitalización, desarrollo de software de gestión documental, custodia electrónica, archivo y destrucción con carácter confidencial, estudios documentales, proceso de escaneo y digitalización, gestión electrónica, custodia física y destrucción confidencial de archivos. Para el desarrollo de dicho objeto y en cuanto se relacione directamente con el mismo, la sociedad podrá: A) adquirir, grabar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o alquiler roda clase de bienes muebles e inmuebles que se relacionen con el objeto social. B) intervenir como acreedor o deudor en toda clase de crédito, recibiendo o dando las garantías del caso cuando haya lugar a ellas, relacionadas con el objeto social. C) girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar, descontar o negociar en general toda clase de títulos valores o cualquier otra clase de créditos que tengan relación con el objeto social. D) celebrar así mismo con compañías aseguradoras, cualquier operación relacionada con la protección de sus bienes, negocios, o personal a su servicio, e) formar parte de otra sociedad y/ o unión temporal que se propongan, actividades complementarias de la sociedad o de las asesorías de ellas, o absorber toda clase de empresas f) transigir, desistir y apelar a las decisiones de árbitros o amigables compondores en los asuntos que tengan en frente a terceros, a los socios, a los administradores, además funcionarios y trabajadores de la sociedad. G) celebrar o ejecutar en general todos los actos preparatorios complementarios o accesorios de los anteriores y de los demás que sean necesarios o útiles para el buen desarrollo de la empresa. H) la sociedad podrá invertir con carácter transitorio recursos de la empresa, en acciones, bonos, títulos de participación, certificado de abono tributario, o en cualquier otro título valor, o depositar dichos recursos en cuentas de ahorro o en depósitos a término fijo. I) podrá adquirir maquinaria, equipos, muebles, inmuebles, y en general cualquier elemento que sea útil para su existencia. En desarrollo de su objeto social principal la sociedad podrá exportar, importar,



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
 Recibo No. S001065750, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comprar, vender, distribuir, producir, fabricar, transformar y dedicarse al comercio en general de los bienes señalados. Para efectos del desarrollo social señalado, la sociedad podrá celebrar toda clase de contratos permitidos por la ley, tanto en el sector público como en el sector privado; tanto con personas naturales como personas jurídicas. B. Demás entes económicos. La sociedad podrá constituirse en garante, en fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias y de la persona o personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o vinculada económicamente o sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 300.000.000,00
No. Acciones	3.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. Gerencia. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, quien tendrá representante legal suplente. Con las mismas facultades que el representante legal. Facultades del gerente. El gerente esta facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes,



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
 Recibo No. S001065750, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 12 de octubre de 2017 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de octubre de 2017 con el No. 28965 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	YURI ANDREA ARIZA RIVERA	C.C. No. 53.081.028

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C1811
 Actividad secundaria Código CIIU: M7310
 Otras actividades Código CIIU: J5819



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
 Recibo No. S001065750, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: INGEPLANOS
 Matrícula No.: 58795
 Fecha de Matrícula: 10 de abril de 2002
 Último año renovado: 2025
 Categoría: Establecimiento de Comercio
 Dirección : AV UNIVESITARIA 42A 30 LOCAL 02
 Barrio : URBANIZACION CANAPRO
 Municipio: Tunja, Boyacá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$420.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1811.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/09/2025 - 09:34:15
Recibo No. SOC1065750, Valor 11600


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nhxRh31F1Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


**DIXYE TATIANA
GUZMAN SANABRIA**

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1620358545	9487946919	E	2025/07/04	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA		\$1,626,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALS						
No.	Identificación	Nombre	ingre	tdetae	tdptap	vsp	picor	vet	dn	lge	una	vac	avp	vcu	tri	vlp	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF			
SUCURSAL: TUNJA (6 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																														
1	CC	1118572779	AGUIRRE LEMUS DESSY KARINA	X													25-14	27	EPS017	27	CCF10	27	14-4	27	0.522%	27	SI			
2	CC	1053558898	ALVAREZ SALAMANCA JESUS STIVEN	X													23100	13	EPS005	13	CCF10	13	14-4	13	0.522%	13	SI			
3	CC	53081028	ARIZA RIVERA YURI ANDREA														23030	30	EPS005	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI			
4	CC	1057466725	CASTELBLANCO RDA LUIS ALEJANDRO														23020	30	EPS037	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI			
5	CC	1049652611	GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA														23030	30	EPS041	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI			
6	CC	1010137992	PATARROYO MORENO JUAN FELIPE	X	X												23030	4	EPS005	4	CCF10	4	14-4	4	0.522%	4	SI			
Total		Afiliados(6)																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	INT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,062,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$107,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$490,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$259,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$255,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$51,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$65,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$92,600
TOTAL				6	\$1,618,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1768999397	9491693731	E	2025/08/06	2025/09/11	BANCOLOMBIA		\$1,468,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ca	co	cap	iso	con	vis	sin	lge	lma	vac	avp	vac	tri	vis	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUCURSAL: TUNJA (4 Afiliados)																									\$5,894,000	\$943,200			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000	\$225,400			\$5,894,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$259,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$31,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$225,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$65,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000
TOTAL				4	\$1,435,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768992268	9491693596	E	2025/09/04	2025/09/11	BANCOLOMBIA		\$1,393,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vat	sln	lge	una	vac	avp	vet	ir	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1118572779	AGUIRRE DEISY																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
2	CC 93081028	ARIZA YURI																		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$338,700
3	CC 1002397571	GOMEZ DAYANA																		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
4	CC 104952611	GONZALEZ PAULA																		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
Total Afiliados (4)																						\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,430,500	\$217,400			\$5,694,000		\$30,000		\$0	\$0		\$1,386,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$911,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$30,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$30,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$217,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$217,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$228,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000
TOTAL				4	\$1,386,600

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA

Asesoría Contable y Tributaria

CERTIFICACIÓN

Que la empresa **INGEPLANOS S.A.S.** NIT No. 900.862.115-1, luego de examinar la contabilidad y de más documentación de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes a 27 de septiembre de 2025, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante los últimos 6 meses, en relación con el personal con que cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


1). Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- Sistema de seguridad Social
- Riesgos profesionales
- Pensiones
- Caja de Compensación
-

2). "CERTIFICAMOS" el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el sistema Integral de Seguridad Social.

3). Manifestamos bajo gravedad de juramento que la compañía se encuentra del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la cotización al régimen contributivo de salud en el porcentaje que corresponde al empleador, según Artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Lo anterior se certifica, en Tunja a los siete (07) días del mes de octubre 2025.



JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
Contador Público
T.P. No. 165295-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T

JENNY MAYIBEL
ESPINOSA CEREDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSERCIÓN CN 012
UNIVERSIDAD P.E.C.

FECHA 16/02/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176893

FIRMA DEL TITULAR 82483

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23434187**

ESPINOSA CEPEDA
APELLIDOS

JENNY MARIBEL
NOMBRES

Jenny Espinosa
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1984**

CIENEGA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

15-MAR-2002 CIENEGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0704600-33103741-F-0023434187-20020627

02122 021780 02 107599424



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

TUNJA, 30 de septiembre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La suscrita Representante Legal de INGEPLANOS SAS, identificada con NIT 900.862.115-1, por medio del presente documento hace constar que:

La empresa se encuentra **AL DÍA** con todos los pagos y responsabilidades laborales correspondientes a los siguientes trabajadores:

- DEISY AGUIRRE
- PAULA GONZÁLEZ
- NICOL GÁMEZ

Lo anterior incluye el cumplimiento oportuno de:

1. Salarios mensuales correspondientes
2. Prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías)
3. Aportes a Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales - ARL)
4. Aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)
5. Demás obligaciones laborales establecidas por la ley colombiana


Esta constancia se expide a solicitud de la parte interesada a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,



YURI ANDREA ARIZA RIVERA
Representante Legal
INGEPLANOS SAS
NIT 900.862.115-1

FIRMAS DE LOS TRABAJADORES


Nosotros, los abajo firmantes, certificamos haber recibido oportunamente todos los pagos y prestaciones mencionados en el presente documento:



DEISY AGUIRRE
C.C. 1.118.572.779



NICOL GAMEZ
C.C. 1.002.397.571




PAULA GONZALEZ
C.C. 1.049.652.611

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14967206554			
		 (415)7707212489984(8020) 0000014967206554			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 6 2 1 1 5 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social INGEPLANOS S.A.S.		36. Nombre comercial		37. Signa INGERLANOS S.A.S.	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Tunja	
41. Dirección principal CL 20 13 14 LC 114 BRR CENTRO		42. Correo electrónico ingeplanospolitica@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		46. Teléfono 3	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
48. Código		49. Fecha inicio actividad		50. Código	
1 8 1 1		2 0 1 5 0 6 2 3		5 8 1 9	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 4 7 4 8 5 2 5 5					
07 - Retención en la fuente a título de rent					
14 - Informante de exogena					
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
54. Código					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre ARIZA RIVERA YURI ANDREA					
985. Cargo Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			14967206554		
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV		
9 0 0 8 6 2 1 1 5 1			12. Dirección seccional		
Impuestos y Aduanas de Tunja			14. Buzón electrónico		
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desbaptizados	
2		1 2		67. Sociedades y organismos extranjeros	
65. Fondos		66. Cooperativas		70. Beneficio	
				1	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas			
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número		0 0 0 0 1			
73. Fecha		2 0 1 5 0 6 2 0			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 5 0 6 2 4			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 1 3 6 0 3 9			
78. Departamento		1 5			
79. Ciudad/Municipio		3 8			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 5 0 6 2 0			
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional 1 0 0 %					
83. Nacional público 0 . 0 %					
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero 0 %					
86. Extranjero público 0 . 0 %					
87. Extranjero privado 0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
1		1 0 1		2 0 2 0 0 1 0 1	
2					
3					
4					
5					
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
92. DV					
93. Vinculación económica					
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial					
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante					
96. DV					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior					
171. País					
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP					
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">001</div>	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 5 Hoja 3 4. Número de formulario 14967206554		
			 (415)7707212489984(8020) 0000014967206554		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 8 6 2 1 1 5 1		1		Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico	
				2 0	
Representación					
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN			1 8		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
Cédula de Ciudadanía 1 3			5 3 0 8 1 0 2 8		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
ARIZA		RIVERA		YURI	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 5 Hoja 5 4. Número de formulario 14967206554		
			 (415)7707212489984(8020) 000001496720655 4		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 2 1 1 5		1	Impuestos y Aduanas de Turja		0
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre 131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre 143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 3 4 1 8 7		1 6 5 2 9 5 T	
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre 155. Otros nombres	
	ESPINOSA	CEPEDA		JENNY MARIBEL	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 3 0 1			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 5 de 5 Hoja 6		
			4. Número de formulario 14967206554		
			 (415)7707212489984(8020) 0000014967206554		
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 6 2 1 1 5 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2		161. Actividad económica Actividades de impresión 1 8 1 1			
162. Nombre del establecimiento INGEPLANOS					
163. Departamento Boyacá 1 5		164. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1			
165. Dirección CL 20 13 14 LC 114 BRR CENTRO					
166. Número de matrícula mercantil 5 8 7 9 5		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 2 0 4 1 0			
168. Teléfono 7 4 3 2 5 3 0		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A 27 DE
SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO IPVO-011-2025

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner

1. INTRODUCCIÓN


Teniendo en cuenta las actividades contratadas para "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

A continuación, se presenta informe de ejecución mensual N°04 con corte del 01 al 27 de septiembre de 2025, de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto para la dotación de la nueva plaza de mercado se desarrolla en el casco urbano.



1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$243.226.480,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No 1	10 de SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA 1 (otro sí)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (8 DIAS)
MODIFICATORIO No 2	22 de SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.3 CONTROL ADMINISTRATIVO: Relación el personal que intervino en la ejecución del contrato.

NOMBRE	CÉDULA
AGUIRRE LEMUS DEISY KARINA	1118572779
ARIZA RIVERA YURI ANDREA	53081028
DAYANA NICOL GAMEZ SOSA	1002397571
GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA	1049652611



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

1.4 CONTROL LEGAL Actas generadas en la ejecución del proyecto, a la fecha se ha suscrito únicamente acta de inicio, modificadorio No 1 de fecha 10 de septiembre de 2025 y prorroga de fecha del 19 septiembre 2025.

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOSSESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$238,567,070.70)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
MODIFICATORIO No 1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA N1 (OTRO SÍ)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (8 DIAS)
MODIFICATORIO No 2	DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

1.5 CONTROL DE GARANTIAS

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 243.226.480			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 24.322.648	20/06/2025	10/04/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 12.161.324	20/06/2025	10/10/2028	5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 24.322.648	20/06/2025	10/10/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

1.5 ANEXOS

- Contrato firmado por las partes
- Acta de inicio firmada por las partes
- Póliza de garantías exigidas
- Aprobación de pólizas
- Modificadorio No 1
- Prorroga (otrosí) No 1
- Modificadorio No 2
- Correspondencia enviada y recibida a la fecha



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT. ENTRE GADA	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
1.1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	1,00	\$ 2.860.000,00	\$ 2.860.000,00	1	\$ 2.860.000,00	100%
1.6	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	6,00	\$ 695.000,00	\$ 4.170.000,00	6	\$ 4.170.000,00	100%
1.7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x100cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	8,00	\$ 3.529.000,00	\$ 28.232.000,00	8	\$ 28.232.000,00	100%
1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2,50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad	1,00	\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00	1	\$ 19.600.000,00	100%
1.11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	100,00	\$ 117.000,00	\$ 11.700.000,00	100	\$ 11.700.000,00	100%
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	1,00	\$ 5.990.000,00	\$ 5.990.000,00	1	\$ 5.990.000,00	100%
1.13	Punto de Información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	1,00	\$ 3.275.000,00	\$ 3.275.000,00	1	\$ 3.275.000,00	100%
1.14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100,00	\$ 138.500,00	\$ 13.850.000,00	100	\$ 13.850.000,00	100%
1.15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4,00	\$ 850.000,00	\$ 3.400.000,00	4	\$ 3.400.000,00	100%
1.16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m	4,00	\$ 705.000,00	\$ 2.820.000,00	4	\$ 2.820.000,00	100%
1.17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4,00	\$ 640.000,00	\$ 2.560.000,00	4	\$ 2.560.000,00	100%
1.18	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	150,00	\$ 33.400,00	\$ 5.010.000,00	150	\$ 5.010.000,00	100%

N.P. 1.19	Aviso Informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje z(superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cércha existente mediante abrazaderas metálicas.	1,00	\$ 17.925.000,00	\$ 17.925.000,00	1	\$ 17.925.000,00	100%
N.P. 1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACA" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9.15 metros de largo sección de 0.60m alto x 0.35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	1,00	\$ 16.806.722,69	\$ 16.806.722,69	1	\$ 16.806.722,69	100%
N.P. 1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	8,00	\$ 2.855.000,00	\$ 22.840.000,00	8	\$ 22.840.000,00	100%
N.P. 1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1,00	\$ 2.043.277,32	\$ 2.043.277,32	1	\$ 2.043.277,32	100%
N.P. 1.23	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara.	5	\$ 2.345.646,00	\$ 11.728.230,00	5	\$ 11.728.230,00	100%
N.P. 1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x0.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado.	11	\$ 2.333.300,00	\$ 25.666.300,00	11	\$ 25.666.300,00	100%
SUBTOTAL				\$ 204.392.000,00		\$ 200.476.530,00	
IVA 19%				\$ 38.834.480,00		\$ 38.090.540,70	
TOTAL				\$ 243.226.480,00		\$ 238.567.070,70	




INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación**2.2 GRAFICO AVANCE FINANCIERO**

Según el modificatorio No 2 el valor total de contrato es \$238.567.070,70. Por lo tanto el avance financiero para el mes de agosto 9.06% corresponde a \$22.025.681,44 y para el mes de septiembre se realizó un avance acumulado del 90.08% que equivale a \$216.541.389,26

AVANCE FINANCIERO

@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with

CamScanner




INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

2.4 ESTADO DE AVANCE POR ITEM

ÍTEM 1.1 - Aviso abrigo elaborado en madera
ESTADO: ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com




C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner




INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ÍTEM 1.6 - Avisos de neón flex con base en acrílico transparente
ESTADO: ENTREGADO 100%





ÍTEM 1.7 AVISO EN MELAMINA TIPO PALETA 100X200 CM
 ESTADO: ENTREGADO 100%





INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación



ÍTEM 1.8 - Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm
ESTADO: ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner

ÍTEM 1.11 - Numeración para locales en madera laminada 15mm 25X40CM
ESTADO: ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 113 - 114 115

ingeplanos

INGEPLANOS S.A.S



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real

 Scanned with
CamScanner








INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1


Régimen simple

ación



ÍTEM 1.12 - Oficina psico Jurica 2x3.6mts fomboard


ESTADO: ENTREGADO 100%



ÍTEM 1.13 - Punto de información turística elaborado en tubo
ESTADO: ENTREGADO 100% ●●●




ÍTEM 1.14 - Señalización de pared elaborada en madera 6mm laminada
ESTADO: ENTREGADO 100%





ÍTEM 1.13 - Punto de información turística elaborado en tubo
ESTADO: ENTREGADO 100% ●●●



ÍTEM 1.14 - Señalización de pared elaborada en madera 6mm laminada
ESTADO: ENTREGADO 100%










Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

ÍTEM 1.15 - Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16, 60x60 cm y de 30x60 cm
ESTADO: ENTREGADO 100%



ÍTEM 1.16 - Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16, medidas 2x.60m
ESTADO: ENTREGADO 100%



ÍTEM 1.17 - Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16, medidas 60x60cm
ESTADO: ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina


Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT. 900862115-1
Régimen simple
de tributación



ÍTEM 1.18 – VINILO ADHESIVO
ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO - 100%





INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación



ÍTEM N.P-1.19 -AVISO INFORMATIVO MELAMINA
ESTADO:ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 117-111-115




INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ÍTEM N.P-1.20 – AVISO PLAZA DE MERCADO LÁMINA GALVANIZADA
ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO - 100%



ÍTEM N.P-1.21 – AVISOS INFORMATIVO 100X150
ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO - 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com




C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación




ÍTEM N.P-1.22 – AVISOS ARTESANIAS
ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO - 100%





INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ÍTEM N-P 1.23 - Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico 100x60 cm
ENTREGADO: 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949




ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina



ÍTEM N-P 1.24 - Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4
ESTADO: ENTREGADO 100%



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina



TIERRASUA S.A.S.

901.805.377-2

FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE

ÁREA



IPVO-011-2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

A: INGEPLANOS SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

INCOL INGENIEROS SAS RL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ

SUPERVISIÓN:

TIERRASUA S.A.S RL:

900.852.115

NIT

901.847.609

NIT:

901.285.377-2

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN	OBSERVACIONES
72025	BLOQUE A SEGUNDO PISO	HACE FALTA LIMPIEZA, EN ALGUNOS PUNTOS DE LA ZONA GASTRONOMICA SE EVIDENCIA CHARCOS DE AGUA	VENTANALES CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS (ZONA GASTRONOMICA) PAREDES PAÑETADAS Y PINTADAS COLOR BLANCO (COCHINAS) PAREDES ESTUCADAS Y PINTADAS COLOR BLANCO (SALÓN LUQUETECIA Y AULA APRENDE Y EMPRENDE)	ESTRUCTURA METALICA, HACE FALTA LIMPIEZA Y SE EVIDENCIA QUE EN LA TUBERIA DE RED CONTRA INCENDIOS HAY RAYONES Y GOLPES.	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	EN LA ESTRUCTURA METALICA HACE FALTA CORTASOL
72025	BLOQUE B PRIMER PISO	PISO EN ZONAS DE LOCALES CON ENCHAFE COLOR CAFÉ OSCURO Y LOS PASILLOS CON MORTERO PULIDO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS, SE EVIDENCIA MANCHONES Y DESPORTILLAMIENTO	PLACA LIGERA	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	LIMPIEZA GENERAL
72025	BLOQUE A PRIMER PISO	PISO EN ZONAS DE LOCALES CON ENCHAFE COLOR CAFÉ OSCURO Y LOS PASILLOS CON MORTERO PULIDO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS, SE EVIDENCIA MANCHONES Y DESPORTILLAMIENTO	PLACA LIGERA	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	LIMPIEZA GENERAL

(2)



TIERRASUA S.A.S.
901.805.377-2
FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE
ÁREA



IPVO-011-2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*


A:	INGEPLANOS SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INGENIEROS SAS RL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISIÓN:	TIERRASUA S.A.S RL:
	900.862.115	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN	OBSERVACIONES
3/2025	ENTRADA PRINCIPAL SUR	CONCRETO ESTAMPADO, ASEADO	NO APLICA	NO APLICA	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	NINGUNA
3/2025	ENTRADA PRINCIPAL NORTE	CONCRETO ESTAMPADO Y ESCALERAS EN GRANITO TOTALMENTE ASEADO	NO APLICA	NO APLICA	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	NINGUNA
3/2025	ACCESO OCCIDENTAL	CONCRETO ESTAMPADO	NO APLICA	NO APLICA	NO SE PUEDE VALIDAR YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	NINGUNA



472



TIERRASUA S.A.S.

901.805.377-2

FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE

ÁREA



IPVO-011-2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TA:	INGEPLANOS SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS RL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A.S RL:
	900.862.115	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

HA DE ELABORACION:	25 DE JUNIO DE 2025
--------------------	---------------------

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

ENTREGA	UBICACION	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	OBSERVACIONES
---------	-----------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------

endo en cuenta que se esta haciendo entrega de un espacio nuevo el cual cuenta con polizas de estabilidad de obra vigentes. Para dejar registro de la visita realizada y de la condición de entrega de los espacios que conforman la plaza de mercado los cuales se han destinado para ptacion de mobiliario se anexa a este documento el registro fotografico. Esta actuación se limita a establecer que el espacio fue entregado en condiciones que permiten al contratista iniciar las actividades de suministro e instalación descritas en el contrato IPVO-011-2025 "SUMINISTRO E ÑN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" La validación técnica de los espacios entregados, así como de sus condiciones de calidad, diseño, seguridad, funcionalidad y su tistfacción conforme a la minuta contractual, es de competencia exclusiva del supervisor del contrato de obra, quien sera el responsable de emitir los conceptos técnicos y jurídicos vinculantes. Teniendo en cuenta que se está haciendo entrega de un espacio nuevo el cual cuenta con estabilidad de obra vigentes. Para dejar registro de la visita realizada y de la condición de entrega de los espacios que conforman la plaza de mercado los cuales se han destinado para realizar la dotación de mobiliario se anexa a este documento el registro fotografico


ENTREGA: FIRMA:
NOMBRE: Karen Dayana Florez Diaz
C.C. 9791593591
CARGO: Gerente de Obra
DEPENDENCIA: Contraloría Planeación

RECIBE: FIRMA:
NOMBRE: Andres Ariza
C.C. 97931021
CARGO: Gerente
DEPENDENCIA: CONTRATISTA


VISO Y APROBO: FIRMA:
NOMBRE: Karen Dayana Florez Diaz
C.C. 1052410210
CARGO: EL INCOL INGENIEROS SAS
DEPENDENCIA: APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA

VALIDA: FIRMA:
NOMBRE: Karen Dayana Florez Diaz
C.C. 9791593591
CARGO: Supervisor
DEPENDENCIA: APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.2- REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.3 - REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.4 - REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.5- REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.6- REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.7- REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.8 - REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.9- REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.10- REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.11- REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.12- REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO NO.13- REGISTRO FOTOGRAFICO




ANEXO NO.14- REGISTRO FOTOGRAFICO





ANEXO NO.15- REGISTRO FOTOGRAFICO






ANEXO NO.16- REGISTRO FOTOGRAFICO










ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO





















CHECKLIST SUMINISTRO E INSTALACION

CONTRATO

PROY-011-2025

CÓDIGO: GPO-FF-0074-20

VERSIÓN: V.00

Página: 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA SEGUN MODIFICATORIA NO.2	CANTIDAD RECIBIDA	INSTALADO		COMPLETADA TECNICA		FECHA DELA PRESENTE ACTA	OBSERVACIONES	FECHA DE VERIFICACION
				SI	NO	SI	NO			
1.1	Artes de albañilería en maderera limitada con alfileres en barro 2 mts ancho x 60cm alto	1.00	1.00	X		X		30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones técnicas. Adicionalmente, este artes se encuentran protegidos a futuro por la mano de obra para el arreglo de la edificación.	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.2	Artes de albañilería en maderera limitada con alfileres en barro, con relleno en arcilla y la base de maderas 6x25cm con estacas de 2x4 en el fondo en todo el arte según diseño suministrado incluido a todo con los maderos y tipo de seguridad	1.00	0.00		X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de arte en barro que se recibe por el item No.1.9	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.3	Artes de albañilería con la base "plata de madero de pino" elaborado en última generación en maderera limitada con alfileres de 20cm y adosamiento a todo con la forma con viga de maderera limitada tipo de 2x4 y adosamiento a todo con los maderos y tipo de seguridad de maderas 12x12x1.20	1.00	0.00		X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de arte en barro que se recibe por el item No.1.21	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.4	Artes de albañilería en maderera limitada 30cm con losdo en arcilla, alfileres en arcilla en barro con la base de maderas 25x10x1.20, instalados a todo con lazo en todo redondo de 25cm de alto debido en 3 ejes	2.00	0.00		X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de arte en barro que se recibe por el item No.1.21	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.5	Artes de albañilería en maderera limitada con alfileres en arcilla en barro con la base de maderas 15x10x1.00cm, instalados a todo con lazo redondo de 120 cm.	7.00	0.00					30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de arte en barro que se recibe por el item No.1.21	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.6	Artes de albañilería en maderera limitada con alfileres en arcilla en barro con la base de maderas 15x10x1.00cm, instalados a todo con lazo redondo de 120 cm.	6.00	0.00	X		X		30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones y adosamiento se recibe a conformidad de la mano de obra que se recibe por el item No.1.21	22/09/2025 AL 30/09/2025
1.7	Artes de albañilería en maderera limitada 30cm con losdo en arcilla, alfileres en arcilla en barro con la base de maderas 15x10x1.00cm, instalados a todo con lazo redondo de 120 cm.	8.00	8.00	X		X		30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones y adosamiento se recibe a conformidad de la mano de obra que se recibe por el item No.1.21	22/09/2025 AL 30/09/2025

1,8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con relieves en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a todo con brazo en tubo redondo 4" calibre 18 de medidas 5mm(2,5) (brazo de medidas 250x100cm) soporte a todo de medidas 1mm alto y guaya de seguridad	1,00	1,00	X	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones y adicionalmente se realiza verificación al suministro de los avisos donde se asegura su instalación con remanente. Se asegura que este aviso se encuentre ubicado en la parte superior mediana izquierda y derecha a la altura de la estructura mediana de la cubierta y en la parte inferior los avisos se encuentran ubicados en correspondencia al tamaño establecido por la plaza de mercado, no se hace uso de guaya de seguridad llevada en cuenta que se encuentra ubicada.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,9	Elaboración de aviso en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.65x3.40 para soporte de señalización con fondeado impreso en vidrio laminado	1,00	0,00		X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de este item se cancela por el item No.1,4.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,10	Fabricación de logo artesanal de Boyed para mural elaborado en acrílico con medidas 23x40cm instaladas en pared nuevo con medidas 300x150cm	1,00	0,00		X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Para la modificación No.2 la cantidad de este item se cancela por el item No.1,2.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con inscripciones en acrílico de medidas 23x40cm instaladas en pared	100,00	100,00	X	X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones, se realiza la instalación con respecto al sistema de fijación algunos de estos avisos se encuentran ubicados a hurta, otros avisos a manera de mobiliario y otros avisos a la estructura mediana de acrílico (pendiente). Por lo cual estos avisos hacen parte integral de la edificación.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,12	Oferta piso, Jirica 2x3 senta lombardi para intervención con formas en corte laser con vidrio adhesivo laminado impreso a full color	1,00	1,00	X	X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones, se realiza la instalación se encuentra instalada en la oficina localizada en el segundo piso. Se encuentra ubicada a las medidas de esta oficina por lo tanto hacen parte integral de la edificación.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,13	Punto de información turística elaborado en tubo 6x14" calibre 20 de medidas 210mm recubierto con nail de 9mm y vidrio laminado impreso a full color con mensaje y descripción, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola placa según diseño suministrado	1,00	1,00	X	X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad y cumple con las especificaciones solicitadas, se encuentra ubicada en la entrada principal del costado norte. Se verifica que se instalen punto de luz, cada punto iluminado se encuentra correspondiente a su piso.	20/09/2025 AL 30/09/2025
1,14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100,00	100,00	X	X		X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad al suministro e instalación de los avisos, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. Se asegura que el sistema de fijación está según la ubicación algunos avisos se encuentran ubicados a hurta, otros avisos en estructura de madera del mobiliario, instalados en puertas o pasillos en elementos tipo mueble. En consecuencia, dichos avisos hacen parte integral de la edificación. Se dales conocimiento de que uno (1) de los con (100) avisos no se instaló, lo que por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación de Boyacá envía una unidad adicional con la denominación "OFICINA DE MONITOREO", la cual no corresponde a ninguno de los espacios asignados en la plaza de mercado. Por lo tanto, dicho aviso no se instala.	20/09/2025 AL 30/09/2025

1,15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4.00	4.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025
1,16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4.00	4.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado. Se indica que uno de los avisos "ASADOR COMUNITARIO" se encuentra fijado con cinta adhesiva a la lámina metálica que conforma el cerramiento de la zona de asados calientes a zona baran.	20/09/2025 A. 30/09/2025
1,17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4.00	4.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025
1,18	Vitrío adhesivo luminosa y área administrativa abrego Ingreso en vitrio adhesivo a 1440 g/m² color instalado en pared 150 m²	150.00	150.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025
N.P-1,19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con adhesivo en acrílico en relieve a luminación interior. Las medidas son de 1.50m x 0.70 mts con 2.25 metros con estructura de soporte y área administrativa abrego Ingreso en vitrio adhesivo a 1440 g/m² color instalado en pared 150 m²	1.00	1.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025
N.P-1,20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO AMACUOLUCHA" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para las ferreas, unionera de 20 cm en lámina galvanizada calibre 18 para las ferreas y contenera de 30cm, ferreas y conteneras terminos con vitrio adhesivo a 1440 g/m² color instalado en pared 150 m²	1.00	1.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025
N.P-1,21	Aviso informativo en melamina nogal con adhesivo en acrílico en relieve a luminación interior. Las medidas son de 1.50m x 0.70 mts con 2.25 metros con estructura de soporte y área administrativa abrego Ingreso en vitrio adhesivo a 1440 g/m² color instalado en pared 150 m²	8.00	8.00	X	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad con las especificaciones solicitadas se envía ya dicho aviso se encuentran con viento reflejante. Este aviso se encuentran enclavados mediante datos de control mediante sistema de identificación (si lo tiene), hacen parte íntegra de la plaza de mercado.	20/09/2025 A. 30/09/2025

N.P.-1.22	Elaboración de logo artesanal de Boyad para mural elaborado en cartón nacional de 5mm con relieve en el mismo material, instalado en un marco de medidas 1.22 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1.00	1.00	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad cumple con las especificaciones solicitadas. Se actúa que el arco se encuentra chequeado a respecto de su tamaño del módulo de peso de aluminio.	22/09/2025 A. 30/09/2025
N.P.-1.23	Aviso informativo en melamina negra con aplique en acrílico en relieve con luz frontal de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a la pared con los tubos redondos de 40mm. Doble cara.	5.00	5.00	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad cumple con las especificaciones solicitadas y elaboradamente se realiza verificación de iluminación de los arcos donde se observan que se encuentran con normalidad. Se actúa que las 5 unidades se encuentran instaladas a vigas aéreas de concreto moldeado para hacerlo uso de chisno, por lo tanto, estos arcos hacen parte de la entrega de la edificación.	22/09/2025 A. 30/09/2025
N.P.-1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 1.00x1.00 metros para soporte de señalización con bombillo instalado en cada uno de los arcos.	11.00	11.00	X	X	30 DE SEPTIEMBRE	Se recibe a conformidad cumple con las especificaciones solicitadas. Se actúa que cada unidad de arco se encuentra chequeada a personal de la obra en caso uno de los arcos, por lo tanto, estos arcos hacen parte de la entrega de la edificación.	22/09/2025 A. 30/09/2025

CONTRATISTA NOMBRE
CÉDULA
CARGO

YURI ANDREA ARIZA
53.081.028
INGEPLANOS S.A.S.

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

NOMBRE NARIO ADOLFO PRIETO SUAREZ
CÉDULA 74483783
CARGO SUPERVISOR GENERAL

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

NOMBRE KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
CÉDULA 1.052.410.270
CARGO RL INCEX INGENIEROS SAS

FIRMA

		ACTA DE ENTREGA		CÓDIGO: GPDI-FR-0924-20	
				VERSIÓN: V-00	
				Página: 1 de 1	
N° CONTRATO	IPVO-011-2025	RESPONSABLE DE ENTREGA	ANDREA ARIZA		
FECHA DE ENTREGA		RESPONSABLE DE RECEPCIÓN	ANDRES GUERRERO GUIO		
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA DE BIENES					
CONTRATO No. IPVO-011-2025					
ACLARACIONES A LOS BIENES SUMINISTRADOS: La contratista del contrato IPVO-011-2025 realizó el suministro e instalación de la totalidad de insumos contratados, sin embargo, queremos hacer una aclaración con respecto al ítem 1,14 una de las unidades de aviso "Oficina de Monitoreo" no pudo ser instalada ya que las condiciones de los espacios actuales de la plaza de mercado no se encuentra otro salón para realizar la ubicación y posterior instalación del aviso y que por tal motivo se suministro el aviso para completar las 100 unidades contratadas, este aviso se encuentra almacenado en el local 110 segundo piso.					
LISTA DE MATERIALES ENTREGADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD SUMINISTRADA	
1,1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	UND	1,00	1,00	
1,2	Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medidas 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y guya de seguridad	UND	0,00	0,00	
1,3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mts x 1,20	UND	0,00	0,00	
1,4	Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico, apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 250x150, instalados a techo con brazo en tubo redondo de 250cm de alto dividido en 3 cajas	UND	0,00	0,00	
1,5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	UND	0,00	0,00	
1,6	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	UND	8,00	8,00	
1,7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	UND	8,00	8,00	
1,8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2,50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad	UND	1,00	1,00	
1,9	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,65x3x,40 para soporte de señalización con forboard impreso en vinilo laminado	UND	0,00	0,00	
1,1	Fabricación de logo artesanas de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	UND	0,00	0,00	
1,11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	UND	100,00	100,00	
1,12	Oficina psico Jurídica 2x3,9mts forboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	UND	1,00	1,00	
1,13	Punto de Información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepeño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	UND	1,00	1,00	
1,14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	UND	100,00	100,00	
1,15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	UND	4,00	4,00	
1,16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x,60m	UND	4,00	4,00	
1,17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	UND	4,00	4,00	
1,18	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	UND	150,00	150,00	
N.P-1,19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6,70 metros x 2,50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área gráfica son de 5 metros x 2,50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje (superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.	UND	1,00	1,00	

N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con Vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9,15 metros de longitud x 2,28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de ancho (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 15 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	UND	1,00	1,00
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con epiques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0,40metros. Doble cara	UND	8,00	8,00
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5m con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1,32 metros x 1,21 metros. Con estructura en aluminio.	UND	1,00	1,00
N.P-1.23	Aviso informativo en melamina nogal con epiques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,00x0,60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0,40metros. Doble cara	UND	5,00	5,00
N.P-1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,00x3,10x0,40 para soporte de señalización con formboard impreso en vinilo laminado	UND	11,00	11,00

CONTRATO No. IPVQ-011-2025



Foto No	1	Foto No	2
Lugar	Segundo piso zona abrigo	Lugar	Segundo piso sector Artesanos
Item	1,01	Item	1,06
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con epiques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	Descripción	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas








CONTRATO No. IPVQ-011-2025



Foto No	3	Foto No	4
Lugar	Zona Batán	Lugar	Segundo piso sector Restaurantes
Item	1,06	Item	1,06
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	Descripción	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas





CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	5	Foto No	6
Lugar	Segundo piso sector Restaurantes	Lugar	Segundo piso sector Restaurantes
Item	1.06	Item	1.06
cantidad	1	cantidad	1
Descripción:	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	Descripción:	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	7	Foto No	8
Lugar	Sector Cafeterías	Lugar	Mayoristas
Item	1.06	Item	1.7
cantidad	1	cantidad	1
Descripción:	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	9	Foto No	10
Lugar	Mayoristas	Lugar	Mayoristas
Item	1.7	Item	1.7
cantidad	1	cantidad	1
Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	11	Foto No	12
Lugar	Batán	Lugar	Batán
Item	1.7	Item	1.7
cantidad	1	cantidad	1
Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	Descripción	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	13	Foto No	14
Lugar	Mayonistas	Lugar	Pasillo Entrada Bomberos
Item	1.7	Item	1.7
cantidad	1	cantidad	1
Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	Descripción:	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	15	Foto No	16
Lugar	Rampa de Acceso Entrada Oriental	Lugar	Entrada principal Sur
Item	1.7	Item	1.8
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	Descripción:	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5m x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad
			



CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	17	Foto No	18
Lugar	Pasillo 1 Minoristas	Lugar	Pasillo 2 Minoristas
Item	1,11	Item	1,11
cantidad	28	cantidad	11
Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	17	Foto No	18
Lugar	Segundo Piso Islas	Lugar	Segundo piso bloque A
Item	1,11	Item	1,11
cantidad	4	cantidad	16
Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	19	Foto No	20
Lugar	Pasillo 3 Minoristas	Lugar	Pasillo 4 Minoristas
Item	1,11	Item	1,11
cantidad	25	cantidad	11
Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	Descripción	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared
 			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	21	Foto No	22
Lugar	Pasillo 5 Cafeterías	Lugar	Oficina Pasco Jurídica
Item	1.11	Item	1.12
cantidad	5	cantidad	1
Descripción	Numerecion para locales en madera laminada 9mm con inscripciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	Descripción	Oficina psico Jurídica 2x3 9mts forboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	23	Foto No	24
Lugar	Pasillo de Entrada Norte	Lugar	Islas zona plaza gastronomica
Item	1.13	Item	1.14
cantidad	1	cantidad	4
Descripción	Punto de informacion turística elaborado en tubo de4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	25	Foto No	26
Lugar	Mural artesanas plaza gastronomica	Lugar	Modulo vitrina de vidrio plaza gastronomica
Item	1.14	Item	1.14
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			



CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	27	Foto No	28
Lugar	Aula paredes y emprende	Lugar	Salón ludoteca
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	2	cantidad	3
Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm





CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	29	Foto No	30
Lugar	Cuarto eléctrico segundo piso	Lugar	Local 110
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	2	cantidad	1
Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm





CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	31	Foto No	32
Lugar	Oficina psico jurídica	Lugar	Local 112 y local 114
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	1	cantidad	2
Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm





CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	33	Foto No	34
Lugar	Pasillo para baños según piso	Lugar	Carro de tintos colindante a mayoristas
Item	1.14	Item	1.14
Cantidad	2	Cantidad	2
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve instalados a pared de medidas 30x40cm
			





CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	35	Foto No	36
Lugar	Muro rampa mayoristas a segundo piso	Lugar	Carro fritos zona minoristas
Item	1.14	Item	1.14
Cantidad	4	Cantidad	5
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	37	Foto No	38
Lugar	Vitrina tipo museo	Lugar	Baños plaza de mercado
Item	1.14	Item	1.14
Cantidad	6	Cantidad	20
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			



CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	39	Foto No	40
Lugar	Pasillo entrada bomberos	Lugar	Asador comunitario y escaleras pasillo artesanales a plazaola de comidas
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	2	cantidad	3
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			


CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	41	Foto No	42
Lugar	Cubrio de asco	Lugar	Local especies-Zona minoristas
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	8	cantidad	1
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			






CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	43	Foto No	44
Lugar	Entrada costado oriental	Lugar	Pasillo artesanales
Item	1,14	Item	1,14
cantidad	2	cantidad	14
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			






CONTRATO No. IPVQ-011-2025			
Foto No	45	Foto No	46
Lugar	Cuarto almacenamiento de aguas costado sur oriental	Lugar:	Bodega bloque n.º 11
Item	1.14	Item	1.14
cantidad	4	cantidad	5
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
			
CONTRATO No. IPVQ-011-2025			
Foto No	47	Foto No	48
Lugar	Unidad no instalada por no existencia de salón según lo descrito en aviso	Lugar:	Zona de descarga Mayoristas
Item	1.14	Item	1.14
cantidad	1	cantidad	3
Descripción	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	Descripción:	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm
<p>Esta unidad se encuentra almacenada en el local 110</p> 			
CONTRATO No. IPVQ-011-2025			
Foto No	49	Foto No	50
Lugar	Exterior zona Oriental	Lugar:	Exterior zona NorOriental
Item	1.15	Item	1.15
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	51	Foto No	52
Lugar	Exterior zona Sur Occidental	Lugar	Exterior zona Oriental
Item	1.15	Item	1.15
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x50 cm	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	53	Foto No	54
Lugar	Exterior Occidental Entrada de Bomberos	Lugar	Exterior Norte
Item	1.16	Item	1.16
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	55	Foto No	56
Lugar	Exterior sector Oriental	Lugar	Sector Asador Comunitario
Item	1.16	Item	1.16
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x60m
			

CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	57	Foto No	58
Lugar	Exterior zona Norte	Lugar	Exterior zona Norte
Item	1.17	Item	1.17
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.
			
CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	59	Foto No	60
Lugar	Exterior zona Sur	Lugar	Exterior zona Sur
Item	1.17	Item	1.17
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	Descripción	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3.00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.
			
CONTRATO No. IPVO-011-2023			
Foto No	61	Foto No	62
Lugar	Salón Aprende-Emprende	Lugar	Ludoteca
Item	1.18	Item	1.18
cantidad	92 M2	cantidad	20.26 M2
Descripción	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abngo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	Descripción	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abngo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	63	Foto No	64
Lugar	Modulo de exhibición Batán	Lugar	Numeración Minerales
Item	1.18	Item	1.18
cantidad	9.1	cantidad	24.64
Descripción	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	Descripción	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	65	Foto No	66
Lugar	Entrada Norte y Mayonetas	Lugar	Exterior Costado Nor/Oriental
Item	N.P. 1.19	Item	1.20
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso informativo elaborado en melamina referencial nogal de 5mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6,70 metros x 2,50 metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área gráfica son de 5 metros x 2,50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje (superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.	Descripción	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9,15 metros de longitud x 2,28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de ancho (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.
			
CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	67	Foto No	68
Lugar	Pasillo 1 Mineras	Lugar	Pasillo 1 Mineras
Item	N.P. 1.21	Item	N.P. 1.21
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0,40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0,40metros. Doble cara
			


CONTRATO No. IPVO-011-2025

Foto No	69	Foto No	70
Lugar	Paseo 3 Minoristas	Lugar	Paseo 3 Minoristas
Item	N.P.1.21	Item	N.P.1.21
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara





CONTRATO No. IPVO-011-2025


Foto No	71	Foto No	72
Lugar	Paseo 3 Minoristas	Lugar	Paseo 3 Minoristas
Item	N.P.1.21	Item	N.P.1.21
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara




CONTRATO No. IPVO-011-2025

Foto No	73	Foto No	74
Lugar	Paseo conexión Minoristas con segundo Nivel	Lugar	Escaleras conexión Minoristas con segundo Nivel
Item	N.P.1.21	Item	N.P.1.21
cantidad	1	cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1,50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara



CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	75	Foto No	76
Lugar	Bloque A segundo Piso	Lugar	Pasillo 3 Minonatas
Item	N.P-1.22	Item	N.P-1.23
Cantidad	1	Cantidad	1
Descripción	Fabricación de logo artesanal de Boyacá cara mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	77	Foto No	78
Lugar	Pasillo 2 Minonatas	Lugar	Pasillo 4 Minonatas
Item	N.P-1.23	Item	N.P-1.23
Cantidad	1	Cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara
			

CONTRATO No. IPVO-011-2025			
Foto No	79	Foto No	80
Lugar	Pasillo 4 Minonatas	Lugar	Bloque A segundo Piso
Item	N.P-1.23	Item	N.P-1.23
Cantidad	1	Cantidad	1
Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	Descripción	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.00x0.60 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara
			



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE

ÁREA



IPVO-011-2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ATA: INGEPLANOS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

INCOL INGENIEROS SAS R.L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ

SUPERVISIÓN:

TIERRASUA S.A.S R.L:

900.862.115-1

NIT

901.847.609

NIT:

901.285.377-2

DE ELABORACION:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

DE GA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN	TOMAS DE ENERGÍA	OBSERVACIONES
25	PASILLO BLOQUE A SEGUNDO PISO LOCALES COMERCIALES (COCINAS Y AMASAJOS)	BALDOSIN EN GRANITO PULIDO EN BUEN ESTADO	ANTEPECHO CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A UN TONO (GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	ESTRUCTURA METALICA CON TEJA METALICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LAS ZONAS DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO
25	PASILLO 2 MINORISTAS FRUTAS LEGUMERES Y HORTALIZAS	SE EVIDENCIA PISO EN CONCRETO PULIDO, SE EVIDENCIA QUE A LO LARGO DEL PASILLO HAY PARTES DONDE EL CONCRETO CUENTA CON FISURAS TRASVERSALES.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PASILLO 1 MINORISTAS VIVERES	SE EVIDENCIA PISO EN CONCRETO PULIDO, SE EVIDENCIA QUE A LO LARGO DEL PASILLO HAY PARTES DONDE EL CONCRETO CUENTA CON FISURAS TRASVERSALES.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.

25	PASILLO 4 MINORISTAS ARROBERAS Y TUBERCULOS	SE EVIDENCIA PISO EN CONCRETO PULIDO, SE EVIDENCIA QUE A LO LARGO DEL PASILLO HAY PARTES DONDE EL CONCRETO CUENTA CON FISURAS TRASVERSALES.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PASILLO 3 MINORISTAS TUBERCULOS Y ARTESANIAS	SE EVIDENCIA PISO EN CONCRETO PULIDO, SE EVIDENCIA QUE A LO LARGO DEL PASILLO HAY PARTES DONDE EL CONCRETO CUENTA CON FISURAS TRASVERSALES.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PASILLO ACCESO OCCIDENTAL	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO EN BUEN ESTADO.	COSTADO SUR MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SOBRE ESTOS TUBERIA METALICA REDONDA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. COSTADO NORTE MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON BARANDA EN ACERO INOXIDABLE POR RAMPA DE ACCESO, EL CUAL PRESENTA MURALISMO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	ESTRUCTURA METALICA CON TEJA METALICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO APLICA YA QUE LA ZONA REVISADA COMPRENDE UNA ZONA EXTERIOR.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	ENTRADA DE CAFETERIA HACIA MINORISTAS Y ESCALERA HACIA PLAZA GASTRONOMICA	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO EN BUEN ESTADO.	MURO ESCALERA CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A UN TONO (GRIS), EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ADEMÁS SE ACLARA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE AFECTE LA ESTRUCTURA, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	ZONA BATÁN	CONCRETO PULIDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, ADICIONALMENTE CUENTA CON UNAS DEMARCACIONES EN PINTURA AMARILLA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.	SE EVIDENCIA LA CONFORMACION DE MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y SOBRE ESTOS TUBERIA METALICA REDONDA LA CUAL CUMPLE LA FUNCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTE ESPACIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	TECHO EN ESTRUCTURA METALICA Y TEJA METALICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

25	ZONA MAYORISTAS	CONCRETO PULIDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, ADICIONALMENTE CUENTA CON UNAS DEMARCACIONES EN PINTURA AMARILLA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA. SIN EMBARGO EL DÍA DE LA VERIFICACIÓN SE PRESENTAN CHARCOS POR PRUEBAS DE BOMBEROS PARA CERTIFICACIÓN	SE EVIDENCIA LA CONFORMACION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y SOBRE ESTOS TUBERÍA METÁLICA REDONDA LA CUAL CUMPLE LA FUNCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTE ESPACIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA METÁLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACIÓN	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	PASILLO ACCESO NORTE SEPARADOR ENTRE ZONA MAYORISTAS Y BATÁN	CONCRETO PULIDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO,	TUBERÍA METÁLICA REDONDA DE CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA METÁLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACIÓN	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	RAMPA DE ACCESO -ENTRADA ORIENTAL	CONCRETO EN BUEN ESTADO CON PRESENCIA DE BARANDA SEPARADORA EN ACERO INOXIDABLE	MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON PRESENCIA DE MURALISMO EN BUEN ESTADO	TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA METÁLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACIÓN	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	ESCALERAS DE CONEXIÓN NIVEL 1 Y NIVEL 2	BALDOSIN EN GRANITO PULIDO EN BUEN ESTADO	MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON PRESENCIA DE MURALISMO EN BUEN ESTADO	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACIÓN	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	PILA DE BAÑOS ZONA MINORISTAS	ENCHAPE COLOR CAFÉ OSCURO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	MUROS ENCHAPADOS EN COLOR GRIS CLARO EN BUEN ESTADO	TECHO EN CIELORRASO DE DRYWALL BLANCO EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACIÓN	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.



25	PILA DE BAÑOS COSTADO ORIENTAL	ENCHAPE COLOR CAFÉ OSCURO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	MUROS ENCHAPADOS EN COLOR GRIS CLARO EN BUEN ESTADO	TECHO EN CIELORRASO DE DRYWALL BLANCO EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	PILA DE BAÑOS ZONA BATÁN	ENCHAPE COLOR CAFÉ OSCURO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	MUROS ENCHAPADOS EN COLOR GRIS CLARO EN BUEN ESTADO	TECHO EN CIELORRASO DE DRYWALL BLANCO EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA.	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADICIONALMENTE LA ESTRUCTURA NO CUENTA CON UN GRAN PESO QUE PUEDA AFECTAR LA ESTRUCTURA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
25	PASILLO SEGUNDO PISO OFICINAS-BAÑOS	SE EVIDENCIA PISO EN BALDOSIN EN GRANITO PULIDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	ESTRUCTURA METALICA CON TEJA METALICA Y TEJA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PASILLO CONECTOR EXTERNO ENTRE SECTOR CAFETERÍAS Y ENTRADA PRINCIPAL	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO EN BUEN ESTADO, CON PRESENCIA DE PLACAS DE FIJACIÓN PROPIAS DEL SUMINISTRO DEL CONTRATISTA.	MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y SOBRE ESTOS TUBERIA METALICA REDONDA LA CUAL CUMPLE LA FUNCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTE ESPACIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO PRESENTA PUESTO QUE SE UBICA EN EL EXTERIOR	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	RAMPA DE ACCESO A SEGUNDO PISO	CONCRETO EN BUEN ESTADO	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE COLOR CAOBA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	ESTRUCTURA METALICA CON TEJA METALICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PASILLO CONECTOR MINORISTAS CON ACCESO ORIENTAL Y SEGUNDO NIVEL	BALDOSIN EN GRANITO PULIDO ASEADO Y BRILLADO, EL CUAL SE ENCUENTRA	MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y SOBRE ESTOS TUBERIA METALICA REDONDA EN BUEN ESTADO.	LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON VIGUETAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.


25	PASILLO 5 ZONA DE CAFETERÍAS	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO EN BUEN ESTADO, CON PRESENCIA DE PLACAS DE FIJACIÓN PROPIAS DEL SUMINISTRO DEL CONTRATISTA.	MUROS CON ACABADO PINTURA SOBRE PAÑETE A DOS TONOS (COLOR CAOBA Y CREMA DE MANÍ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	NO PRESENTA PUESTO QUE SE UBICA EN EL EXTERIOR	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL SUR	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO EN BUEN ESTADO	NO HAY PRESENCIA DE MURO, SIN EMBARGO EL CERRAMIENTO SE ENCUENTRA EN TUBERÍA REDONDA COLOR CAOBA EN BUEN ESTADO	TECHO EN ESTRUCTURA METALICA Y TEJA METALICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.
25	ASADOR COMUNITARIO.	BALDOSIN EN GRANITO PULIDO ASEADO Y BRILLADO, EL CUAL SE ENCUENTRA	MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y SOBRE ESTOS TUBERIA METALICA REDONDA LA CUAL CUMPLE LA FUNCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTE ESPACIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO., ADICIONALMENTE SE CUENTA CON UN MURO DONDE SE UBICA EL LAVA PLATOS EL CUAL SE ENCUENTRA CON ACABADOS EN PINTURA SOBRE PAÑETE EN BUEN ESTADO.	TECHO EN ESTRUCTURA METALICA Y TEJA METALICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.	NO SE VALIDA YA QUE NO HAY ENERGIZACION	NO CUENTA CON TOMAS CORRIENTE EN LA ZONA VERIFICADA	SE OBSERVA QUE LOS AVISOS DE SEÑALÉTICA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA AFECTACION A LA ESTRUCTURA.

El presente acta tiene como única finalidad dejar constancia de las condiciones físicas generales de los espacios que el contratista de suministro de dotación hace entrega una vez finalizado el suministro e instalación de los bienes contratados, los cuales se encuentran debidamente soportados con registro donde se observa ubicación y fecha y que este registro fotográfico hace parte integral de este documento.

El presente acta tiene como única finalidad dejar constancia de las condiciones físicas generales de los espacios que el contratista de suministro de dotación hace entrega una vez finalizado el suministro e instalación de los bienes contratados, los cuales se encuentran debidamente soportados con registro donde se observa ubicación y fecha y que este registro fotográfico hace parte integral de este documento.

El presente acta tiene como única finalidad dejar constancia de las condiciones físicas generales de los espacios que el contratista de suministro de dotación hace entrega una vez finalizado el suministro e instalación de los bienes contratados, los cuales se encuentran debidamente soportados con registro donde se observa ubicación y fecha y que este registro fotográfico hace parte integral de este documento.

FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	YURI ANDREA ARIZA RIVERA	NOMBRE:	H. ANDRES GUERRERO GUIO	NOMBRE:	KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
C.C.	53.081.028	C.C.	711278031	C.C.	1052410270
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	CARGO:	SUPERVISOR	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL INCOLO INGENIEROS
DEPENDENCIA	CONTRATISTA	DEPENDENCIA:	APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA	DEPENDENCIA	APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA



Manual de Uso, Mantenimiento y Cuidados para Señalética

ÍTEM 1.1 Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto



Limpieza Regular

Frecuencia: Limpiar semanalmente o cuando se vea sucio

Materiales: Paño suave de microfibra, agua ;bia y jabón neutro

Proceso:

- Humedecer el paño con agua ;bia y jabón suave
- Limpiar con movimientos circulares suaves
- Secar con paño suave y seco para evitar manchas

Productos Recomendados

- Soluciones especiales para acrílico o plás;co
- Jabón neutro pH balanceado
- Limpiavidrios sin amoníaco (en pequeñas cantidades)

NUNCA USAR:

- Limpiadores con amoníaco, alcohol o acetona
- Productos abrasivos o esponjas ásperas
- Papel toalla seco (puede rayar)
- Solventes químicos fuertes
- Ceras o productos a base de petróleo

ÍTEM 1.6 Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas



Limpieza Regular

- **Frecuencia:** Mensual o según acumulación de polvo
- **Materiales:** Paño húmedo suave, agua jabón neutro



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 113...114.115.....



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

Proceso:

- DESCONECTAR la alimentación eléctrica
- Dejar enfriar completamente el sistema
- Limpiar con paño húmedo (no mojado) con movimientos suaves
- Secar completamente antes de reconectar

Cuidados Eléctricos

- Revisar conexiones eléctricas trimestralmente
- Verificar que no haya cables expuestos o dañados
- Comprobar que el transformador funcione correctamente
- Asegurar que las conexiones estén impermeabilizadas (exteriores)

Mantenimiento Específico

- **Inspección visual:** Revisar mensualmente si hay secciones sin iluminar
- **Silicona protectora:** Verificar que el recubrimiento de silicona esté íntegro
- **Soporte:** Asegurar que los clips de fijación estén firmes

PRECAUCIONES:

- Nunca limpiar con el sistema encendido
- No usar agua a presión o chorros directos
- Evitar productos químicos agresivos
- No doblar bruscamente (puede dañar los LED Internos)
- Proteger de impactos directos

ÍTEM 1.7 Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared



Ubicación Recomendada

- Instalar en áreas protegidas de lluvia directa y humedad excesiva
- Mantener alejado de fuentes de calor (estufas, radiadores)
- **RECORDAR QUE LA MELAMINA NO DEBE ESTAR A LA INTERPERIE NI EXPUESTA A LLUVIA**

Conexión Eléctrica

- Verificar que el voltaje corresponda con las especificaciones 110V.
- La conexión debe realizarla un electricista certificado
- No sobrecargar el circuito eléctrico (**No conectes todos los avisos en un mismo tomacorriente o regleta:** Distribuye la carga entre diferentes circuitos o tomas de la instalación eléctrica.)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del Acrílico (Frecuencia: semanal o quincenal)

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave
- Opcional: limpiador específico para acrílico

Procedimiento:

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de limpiar
- Preparar solución de agua tibia con jabón neutro
- Humedecer el paño de microfibra (nunca aplicar directamente sobre el acrílico)
- Limpiar con movimientos circulares suaves, sin presionar
- Enjuagar con paño húmedo limpio
- Secar con paño de microfibra seco
- Reconectar una vez completamente seco

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o silicona

Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

1. Retirar polvo con paño seco o plumero
2. Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
3. Secar inmediatamente con paño seco
4. Evitar que el agua penetre en las juntas



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

Mantenimiento del Sistema LED:

Inspección trimestral:

- Verificar que todas las luces LED funcionen correctamente
- Revisar conexiones eléctricas (con electricista si es necesario)
- Comprobar que no haya sobrecalentamiento
- Limpiar polvo acumulado en el interior (con el equipo desconectado)
- Se recomienda apagar cuando no sea necesaria la iluminación

RECOMENDACIONES DE USO

Uso Diario

- Encender y apagar usando el interruptor designado
- No manipular con las manos sucias o mojadas
- Evitar golpes o impactos sobre el acrílico
- No colocar objetos sobre el aviso
- Mantener el área circundante despejada
-

Condiciones Ambientales

- Temperatura óptima: 15°C a 30°C
- Humedad relativa: 30% a 70%
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger de ambientes corrosivos o polvorientos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Seguridad Eléctrica

- No abrir el equipo mientras esté conectado a la corriente
- No modificar las conexiones eléctricas
- En caso de chispas o humo, desconectar inmediatamente
- No utilizar si el cable está dañado

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas



@ingepianos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingepianos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

ÍTEM 1.8 Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad



Ubicación Recomendada

- Instalar en áreas protegidas de lluvia directa y humedad excesiva
- Mantener alejado de fuentes de calor (estufas, radiadores)
- **RECORDAR QUE LA MELAMINA NO DEBE ESTAR A LA INTERPERIE NI EXPUESTA A LLUVIA**

Conexión Eléctrica

- Verificar que el voltaje corresponda con las especificaciones 220V
- La conexión debe realizarla un electricista certificado
- No sobrecargar el circuito eléctrico



@ingeplanos



316 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del Acrílico (Frecuencia: semanal o quincenal)

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave
- Opcional: limpiador específico para acrílico

Procedimiento:

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de limpiar
- Preparar solución de agua tibia con jabón neutro
- Humedecer el paño de microfibra (nunca aplicar directamente sobre el acrílico)
- Limpiar con movimientos circulares suaves, sin presionar
- Enjuagar con paño húmedo limpio
- Secar con paño de microfibra seco
- Reconectar una vez completamente seco

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o sílica

Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

5. Retirar polvo con paño seco o plumero
6. Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
7. Secar inmediatamente con paño seco
8. Evitar que el agua penetre en las juntas

Mantenimiento del Sistema LED

Inspección trimestral:

- Verificar que todas las luces LED funcionen correctamente
- Revisar conexiones eléctricas (con electricista si es necesario)



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 1

Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

- Comprobar que no haya sobrecalentamiento
- Limpiar polvo acumulado en el interior (con el equipo desconectado)
- Se recomienda apagar cuando no sea necesaria la iluminación

RECOMENDACIONES DE USO

Uso Diario

- Encender y apagar usando el interruptor designado
- No manipular con las manos sucias o mojadas
- Evitar golpes o impactos sobre el acrílico
- No colocar objetos sobre el aviso
- Mantener el área circundante despejada

Condiciones Ambientales

- Temperatura óptima: 15°C a 30°C
- Humedad relativa: 30% a 70%
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger de ambientes corrosivos o polvorientos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Seguridad Eléctrica

- No abrir el equipo mientras esté conectado a la corriente
- No modificar las conexiones eléctricas
- En caso de chispas o humo, desconectar inmediatamente
- No utilizar si el cable está dañado

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Inspección de Pintura Anticorrosiva (Trimestral)

Verificar:

- Ausencia de descascaramiento
- No presenta oxidación superficial
- Bordes y esquinas sin daños
- Zonas de soldadura protegidas

5.2 Tratamiento de Corrosión (Según necesidad)

Si se detecta oxidación menor:

- Limpiar el área con cepillo de alambre suave
- Eliminar óxido completamente
- Limpiar con solvente apropiado
- Dejar secar
- Aplicar imprimante anticorrosivo
- Aplicar pintura anticorrosiva del mismo tipo
- Dejar curar según especificaciones del fabricante

Si la corrosión es severa:

- Contactar con servicio técnico especializado
- Evaluar reemplazo de la señal

5.3 Mantenimiento de Tornillería y Anclajes (Semestral)

- Verificar ajuste de todos los tornillos
- Revisar ausencia de oxidación
- Aplicar grasa anticorrosiva en roscas si es necesario
- Reemplazar elementos oxidados o dañados
- Usar siempre tornillería galvanizada o inoxidable

ÍTEM 1.11 Numeración para locales en madera laminada 9mm con Incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared.



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Scanned with

CS CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

- Retirar polvo con paño seco o plumero suavemente
- Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
- Secar inmediatamente con paño seco
- Evitar que el agua penetre en las juntas

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas y desprendimiento de las letras

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 1



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

ITEM1.12 Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Frecuencia: Mensual

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o silicona



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

10

Scanned with

CS CamScanner

ITEM 1.13 Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad,



Frecuencia: Semanal o mensual depende de su uso

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o silicona
- recuerde que el material es mdf no deber ser de uso externo ni expuesto al agua ya que ocasionara daño y puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes





Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

ITEM 1,14 Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm



Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

- Retirar polvo con paño seco o plumero suavemente
- Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
- Secar inmediatamente con paño seco
- Evitar que el agua penetre en las juntas

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas y desprendimiento de las letras

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

1.2

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S


NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

ITEM 1.15 Señalización hpo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflecho en medidas 60x60 cm y de 30x60



ITEM 1.16 Señalización hpo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflecho en medidas 2x.60m



ITEM 1.17 Señalización hpo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflecho en medidas 60x60 cm



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Ofici

1.2

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sus señales están fabricadas con:

- **Estructura:** Ángulo metálico
- **Recubrimiento base:** Pintura anticorrosiva
- **Superficie:** Vinilo reflectivo laminado de alta calidad
- **Acabado:** Laminado protector UV

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

• Inspección Visual (Mensual)

Verificar:

- Estado general de la señal
- Reflectividad del vinilo (especialmente de noche)
- Ausencia de daños, rayones o desprendimientos
- Limpieza de la superficie
- Estabilidad de la estructura
- Estado de los anclajes
- Presencia de corrosión
- Deformaciones o abolladuras

Limpieza Regular (Cada 2-3 meses)

Materiales necesarios:

- Agua limpia abundante
- Jabón neutro o detergente suave (pH 7)
- Esponja suave o paño de microfibra
- Manguera con agua a presión baja
- Secador o paño seco
- Cepillo de cerdas suaves (opcional)

Procedimiento:

- **Pre-lavado:** Rociar con agua para remover polvo y suciedad superficial
- **Lavado:**
 - Preparar solución de agua tibia con jabón neutro
 - Aplicar con esponja suave en movimientos circulares
 - No presionar excesivamente sobre el vinilo
 - Limpiar de arriba hacia abajo
- **Enjuague:** Enjuagar completamente con agua limpia
- **Secado:** Secar con paño limpio o dejar secar al aire
- **Inspección:** Verificar estado después de limpieza



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

Frecuencia aumentada cuando:

- Zonas con alto tráfico vehicular
- Áreas industriales o polvorientas
- Cercanía a construcciones
- Temporadas de lluvia (acumulación de barro)
- Zonas costeras (salitre)

Limpieza Profunda (Semestral)

Para manchas difíciles o suciedad adherida:

- Aplicar solución jabonosa y dejar actuar 5-10 minutos
- Usar cepillo de cerdas suaves en dirección del laminado
- Enjuagar abundantemente
- Para manchas de grasa: usar detergente desengrasante suave
- Secar completamente

PRODUCTOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS

☒ **PRODUCTOS PERMITIDOS**

- Agua potable limpia
- Jabón neutro (pH 7)
- Detergente suave sin abrasivos
- Limpiadores específicos para vinilo automotriz
- Toallas de microfibra
- Esponjas suaves
- Cepillos de cerdas suaves

☒ **PRODUCTOS PROHIBIDOS**

NUNCA UTILIZAR:

- Solventes (thinner, acetona, gasolina)
- Alcohol o productos con alcohol
- Limpiadores abrasivos o en polvo
- Cepillos de alambre o estropajos metálicos
- Productos con amoníaco
- Ácidos o productos alcalinos fuertes
- Limpiadores con silicona
- Cera automotriz
- Hidrolavadoras de alta presión (superior a 40 bar)
- Vapor a alta temperatura





INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ADVERTENCIA: El uso de productos prohibidos puede:

- Deteriorar la reflectividad del vinilo
- Causar decoloración o manchas permanentes
- Desprender el laminado protector
- Reducir drásticamente la vida útil de la señal

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Inspección de Pintura Anticorrosiva (Trimestral)

Verificar:

Ausencia de descascaramiento

- Sin burbujas o ampollamiento
- No presenta oxidación superficial
- Bordes y esquinas sin daños
- Zonas de soldadura protegidas

Tratamiento de Corrosión (Según necesidad) Si se

detecta oxidación menor:

- Limpiar el área con cepillo de alambre suave
- Eliminar óxido completamente
- Limpiar con solvente apropiado
- Dejar secar
- Aplicar imprimante anticorrosivo
- Aplicar pintura anticorrosiva del mismo tipo
- Dejar curar según especificaciones del fabricante

Si la corrosión es severa:

- Contactar con servicio técnico especializado
- Evaluar reemplazo de la señal

Mantenimiento de Tornillería y Anclajes (Semestral)

- Verificar ajuste de todos los tornillos
- Revisar ausencia de oxidación
- Aplicar grasa anticorrosiva en roscas si es necesario
- Reemplazar elementos oxidados o dañados
- Usar siempre tornillería galvanizada o inoxidable



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 16



MANTENIMIENTO DEL VINILO REFLECTIVO

Verificación de Reflectividad (Trimestral)

Prueba nocturna:

- Iluminar la señal con faro de vehículo a 100m de distancia
- Verificar que la señal sea claramente visible
- Comprobar uniformidad del reflejo
- Identificar áreas con reflectividad reducida

Criterios de evaluación:

- ✓ Buena: Reflejo brillante y uniforme
- ⚠ Regular: Reflejo opaco o irregular (programar reemplazo)
- ✗ Mala: Reflejo muy débil o ausente (reemplazo inmediato)

Protección del Laminado

Para maximizar la vida útil:

- Evitar contacto con ramas u objetos punzantes
- No permitir rayones o cortes
- Reparar desprendimientos menores inmediatamente
- Podar vegetación cercana regularmente
- Evitar impactos de proyectiles

Detección de Problemas

Señales de deterioro:

- Pérdida de brillo o reflectividad
- Decoloración del vinilo
- Burbujas o desprendimiento del laminado
- Grietas o fisuras
- Pérdida de adhesión en bordes
- Manchas permanentes que no se limpian

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Desprendimientos Menores del Vinilo

Si el desprendimiento es en bordes (menor a 2cm):

- Limpiar y secar completamente el área
- Aplicar adhesivo especial para vinilo
- Presionar firmemente

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

17

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

- Dejar secar 24 horas
- Aplicar calor suave con secador si es necesario

Si el desprendimiento es mayor:

- Contactar al proveedor para reemplazo del vinilo
- Evaluar si requiere rehacer la señal completa

Rayones Superficiales

- Los rayones superficiales en el laminado generalmente no afectan la reflectividad
- Si afectan la legibilidad, considerar reemplazo
- No intentar pulir o reparar con productos no autorizados

Daño Estructural

Abolladuras o deformaciones:

- Evaluar si afecta la visibilidad de la información
- Si es menor y no afecta función: mantener en servicio
- Si es significativo: reemplazar estructura

Corrosión severa:

- Reemplazo obligatorio
- No reparar con parches temporales

ÍTEM 1.18 Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2



Limpieza Regular

- **Frecuencia:** Limpiar semanalmente o cuando se vea sucio
- **Materiales:** Paño suave de microfibra



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 1



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Proceso:

- Humedecer el paño con agua tibia y jabón suave SOLO SI TIENE MANCHA FUERTE
- Limpiar con movimientos circulares suaves
- Secar con paño suave y seco para evitar manchas
- RECORDAR QUE NO TIENE LAMINACIÓN POR LO TANTO PUEDE RAYARSE CON FACILIDAD.

N-P 1.19 Aviso informahvo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje (superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 40x60x2 mm" calibre 14, con anclaje inferior al piso mediante plahna y anclaje mecánico (hpo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.



Ubicación Recomendada

- Instalar en áreas protegidas de lluvia directa y humedad excesiva
- Mantener alejado de fuentes de calor (estufas, radiadores)
- RECORDAR QUE LA MELAMINA NO DEBE ESTAR A LA INTERPERIE NI EXPUESTA A LLUVIA

Conexión Eléctrica

- Verificar que el voltaje corresponda con las especificaciones 110V.
- La conexión debe realizarla un electricista certificado
- No sobrecargar el circuito eléctrico



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

1.0

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del Acrílico (Frecuencia: semanal o quincenal)

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave
- Opcional: limpiador específico para acrílico

Procedimiento:

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de limpiar
- Preparar solución de agua tibia con jabón neutro
- Humedecer el paño de microfibra (nunca aplicar directamente sobre el acrílico)
- Limpiar con movimientos circulares suaves, sin presionar
- Enjuagar con paño húmedo limpio
- Secar con paño de microfibra seco
- Reconectar una vez completamente seco

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o silicona

Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

- Retirar polvo con paño seco o plumero
- Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
- Secar inmediatamente con paño seco
- Evitar que el agua penetre en las juntas

Mantenimiento del Sistema LED

Inspección trimestral:

- Verificar que todas las luces LED funcionen correctamente
- Revisar conexiones eléctricas (con electricista si es necesario)
- Comprobar que no haya sobrecalentamiento
- Limpiar polvo acumulado en el interior (con el equipo desconectado)



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

- Se recomienda apagar cuando no sea necesaria la iluminación

RECOMENDACIONES DE USO

Uso Diario

- Encender y apagar usando el interruptor designado
- No manipular con las manos sucias o mojadas
- Evitar golpes o impactos sobre el acrílico
- No colocar objetos sobre el aviso
- Mantener el área circundante despejada
- -

Condiciones Ambientales

- **Temperatura óptima:** 15°C a 30°C
- **Humedad relativa:** 30% a 70%
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger de ambientes corrosivos o polvorientos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Seguridad Eléctrica

- No abrir el equipo mientras esté conectado a la corriente
- No modificar las conexiones eléctricas
- En caso de chispas o humo, desconectar inmediatamente
- No utilizar si el cable está dañado

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa
- Proteger bordes y esquinas de golpes



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

7.1.

Scanned with

CamScanner

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Inspección de Pintura Anticorrosiva (Trimestral)

Verificar:

- Ausencia de descascaramiento
- No presenta oxidación superficial
- Bordes y esquinas sin daños
- Zonas de soldadura protegidas

5.2 Tratamiento de Corrosión (Según necesidad)

Si se detecta oxidación menor:

- Limpiar el área con cepillo de alambre suave
- Eliminar óxido completamente
- Limpiar con solvente apropiado
- Dejar secar
- Aplicar imprimante anticorrosivo
- Aplicar pintura anticorrosiva del mismo tipo
- Dejar curar según especificaciones del fabricante

Si la corrosión es severa:

- Contactar con servicio técnico especializado
- Evaluar reemplazo de la señal

5.3 Mantenimiento de Tornillería y Anclajes (Semestral)

- Verificar ajuste de todos los tornillos
- Revisar ausencia de oxidación
- Aplicar grasa anticorrosiva en roscas si es necesario
- Reemplazar elementos oxidados o dañados
- Usar siempre tornillería galvanizada o inoxidable





Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

N-P-1.20 Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPABOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado Impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verheales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2 x 3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.



Limpieza Regular

Frecuencia: Mensual o bimensual

Materiales:

- Agua limpia
- Jabón neutro o detergente suave
- Esponja suave o paño
- Cepillo de cerdas suaves (para suciedad difícil)

Procedimiento:

- Mojar la superficie con agua
- Aplicar jabón con esponja suave
- Frotar suavemente en dirección del vinilo
- Enjuagar completamente con agua limpia
- Secar con paño absorbente o dejar secar al aire

Protección del Vinilo

- Aplicar cera protectora para vinilos cada 6 meses
- No usar hidrolavadoras a alta presión directa
- Evitar raspado con objetos filosos
- Revisar esquinas y bordes por desprendimiento



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

23

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

Mantenimiento de la Estructura

Frecuencia: Semestral

- Revisar soldaduras y uniones
- Verificar anclajes y tornillería
- Inspeccionar corrosión en bordes expuestos
- Aplicar antioxidante en áreas con óxido incipiente
- Revisar nivelación y aplomado del aviso

Limpieza

Frecuencia: Bimensual

- Agua con detergente suave
- Cepillo de cerdas suaves
- Enjuague abundante
- Secado completo

Protección Anticorrosiva

Frecuencia: Anual

- Revisar pintura o recubrimiento
- Aplicar pintura anticorrosiva en zonas dañadas
- Engrasar tornillos y bisagras
- Verificar oxidación en soldaduras

Inspección Estructural Semestral

✓ Revisar anclajes al muro o estructura ✓ Verificar soldaduras y uniones ✓ Comprobar estabilidad ante viento ✓ Revisar drenajes de agua ✓ Inspeccionar corrosión estructural

ÍTEM N-P 1.21 Aviso Informahvo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara



ÍTEM N-P 1.23 Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara



INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Ubicación Recomendada

- Instalar en áreas protegidas de lluvia directa y humedad excesiva
- Mantener alejado de fuentes de calor (estufas, radiadores)
- **RECORDAR QUE LA MELAMINA NO DEBE ESTAR A LA INTERPERIE NI EXPUESTA A LLUVIA**

Conexión Eléctrica

- Verificar que el voltaje corresponda con las especificaciones 110V.
- La conexión debe realizarla un electricista certificado
- No sobrecargar el circuito eléctrico

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del Acrílico (Frecuencia: semanal o quincenal)

Materiales necesarios:

- Paño de microfibra suave
- Agua tibia
- Jabón neutro o detergente suave
- Opcional: limpiador específico para acrílico

Procedimiento:

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de limpiar
- Preparar solución de agua tibia con jabón neutro
- Humedecer el paño de microfibra (nunca aplicar directamente sobre el acrílico)
- Limpiar con movimientos circulares suaves, sin presionar
- Enjuagar con paño húmedo limpio
- Secar con paño de microfibra seco
- Reconectar una vez completamente seco

NUNCA USE:

- Alcohol, acetona o solventes
- Limpiadores con amoníaco
- Papel toalla o trapos ásperos
- Esponjas abrasivas
- Productos con cera o silicona



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 1

25

Scanned with
CamScanner

Limpieza de la Melamina (Frecuencia: mensual)

Procedimiento:

- Retirar polvo con paño seco o plumero
- Limpiar con paño húmedo CASI SECO y jabón neutro
- Secar Inmediatamente con paño seco
- Evitar que el agua penetre en las juntas

Mantenimiento del Sistema LED

Inspección trimestral:

- Verificar que todas las luces LED funcionen correctamente
- Revisar conexiones eléctricas (con electricista si es necesario)
- Comprobar que no haya sobrecalentamiento
- Limpiar polvo acumulado en el interior (con el equipo desconectado)
- Se recomienda apagar cuando no sea necesaria la iluminación

RECOMENDACIONES DE USO

Uso Diario

- Encender y apagar usando el interruptor designado
- No manipular con las manos sucias o mojadas
- Evitar golpes o impactos sobre el acrílico
- No colocar objetos sobre el aviso
- Mantener el área circundante despejada
-

Condiciones Ambientales

- Temperatura óptima: 15°C a 30°C
- Humedad relativa: 30% a 70%
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger de ambientes corrosivos o polvorientos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Seguridad Eléctrica

- No abrir el equipo mientras esté conectado a la corriente
- No modificar las conexiones eléctricas
- En caso de chispas o humo, desconectar inmediatamente
- No utilizar si el cable está dañado



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Cuidado del Acrílico

- El acrílico puede rayarse fácilmente - manipular con cuidado
- No usar objetos punzantes cerca del acrílico
- Las rayaduras profundas requieren reemplazo del panel
- Evitar impactos que pueden causar grietas

Cuidado de la Melamina

- La melamina es resistente pero puede hincharse con humedad excesiva
- Limpiar derrames inmediatamente
- No exponer a agua directa

Proteger bordes y esquinas de golpes

ÍTEM N-P 1.22 Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.



Limpieza Regular

- **Frecuencia:** Limpiar semanalmente o cuando se vea sucio
- **Materiales:** Paño suave de microfibra, agua tibia y jabón neutro
- **Proceso:**
 1. Humedecer el paño con agua tibia y jabón suave
 2. Limpiar con movimientos circulares suaves
 3. Secar con paño suave y seco para evitar manchas

Productos Recomendados

- Soluciones especiales para acrílico o plástico
- Jabón neutro pH balanceado
- Limpiavidrios sin amoníaco (en pequeñas cantidades)

NUNCA USAR:

- Limpiadores con amoníaco, alcohol o acetona
- Productos abrasivos o esponjas ásperas
- Papel toalla seco (puede rayar)
- Solventes químicos fuertes



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

27

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

- Ceras o productos a base de petróleo

N-P 1.24 ELABORACIÓN DE ARCOS EN TUBO CUADRADO 4X4 CON MEDIDAS DE 4.0X3.10X0.40 PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN CON FOMBOARD IMPRESO EN VINILO LAMINADO.



LIMPIEZA BIMENSUAL (30-45 minutos)

Limpieza del Panel Foamboard con Vinilo

Materiales necesarios:

- Agua limpia
- Jabón neutro o detergente suave
- Paño de microfibra
- Escalera o equipo de altura certificado
- Toallas absorbentes

Procedimiento paso a paso:

Preparación:

- Realizar limpieza en horas de menor sol (mañana o tarde)
- Evitar limpiar bajo sol directo intenso
- Verificar escalera estable o andamio seguro

Pre-limpieza:

- Rocíar agua suavemente para humedecer
- Esperar 1-2 minutos para ablandar suciedad
- Remover polvo suelto con agua



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

2.8

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Limpieza principal:

- Mezclar agua tibia con jabón neutro (baja concentración)
- Aplicar con esponja suave en movimientos circulares ● ● ●
- Limpiar de arriba hacia abajo
- No frotar excesivamente (puede dañar vinilo laminado)
- Prestar atención a esquinas y bordes

Enjuague:

- Enjuagar completamente con agua limpia
- Asegurar que no queden residuos de jabón
- Usar manguera con presión suave (NO hidrolavadora)

Secado:

- Secar con toallas absorbentes o paños suaves
- Dejar secar al aire completamente
- Evitar que el agua se acumule en bordes inferiores

Limpieza de Estructura Metálica

Procedimiento:

- Limpiar columnas y vigas con paño húmedo
- Remover telarañas, nidos de insectos
- Limpiar placas base y zona de anclaje
- Secar completamente después de limpiar.

MANTENIMIENTO SEMESTRAL (1-2 horas)

Inspección Detallada de Pintura

Qué revisar:

- Áreas con pintura descascarada o ampollada
- Presencia de óxido superficial
- Rayones o golpes en la pintura
- Decoloración por exposición solar
- Bordes y esquinas (zonas más vulnerables)

Acciones correctivas:

- Lijar suavemente áreas con óxido (lija 120-180)
- Limpiar con disolvente o desengrasante
- Aplicar anticorrosivo tipo wash primer
- Aplicar pintura de retoque del mismo color
- Dejar secar según especificaciones del fabricante



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

2.0

Scanned with
CamScanner



INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

MANTENIMIENTO GENERAL - TODOS LOS AVISOS

Inspección Visual Mensual

- Verificar limpieza general
- Revisar iluminación funcional
- Comprobar fijaciones y anclajes
- Detectar daños, grietas o desprendimientos
- Verificar nivelación correcta

Inspección Estructural Semestral

- Revisar anclajes al muro o estructura
- Verificar soldaduras y uniones
- Comprobar estabilidad ante viento
- Revisar drenajes de agua
- Inspeccionar corrosión estructural

Inspección Profesional Anual

- Evaluación estructural completa
- Revisión eléctrica certificada (avisos luminosos)
- Medición de resistencia de anclajes
- Evaluación de vida útil de materiales Recomendaciones de renovación

CUIDADOS SEGÚN UBICACIÓN

Avisos Exteriores

- Limpiar después de lluvias fuertes
- Revisar después de tormentas o vientos
- Limpieza más frecuente en zonas industriales
- Aplicar protección UV adicional
- Verificar impermeabilización constante



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

30

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Avisos Interiores

- Limpieza de polvo semanal
- Menor frecuencia de mantenimiento estructural
- Evitar contacto con objetos que rayen
- Mantener alejado de fuentes de calor

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Durante la Limpieza

- Usar escaleras estables y certificadas
- Trabajar con arnés en alturas superiores a 1.8 m
- No trabajar con lluvia o viento fuerte
- Usar equipos de protección personal

Durante el Mantenimiento Eléctrico

- Cortar energía desde el breaker principal
- Usar herramientas con aislamiento
- Verificar ausencia de voltaje antes de trabajar
- Contratar electricista certificado para reparaciones

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Llevar un registro con:

- Fecha de cada mantenimiento
- Actividades realizadas
- Productos utilizados
- Problemas detectados
- Reparaciones efectuadas
- Próxima fecha de mantenimiento
- Responsable de la actividad



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina

21

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

Tunja, 27 de septiembre de 2025

Ingeniero

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

TIERRASUA S.A.S.

Calle 19 No. 9 - 35 PISO 10 OFICINA 01

Ciudad

REF.- CONTRATO IPVO-011-2025 OBJETO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ASUNTO: GARANTIA SEÑALETICA

Respetado Ingeniero

El suscrito YURI ANDREA ARIZA RIVERA identificado con cedula de ciudadanía No. 53.081.028 de Bogotá, actuando en nombre y representación de INGEPLANOS SAS con NIT 900.862.115-1, por medio de la presente, manifiesto que ofrezco un (1) año de garantía por defectos de fabricación y buen uso en cada uno de las señales instaladas en el contrato de la referencia, este tiempo contado a partir del acta de recibido a satisfacción.

IMPORTANTE - EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía de la señalética fabricada en MELAMINA NO CUBRE daños causados por:

- Exposición a la intemperie
- Contacto con lluvia o humedad
- Instalación en exteriores
- Ambientes húmedos o con cambios bruscos de temperatura

RECOMENDACIONES PARA MANTENER LA GARANTÍA

Para que la garantía sea válida, la señalética debe:

1. Instalarse ÚNICAMENTE en espacios interiores
2. Mantenerse en ambientes secos y protegidos
3. Evitar contacto directo con agua o humedad
4. No exponerse a condiciones climáticas adversas

NOTA ADICIONAL

La melamina es un material diseñado para uso interior. Su exposición a condiciones exteriores compromete su integridad estructural y estética, causando:

- Desprendimiento del recubrimiento
- Hinchazón del tablero
- Decoloración
- Deterioro acelerado del material



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real Oficina 1

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ● ● ●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple

de tributación

UNIDAD

Cualquier daño derivado de una instalación o uso inadecuado anulará automáticamente la garantía del producto.

No	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND
1.1.	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto.	UNIDAD
1.6	Avisos de neón Flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas.	UNIDAD
1.7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared.	UNIDAD
1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mts x 2.50 (aviso de medidas 250x400cm). soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad.	UNIDAD
1.11.	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared.	UNIDAD
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color.	UNIDAD
1.13.	Punto de información turística elaborado en tubo de 4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	UNIDAD
1.14.	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	UNIDAD
1.15.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	UNIDAD
1.16.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	UNIDAD
1.17.	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm.	UNIDAD
1.18.	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2.	UNIDAD
N.P- 1.19	Aviso Informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 6.70 metros x 2.50	UNIDAD



@ingeplanos



315 423 0114 - 316 753 3949



ingeplanos@gmail.com



C.c Plaza real

Scanned with
CamScanner



Primeros en Impresión Eco amigable ●●●

INGEPLANOS S.A.S

NIT: 900862115-1

Régimen simple
de tributación

	metros con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2,50 metros, sistema de instalación contempla doble anclaje z(superior e inferior) mediante tubo cuadrado de 60x60x3 mm, con anclaje inferior al piso mediante platina y anclaje mecánico (tipo chazo), y anclaje superior a la cercha existente mediante abrazaderas metálicas.	
N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9,15 metros de longitud x 2,28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m alto x 0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Con 3 tubos verticales en acero inoxidable de 2" calibre 16 y un tubo horizontal rectangular en acero inoxidable de 1" 1/2x3" calibre 16 según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	UNIDAD
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40 metros. Doble cara	UNIDAD
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	UNIDAD
N.P-1.23	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.0x0.6 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.50 metros. Doble cara.	UNIDAD
N.P-1.24	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4.0x3.10x0.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado.	UNIDAD

Cordialmente,


YURI ANDREA ARIZA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL INGEPLANOS SAS
NIT 900.862.115-1

CONCELESTIONES ORIGINALES										OBRAS EJECUTIVAS												
No	Descripción	Ud	Cm	Valor, mts.	Valor, mts.	MODIFICACIONES 01 (18-09-2015)		MODIFICACIONES 02 (13-09-2015)		MODIFICACIONES 03 (13-09-2015)		MODIFICACIONES 04 (13-09-2015)		MODIFICACIONES 05 (13-09-2015)		MODIFICACIONES 06 (13-09-2015)		ACUM. ACTA ANTERIOR	ACUM. ACTA	ACUM. ACTA ANTERIOR	ACUM. ACTA	
						Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor					
1	SUSCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PALPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																					
1.11	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	100.00	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	-	-	-	-	100.00	\$ 11,700.00	100.00	\$ 11,700.00	-	-	100.00	\$ 11,700.00	-	-	100.00	\$ 11,700.00	
1.12	OPERAÇÃO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	1.00	\$ 5,990.00	\$ 5,990.00	-	-	-	-	1.00	\$ 5,990.00	1.00	\$ 5,990.00	-	-	1.00	\$ 5,990.00	-	-	1.00	\$ 5,990.00	
1.13	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	1.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	-	-	-	-	1.00	\$ 3,275.00	1.00	\$ 3,275.00	-	-	1.00	\$ 3,275.00	-	-	1.00	\$ 3,275.00	
1.14	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	100.00	\$ 13,850.00	\$ 13,850.00	-	-	-	-	100.00	\$ 13,850.00	100.00	\$ 13,850.00	-	-	100.00	\$ 13,850.00	-	-	100.00	\$ 13,850.00	
1.15	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	4.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	-	-	-	-	4.00	\$ 3,400.00	4.00	\$ 3,400.00	-	-	4.00	\$ 3,400.00	-	-	4.00	\$ 3,400.00	
1.16	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	4.00	\$ 705.00	\$ 705.00	-	-	-	-	4.00	\$ 705.00	4.00	\$ 705.00	-	-	4.00	\$ 705.00	-	-	4.00	\$ 705.00	
1.17	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	4.00	\$ 640.00	\$ 640.00	-	-	-	-	4.00	\$ 640.00	4.00	\$ 640.00	-	-	4.00	\$ 640.00	-	-	4.00	\$ 640.00	
1.18	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	150.00	\$ 33,400.00	\$ 33,400.00	-	-	-	-	150.00	\$ 33,400.00	150.00	\$ 33,400.00	-	-	150.00	\$ 33,400.00	-	-	150.00	\$ 33,400.00	
N.P.-19	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	1.00	\$ 17,925.00	\$ 17,925.00	-	-	-	-	1.00	\$ 17,925.00	1.00	\$ 17,925.00	-	-	1.00	\$ 17,925.00	-	-	1.00	\$ 17,925.00	
N.P.-20	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	1.00	\$ 16,806,722.69	\$ 16,806,722.69	-	-	-	-	1.00	\$ 16,806,722.69	1.00	\$ 16,806,722.69	-	-	1.00	\$ 16,806,722.69	-	-	1.00	\$ 16,806,722.69	
N.P.-21	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	7.00	\$ 19,985,000.00	\$ 19,985,000.00	-	-	-	-	7.00	\$ 19,985,000.00	7.00	\$ 19,985,000.00	-	-	7.00	\$ 19,985,000.00	-	-	7.00	\$ 19,985,000.00	
N.P.-22	MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA ACERCA DE LA OBRA DE MANEJO DE MAQUINARIA EN LA OBRA	UND	1.00	\$ 2,043,277.32	\$ 2,043,277.32	-	-	-	-	1.00	\$ 2,043,277.32	1.00	\$ 2,043,277.32	-	-	1.00	\$ 2,043,277.32	-	-	1.00	\$ 2,043,277.32	

CONDICIONES ORIGINALES										COPIA ELECTRONICA									
No.	Descripción	Un.	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	MODIFICACIONES 01 (18-09-1823)	CONDICIONES ACTUALIZADAS (SEGUN MODIFICACIONES N° 01)	MODIFICACIONES 02 (21-09-1823)	CONDICIONES ACTUALIZADAS (SEGUN MODIFICACIONES N° 03)	PRESENTE ACTA	ACTA, ACTA ANTERIOR	ACUMULADO							
						Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor						
SOMENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																			
1																			
NP-1.23	Ases Informales en mediana zona con trabajos de mantenimiento de 1,000.00 metros cuadrados de terreno con los cuales se instalará carpas de sombra para los turistas interesados de la zona. Doble cara	UND		2,345,646.00		-	\$ -	5.00	\$ 11,728,230.00	5.00	\$ 11,728,230.00	5.00	\$ 11,728,230.00						
											\$ -								
NP-1.24	Elaboración de planos de obra de la cascadita de la zona de mediana de 1,000.00 metros cuadrados de terreno con sustitución con fombord impresos en vinilo laminado	UND		2,333,300.00		-	\$ -	11.00	\$ 25,656,300.00	11.00	\$ 25,656,300.00	11.00	\$ 25,656,300.00						
											\$ -								
COSTO DIRECTO					\$ 204,352,000.00		\$ 0.00	-	\$ 204,476,530.00		\$ -		\$ 204,476,530.00						
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 204,352,000.00				\$ 204,476,530.00		\$ -		\$ 204,476,530.00						
IVA 18 %					\$ 38,534,450.00				\$ 38,098,540.70		\$ -		\$ 38,098,540.70						
COSTO TOTAL					\$ 242,886,450.00				\$ 238,567,070.70		\$ -		\$ 238,567,070.70						
ALOR OTRAS EJECUCIONAS																			
AL 18 %									\$ 204,476,530.00		\$ -		\$ 204,476,530.00						
ALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA									\$ 38,098,540.70		\$ -		\$ 38,098,540.70						
									\$ 238,567,070.70		\$ -		\$ 238,567,070.70						

ONC: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CIENTOS MIL/TE

ON: DOSCENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS NUCLE

[Signature]
JOHN JAMES IV CARRERA VILLAREAL
N. TERRACIA S.S.
SUPERVISOR


R. J. DIXON, PRESIDENT
R. J. DIXON, INCORPORATED S.A.S.
APOYO A LA SUPERVISIÓN


J. EDGAR HOOVER
DIRECTOR


ANDRES GUERRERO GUIO
SUPERVISOR DE PROYECTOS
SERVICIO A LA SUSTENTABILIDAD, TURISMO


YVIRE ANDRIEN ARIZA RIVERA
R/A INGENIEROS S.A.S
BOGOTÁ, D.C.

W/area *3-10-1964*
SOLICITING TO EMPLOYER'S INTEREST
RECENTLY OBTAINED BY THE
VIA AND S. C.

CONTRATISTA
/ESKRA LONENA AGDAMA ME INQUELISO

For the other two models, the χ^2 difference test indicates that the two models are not significantly different.