

	<p align="center">ACTA COPIA CONTROLADA</p>		Código:	FT_001
			Versión:	01
			Pág.	__ de __

LUGAR, sede Ibagué corporación autónoma regional del Tolima

FECHA Y HORA DE INICIO: 24 de septiembre del 2025 Hora: 10:00 am

ASUNTO. Modificación actividades contratadas en la sede de Purificación para ejecución de oficina piso 3 sede Ibagué.

ASISTENTES.

Andrés Felipe Ortiz Cardona
Robinson Ochoa
Adriana Alejandra Cifuentes Reinoso

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Modificación actividades (cantidades) contrato N°0130 sede de purificación para la sede de Ibagué

DESARROLLO Y ACUERDOS

Solicitud de Modificación del Contrato N.º 0130 del 13 de febrero de 2025

Contratista: Unión Temporal Remodelaciones 2024
Contratante: Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
Acta Modificatoria: 31 de julio de 2025

De acuerdo con la solicitud presentada por el supervisor del contrato, ingeniero **Andrés Felipe Ortiz Cardona**, y con base en la necesidad identificada de construir una oficina en el área de **Talento Humano**, ubicada en la **sede principal de la ciudad de Ibagué**, se requiere modificar el alcance del contrato en mención.

Dada esta nueva necesidad, se procede a **ajustar cantidades y eliminar algunas actividades previamente aprobadas** que estaban destinadas a ejecutarse en la **Sede Norte del municipio de Purificación**, perteneciente a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.

	ACTA COPIA CONTROLADA		Código: FT_001
			Versión: 01
			Pág. ___ de ___

- Cerradura central tipo "piso de loro"
- Manija tipo Roma
- Compuesta por dos naves: una fija y una móvil

Valor total de la nueva actividad:

\$7.450.589,00 (Siete millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte)


COTRATO # 0130 ADICION CORTOLIMA

COTIZACION OFICINA PISO 3	\$	7.450.589,00	
Mantenimiento de paneles			\$ 5.100.363,20
suministro e instalacion de blackout			\$ 1.355.465,00
pintura interior restarle m2 por ejecutar			\$ 994.492,00
total	\$	7.450.589,00	\$ 7.450.589,00

Firmas responsables,

ADRIANA X CIFUENTES R.

Adriana Cifuentes
 Contratista Obra
 Unión Temporal Remodelaciones


Andrés Felipe Ortiz
 Contratista Obra
 Cortolima