



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL
SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
FORMATO: ADICION Y/O PRORROGA Y/O MODIFICATORIO A CONTRATOS

FECHA: 24/11/2023
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: UCE-GSI-F-005

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO __ CONVENIO __	Nº 2082 DE 2023	FECHA	25 de Octubre de 2023
OBJETO:	SIT-182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR TOTAL	SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$769.166.281)		
APORTES	MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
CONTRATANTE / PARTE	DOS (02) MESES		
	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S		
	NIT. 900059829-8		
	R/L ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA		
	C.C.:33.368.424 de Tunja		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S		
	NIT. 900.446.925-7		
	R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA		
	C.C.:1.049.638.727 de Tunja		
FECHA INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	03 DE ABRIL DE 2024		
ACTA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	23 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE REINICIO N°1	22 DE MAYO DE 2024		
ADICIONAL N° ____ VALOR \$	N/A		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	DOS (02) MESES		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	03 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE REINICIO N°2	26 DE JULIO DE 2024		
PRORROGA N° 2 TIEMPO	DOS (02) MESES		
PRORROGA N° 3 TIEMPO	TREINTA (30) DIAS		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
ACTA DE REINICIO N°3	05 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS		

En la Ciudad de Tunja, a los veintiun (21) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de Secretaria de INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL del Municipio de Tunja, el señor (a) SEBASTIAN TOLEDO MOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.638.727 de TUNJA, quien en su calidad de INTERVENTOR, obra como REPRESENTANTE LEGAL de la empresa APP CONTROL INGENIERIA SAS y ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 33.368.424 de TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de AVELLANEDA INGENIERIA SAS, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION**, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 19 de diciembre de 2024 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ

SI

NO CUMPLIÓ

SI

NOMBRE: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA
CONTRATISTA

NOMBRE: SEBASTIAN TOLEDO MOYA
INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	SEBASTIAN TOLEDO MOYA	INTERVENTORIA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			