


  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7734207		
Contratista:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901835852			
Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  N° 7734207	Numero de Contrato:	1897	Vigencia:	2024
	Base Gravable	\$83361380	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 833,700.00
	Fecha de Pago:	02/07/2025 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2	
				VERSIÓN 1	
				PÁGINA	
				FECHA 04 07 2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 83.361.380,00		PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA	FIRMA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	08/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.					
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA NIT. 901835852-0					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VEFA INGENIERIA					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 99.200.042,20 VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 20/100 M/CTE					
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 13 DEL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.					
(Indicar No. del Acta de Costos)					
(Indicar el periodo del Acta)					
Firma		Firma		Firma	
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA		Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC		Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC		Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC	
Supervisor de Contrato de Interventoría		DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ		ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma:		Fecha firma:		Fecha de Firma:	
(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).					
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1897 DE 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 526824 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 20
No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____
No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO \$ 99.200.042,20
VALOR AFECTADO _____
VALOR AFECTADO \$ _____
TOTAL ACTA \$ 99.200.042,20


Supervisor de Contrato de Interventoría
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-I-N-8-FR-1		
VERSIÓN 1												PÁGINA 1 de 4		
FECHA 04 07 2025 (Día / Mes / Año)												1 AL 30 DE JUNIO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 13 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 83.361.380,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024							PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	\$ 73.960.000,00			6,36	47.038.560,00			6,36	\$ 47.038.560,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	\$ 48.520.000,00			6,36	30.858.720,00			6,36	\$ 30.858.720,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	\$ 34.740.000,00			6,36	22.094.640,00			6,36	\$ 22.094.640,00
MONTÓ AGOTABLE DE ESPECIALISTAS														
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.410.000,00			\$ 44.460.000,00								
PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	\$ 2.279.000,00		10,00	\$ 22.790.000,00			6,36	14.494.440,00			6,36	\$ 14.494.440,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.438.000,00		10,00	\$ 14.380.000,00			6,36	9.145.680,00			6,36	\$ 9.145.680,00
7	2	Conductor	\$ 1.500.000,00		10,00	\$ 30.000.000,00			6,36	19.080.000,00			6,36	\$ 19.080.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 268.850.000,00				\$ 142.712.040,00	\$ -		\$ 142.712.040,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 645.240.000,00				\$ 342.508.896,00	\$ -		\$ 342.508.896,00	
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	1	Ingeniero Residente	\$ 310.000,00	DIA	10,00	\$ 3.100.000,00			2,00	620.000,00			2,00	\$ 620.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.520.000,00	Mes	10,00	\$ 130.400.000,00			6,36	82.934.400,00			6,36	\$ 82.934.400,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 45.000.000,00			1,84	82.800.000,00			1,84	\$ 82.800.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 6.050.000,00			-	-				
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 21.200.000,00			6,36	13.483.200,00			6,36	\$ 13.483.200,00
13	1	Dotación de Oficina	\$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.550.000,00			6,36	3.529.800,00			6,36	\$ 3.529.800,00
14	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 2.970.000,00			2,23	662.310,00			2,23	\$ 662.310,00
15	1	Comunicaciones	\$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.100.000,00			2,85	1.453.500,00			2,85	\$ 1.453.500,00
16	1	Capacitación microempresas	\$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.300.000,00			1,00	530.000,00			1,00	\$ 530.000,00
17	1	Peajes	\$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.600.000,00			3,46	1.937.600,00			3,46	\$ 1.937.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 230.270.000,00				\$ 187.950.810,00	\$ -		\$ 187.950.810,00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 30.000.000,00			-	-				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750.000,00	Km	109,00	\$ 81.750.000,00			-	-				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.192.000,00	Km	5,00	\$ 15.960.000,00			-	-				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 5.700.000,00	global	1,00	\$ 5.700.000,00			1,64	9.348.000,00			1,64	\$ 9.348.000,00
22	2	Plegables (1000 semestrales)	\$ 1.970,00	Unidad	1000	\$ 3.940.000,00			1.000,00	\$ 1.970.000,00			1000,00	\$ 1.970.000,00
Ajuste por Acta de modificación														
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						\$ 137.350.000,00				\$ 11.318.000,00	\$ -		\$ 11.318.000,00	
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)						\$ 1.012.860.000,00				\$ 541.777.706,00	\$ -		\$ 541.777.706,00	
* Provisión (E)						\$ 168.150.000,00								
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)						\$ 1.181.010.000,00				\$ 541.777.706,00	\$ -		\$ 541.777.706,00	
* IVA (G) = (F) * (19% IVA)						\$ 224.391.900,00				\$ 102.937.764,14	\$ -		\$ 102.937.764,14	
* Costo Total (H) = (F) + (G)						\$ 1.405.401.900,00				\$ 644.715.470,14	\$ -		\$ 644.715.470,14	
Costo Total Año 1 (2024)						\$ 1.405.401.900,00				\$ 644.715.470,14	\$ -		\$ 644.715.470,14	


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-I-N-8-FR-1				
VERSIÓN 1																
PÁGINA 2 de 4																
FECHA 04 07 2025 (Día / Mes / Año)																
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 13 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 83.361.380,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL ☐																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024							PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00									
CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024																
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
23	1	Ingeniero Residente	\$ 7.416.000,00	450.000,00	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	94.392.000,00	1,00	\$ 7.866.000,00	6,00	\$ 47.196.000,00		
24	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	\$ 62.040.000,00			12,00	62.040.000,00	1,00	\$ 5.170.000,00	6,00	\$ 31.020.000,00		
25	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	\$ 44.520.000,00			12,00	44.520.000,00	1,00	\$ 3.710.000,00	6,00	\$ 22.260.000,00		
MONTA AGOTABLE DE ESPECIALISTAS																
26		Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.860.000,00			\$ 55.000.000,00				55.000.000,00						
PERSONAL AUXILIAR																
27	1	Inspector SISO	\$ 2.416.000,00		12,00	\$ 28.992.000,00			12,00	28.992.000,00	1,00	\$ 2.416.000,00	6,00	\$ 14.496.000,00		
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.530.000,00		12,00	\$ 18.360.000,00			12,00	18.360.000,00	1,00	\$ 1.530.000,00	6,00	\$ 9.180.000,00		
29	2	Conductor	\$ 1.590.000,00		12,00	\$ 38.160.000,00			12,00	38.160.000,00	1,00	\$ 3.180.000,00	6,00	\$ 19.080.000,00		
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 341.464.000,00			\$ 341.464.000,00		\$ 23.872.000,00		\$ 143.232.000,00			
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40			2,40		2,40		2,40			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 819.513.600,00			\$ 819.513.600,00		\$ 57.292.800,00		\$ 343.756.800,00			
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
OTROS COSTOS DIRECTOS																
VIATICOS																
30	1	Ingeniero Residente	\$ 321.000,00	DIA	10,00	\$ 3.210.000,00			10,00	3.210.000,00		\$ -	1,00	\$ 321.000,00		
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.912.000,00	Mes	12,00	\$ 165.888.000,00			12,00	165.888.000,00	1,00	\$ 13.824.000,00	6,00	\$ 82.944.000,00		
OTROS COSTOS																
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 56.180.000,00			1,00	56.180.000,00	0,156	\$ 8.764.080,00	0,169	\$ 9.494.420,00		
33	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 6.450.000,00			1,00	6.450.000,00		\$ -	0,01	\$ 77.400,00		
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 27.000.000,00			12,00	27.000.000,00	1,00	\$ 2.250.000,00	6,00	\$ 13.500.000,00		
35	1	Dotación de Oficina	\$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	1,00	\$ 590.000,00	6,00	\$ 3.540.000,00		
36	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 3.780.000,00			12,00	3.780.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 315.000,00		
37	1	Comunicaciones	\$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 6.840.000,00			12,00	6.840.000,00	0,72	\$ 410.400,00	4,26	\$ 2.428.200,00		
38	1	Capacitación microempresas	\$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 6.780.000,00			12,00	6.780.000,00		\$ -	1,88	\$ 1.062.200,00		
39	1	Peajes	\$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	0,39	\$ 230.100,00	3,22	\$ 1.899.800,00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 290.288.000,00			\$ 290.288.000,00		\$ 26.068.580,00		\$ 115.582.020,00			
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 33.000.000,00			1,00	33.000.000,00		\$ -		\$ -		
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000,00	Km	106,00	\$ 84.270.000,00			106,00	84.270.000,00		\$ -		\$ -		
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000,00	Km	5,00	\$ 16.920.000,00			5,00	16.920.000,00		\$ -		\$ -		
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.700.000,00	global	1,00	\$ 6.700.000,00			1,00	6.700.000,00		\$ -	0,012	\$ 80.400,00		
44	2	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.090,00	Unidad	1000	\$ 4.180.000,00			2.000,00	\$ 4.180.000,00		\$ -		\$ -		
Ajuste por Acta de modificación																
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						\$ 145.070.000,00			\$ 145.070.000,00		\$ -		\$ 80.400,00			
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)						\$ 1.254.871.600,00			\$ 1.254.871.600,00		\$ 83.361.380,00		\$ 459.419.220,00			
Provisión (E)						\$ 81.090.000,00			\$ 81.090.000,00		\$ -		\$ -			
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)						\$ 1.335.961.600,00			\$ 1.335.961.600,00		\$ 83.361.380,00		\$ 459.419.220,00			
* IVA (G) = (F) * (18% IVA)						\$ 253.832.704,00			\$ 253.832.704,00		\$ 15.838.662,20		\$ 87.289.651,80			
* Costo Total (H) = (F) + (G)						\$ 1.589.794.304,00			\$ 1.589.794.304,00		\$ 99.200.042,20		\$ 546.708.871,80			
Valor total básico Reserva 2024 (I)						\$ 639.232.294,00			\$ 639.232.294,00		\$ -		\$ -			
Valor IVA Reserva 2024 (J)						\$ 121.454.135,86			\$ 121.454.135,86		\$ -		\$ -			
Valor total Reserva 2024 (K) = (I) + (J)						\$ 760.686.429,86			\$ 760.686.429,86		\$ -		\$ -			
Costo Total Año 2 (2025)						\$ 1.589.794.304,00			\$ 2.350.480.733,86		\$ 99.200.042,20		\$ 546.708.871,80			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN 1														
PÁGINA 3 de 4														
FECHA 04 07 2025 (Día / Mes / Año)														
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 13 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 83.361.380,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024						PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA						FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00								
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
45	1	Ingeniero Residente	\$ 7.900.000,00	500.000,00	7,00	\$ 58.800.000,00			7,00	58.800.000,00	\$ -		0,00	\$ -
46	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 5.100.000,00	500.000,00	7,00	\$ 39.200.000,00			7,00	39.200.000,00	\$ -		0,00	\$ -
47	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.500.000,00	500.000,00	7,00	\$ 28.000.000,00			7,00	28.000.000,00	\$ -		0,00	\$ -
48		MONTA AGOTABLE DE ESPECIALISTAS Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 8.500.000,00			\$ 35.000.000,00				35.000.000,00				
49	1	PERSONAL AUXILIAR Inspector SISO	\$ 2.565.000,00		7,00	\$ 17.955.000,00			7,00	17.955.000,00	\$ -		0,00	\$ -
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.700.000,00		7,00	\$ 11.900.000,00			7,00	11.900.000,00	\$ -		0,00	\$ -
51	2	Conductor	\$ 1.690.000,00		7,00	\$ 23.660.000,00			7,00	23.660.000,00	\$ -		0,00	\$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 214.515.000,00				\$ 214.515.000,00	\$ -			\$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 514.836.000,00				\$ 514.836.000,00	\$ -			\$ -
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
52	1	Ingeniero Residente	\$ 350.000,00	DIA	10,00	\$ 3.500.000,00			10,00	3.500.000,00	\$ -		0,00	\$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 7.400.000,00	Mes	7,00	\$ 103.600.000,00			7,00	103.600.000,00	\$ -		0,00	\$ -
		OTROS COSTOS												
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 35.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 35.000.000,00			1,00	35.000.000,00	\$ -		0,00	\$ -
55	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 6.800.000,00			1,00	6.800.000,00	\$ -		0,00	\$ -
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 16.800.000,00			7,00	16.800.000,00	\$ -		0,00	\$ -
57	1	Dotación de Oficina	\$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.340.000,00			7,00	4.340.000,00	\$ -		0,00	\$ -
58	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 2.380.000,00			7,00	2.380.000,00	\$ -		0,00	\$ -
59	1	Comunicaciones	\$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.004.000,00			7,00	4.004.000,00	\$ -		0,00	\$ -
60	1	Capacitación microempresas	\$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.200.000,00			7,00	4.200.000,00	\$ -		0,00	\$ -
61	1	Pesajes	\$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.375.000,00			7,00	4.375.000,00	\$ -		0,00	\$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 184.999.000,00				\$ 184.999.000,00	\$ -			\$ -
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 22.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 22.000.000,00			1,00	22.000.000,00	\$ -		0,00	\$ -
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 843.000,00	Km	113,00	\$ 95.259.000,00			113,00	95.259.000,00				\$ -
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.587.000,00	Km	4,00	\$ 14.348.000,00			4,00	14.348.000,00				\$ -
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.500.000,00	global	1,00	\$ 6.500.000,00			1,00	6.500.000,00	\$ -		0,00	\$ -
66	1	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.220.000,00	Unidad	1000	\$ 2.220.000,00			1.000,00	2.220.000,00	\$ -		0,00	\$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				\$ 140.327.000,00				\$ 140.327.000,00	\$ -			\$ -
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				\$ 840.162.000,00				\$ 840.162.000,00	\$ -			\$ -
		* Provisión (E)				\$ 46.566.700,00				\$ 46.566.700,00	\$ -			\$ -
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				\$ 886.728.700,00				\$ 886.728.700,00	\$ -			\$ -
		* IVA (G) = (F) * (19% IVA)				\$ 168.478.453,00				\$ 168.478.453,00	\$ -			\$ -
		* Costo Total (H) = (F) + (G)				\$ 1.055.207.153,00				\$ 1.055.207.153,00	\$ -			\$ -
		* Costo Total Año 3 (2026)				\$ 1.055.207.153,00				\$ 1.055.207.153,00	\$ -			\$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	4	de	4
				FECHA	04	07	2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ	ACTA No. 13	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 83.361.380,00	PERIODO: 2025 1 AL 30 DE JUNIO DE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024				PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA				FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00 . VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)			
CONTRATISTA: COOP. SAN LORENZO, TRIUNFO, MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES 1463, 1464, 1467 Y CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00			
TOTAL CONTRATO							
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C) \$ 3.107.893.600,00				\$ 3.276.043.600,00	\$ 83.361.380,00	\$ 1.001.196.926,00	
* Provisión (E) \$ 295.806.700,00				\$ 127.656.700,00			
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E) \$ 3.403.700.300,00				\$ 3.403.700.300,00	\$ 83.361.380,00	\$ 1.001.196.926,00	
* IVA (G) = (F) * (18% IVA) \$ 646.703.057,00				\$ 646.703.057,00	\$ 15.838.662,20	\$ 190.227.415,94	
* Costo Total Contrato (H) = (F) + (G) \$ 4.050.403.357,00				\$ 4.050.403.357,00	\$ 99.200.042,20	\$ 1.191.424.341,94	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.							
				VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	
* Costo Total mes Interventoría				83.361.380,00	\$ 15.838.662,20	\$ 99.200.042,20	
*							
*							
VALOR TOTAL PRESENTE MES				83.361.380,00	\$ 15.838.662,20	\$ 99.200.042,20	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 83.361.380,00							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 83.361.380,00							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 99.200.042,20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 20/100 M/CTE			
OBSERVACIONES							
NOTAS:							
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.							
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.							
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.							
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.							
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.							
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.							
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.							
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,							
Firma:  Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU				Firma:  Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).							
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 1897 DE 2024

Contratista

CONSORCIO VEFA INGENIERIA

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

Acta N° 13

Valor basico \$ 83.361.380,00

Período 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Valor Incluido Iva \$ 99.200.042,20

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6008	CHIQUEQUIRA - TUNJA			22.911.644,00	22.911.644,00
2	6009	TUNJA - PAEZ			76.288.398,20	76.288.398,20
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 99.200.042,20	\$ 99.200.042,20


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SACHICA	8.382.766,00	7.044.341,00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACA	2.054.517,00	1.726.485,00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	6.876.593,00	5.778.650,00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	1.282.701,00	1.077.900,00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	5.934.913,00	4.987.322,00
800.015.909-7	MUNICIPIO 6	SORACA	4.997.107,00	4.199.250,00
800.023.383-7	MUNICIPIO 7	BOYACA	6.363.771,00	5.347.707,00
891.801.376-4	MUNICIPIO 8	JENESANO	807.339,00	678.436,00
891.801.280-6	MUNICIPIO 9	RAMIRIQUI	4.917.019,00	4.131.949,00
891.801.988-1	MUNICIPIO 10	CIENEGA	5.798.634,00	4.872.802,00
891.801.770-3	MUNICIPIO 11	RONDÓN	13.757.708,20	11.561.098,00
891.802.106-7	MUNICIPIO 12	ZETAQUIRA	10.379.800,00	8.722.521,00
800.029.660-1	MUNICIPIO 13	MIRAFLORES	11.526.222,00	9.685.901,00
800.099.390-5	MUNICIPIO 14	BERBEO	7.768.542,00	6.528.186,00
800.049.508-3	MUNICIPIO 15	PÁEZ	8.352.410,00	7.018.832,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			99.200.042,20	83.361.380,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2			0,00	0,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 3			0,00	0,00

VALOR TOTAL BASICO


VERONICA FERNANDA HOYOS
CONSORCIO VEFA INGENIERIA


CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor de Contrato de Interventoria


CONSORCIO VEFA INGENIERIA
NIT 901835852-0

CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VEFA INGENIERIA con NIT: 901835852-0 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1897 DE 2024, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del parágrafo de la cláusula Décimo primera, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el periodo 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 13 del Contrato No. 1897 DE 2024

Dada en Tunja, el 4 de Julio de 2025



Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS

Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Representante Legal

CONSORCIO VEFA INGENIERIA




CERTIFICACION


El suscrito Carlos Andrés Corredor Pinilla, en calidad de Supervisor del Contrato de Administración vial No. 1897 de 2024 celebrado con el CONSORCIO VEFA INGENIERIA, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, hago constar que el CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado con NIT No 901.835.852-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de JUNIO DE 2025, (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por VERONICA FERNANDA HOYOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VEFA INGENIERIA.


Dado en Tunja, el 4 de Julio de 2025.

CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

Supervisor Contrato de Administración vial No.1897 de 2024
MP 041-037-0618068 BYC.

		Formulario del Registro Único Tributario				001			
2. Concepto <table><tr><td>2</td><td>5</td></tr></table> Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				2	5	4. Número de formulario 141043111792			
2	5								
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311179 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 5 8 5 2		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán		14. Buzón electrónico 1 7			
IDENTIFICACIÓN									
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres			
35. Razón social CONSORCIO VEFA INGENIERIA									
36. Nombre comercial				37. Sigla					
UBICACIÓN									
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cauca		40. Ciudad/Municipio Popayán		0 0 1			
41. Dirección principal TV 9 # 46 N - 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL									
42. Correo electrónico vefaingenieria@gmail.com									
43. Código postal 1 9 0 0 0 1				44. Teléfono 1 3 1 1 3 7 4 8 2 6 0					
				45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN									
Actividad económica				Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos			
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4, 0 1, 0 5	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código				
Responsabilidades, Calidades y Atributos									
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 5									
07- Retención en la fuente a título de rent									
14- Informante de exogena									
42- Obligado a llevar contabilidad									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA									
55 - Informante de Beneficiarios Finales									
Usuarios aduaneros				Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación									
Para uso exclusivo de la DIAN									
59. Anexos SI NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 05 - 28 / 11 : 17: 51					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre HOYOS VERONICA FERNANDA 985. Cargo Representante Legal Certificado					


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141043111792			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311179 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0		0		Impuestos y Aduanas de Popayán		1 7	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 8				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		1 7 9 5				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 5 2 3				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 9					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 4 0 5 2 8		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141043111792			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311179 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0		0		Impuestos y Aduanas de Popayán		1 7	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido		106. Primer nombre VERONICA		107. Otros nombres FERNANDA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043111792



(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 5 8 5 2 0

Impuestos y Aduanas de Popayán

1

7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 2 8 0 0 0 7 9 3	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.				
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido	117. Primer nombre VERONICA	118. Otros nombres FERNANDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Certificación Bancaria



Popayán, 30 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado(a) con NIT No. 901835852 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	26100008812	2024/05/30	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. - Entidad de Crédito

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Página 1/1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjmendiet

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-11-4:08 p. m.

JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 141324 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	526824	Fecha Registro:	2024-06-11		Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	1.405.401.900,00	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	1.405.401.900,00	Saldo x Obligar:	1.405.401.900,00		
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901835852	Razón Social:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	26100008812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52353833	Nombre:	CAROLINA PABON SILVA				Cargo:	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1897/2024	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-06-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD		Propios	20	CSF								
							1.405.401.900,00	0,00					
						Total:	1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00			

Objeto:

VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1897/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035084 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.401.900,00	405.401.900,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU Firmado digitalmente
MANUEL SALVADOR por BARROS PAVAJEAU
MANUEL SALVADOR