



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 1 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Revisión novedades CTO Maria Cano 633-2023			Reunión Número:	
Fecha:	24-09-25	Hora:	11:00 am	Lugar:	Mano Cano Ciudad Bolívar
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo estabilidad y sostenibilidad				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Reunión de novedades presentadas el el morro del contrato de obra CTO 633-2023

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realizó visita al CO 633-2023, desde el contratista, interventoría y equipo de la DMB, evidenciando novedades en los siguientes elementos del Parque Maria Cano:

- Balancin de mascotas.
- Postes de equilibrio mascotas: Pintura y plantilla en relieve.
- Caucho senderos: pigmentación, despeque.
- Parque de los niños: Alineación del parque
- Gimnasio: Alineación equipamientos
- Sillas /banca: Estado de la madera y estructuras, inmunización
- Fisuras en bordillos a lo largo del parque
- Pérdida de material en Juntas de elementos prefabricados
- Dilataciones entre caucho de senderos y bordillos.
- Pista de skate: fisuras en placas, y emboquillado, grieta por fractura en placa
- Teatrino: Sello perimetral por dilatación y fisuras, emboquillado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 2 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

rejilla

El contratista realiza una revisión, y diagnóstico y análisis e informe de los hallazgos encontrados, en este se incluirá un cronograma de actividades.

El contratista manifiesta que se evidencia ausencia de acciones de mantenimiento a lo largo del parque, reafirmado por la interventoría. Estas obedecen a temas asociados a cesped.

Datos contratista

- Ara Milena Gomez - cel: 3133281124 correo: director.maria.cano@gmail.com.
- Jaime Barrios - cel: 3107575464 correo: consorcio ciudad
- CUP - Jimmy Guerrero - jimmy.guerrero@cup.gov.co

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Envío informe a interventoría	Contratista	6-Oct-2025
Envío informe interventoría a CUP	Interventoría	08-Oct-2025

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arnold Chaves	DMB-CUP	
Libieth Lorena Casas Aldona	DMB-CUP	
JAIME BARRIOS	INTERVENTORIA	
Jimmy Guerrero G.	DMB-CUP	
Ornela D. Oliva	DMB-CUP	
Ara Milena Gomez S.	Consorcio Edificaria	
Guillermo Manresa		
Eloy Nieto	DMB-CUP	
IVAN PERDOMO LONDOÑO	Sup. CUP	
Jefferson A. Morán Alvarez	DMB-CUP	
José Salguero CUP	comunidad	