



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8266590 DE 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Cauca
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8266590 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-09-2025
OBJETO	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE SMA Y SST DEL SENA REGIONAL CAUCA
CONTRATISTA	VICTORIA EUGENIA MOLINA GOMEZ
CC o NIT	66960590
LUGAR DE EJECUCIÓN	Popayán - Cauca
FECHA DE INICIO	30-09-2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.190.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30-10-2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$4.190.000
FORMA DE PAGO	Un solo pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30-09-2025 y 30-10-2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	C-100104450		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	26-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	30-09-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	



Cumplimiento	23-09-2025	28-02-2026	\$419.000
Calidad del servicio	23-09-2025	28-02-2026	\$419.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.		

No aplica, a la fecha del presente informe, se está en el desarrollo de la ejecución contractual.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica, a la fecha del presente informe, se está en el desarrollo de la ejecución contractual.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

No aplica, a la fecha del presente informe, no se ha realizado avance financiero.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado [Diligencie el mes de pago reportado]	Planilla nro. [Incluya el número de la planilla] del [Incluya la fecha de pago de la planilla]
----------------------	---	--

No aplica, a la fecha del presente informe, se está en el desarrollo de la ejecución contractual.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Por medio del presente informe se sustenta la modificación correspondiente a la prórroga del contrato de No CO1.PCCNTR.8266590 de 2025.



Que mediante la solicitud allegada por parte del contratista bajo el radicado No. 19-1-2025-002368 del 28 de octubre de 2025 la contratista solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato, indicando lo siguiente:

“De la manera más atenta me permito solicitar una prórroga de tiempo del contrato, ya que en este momento los alcoholímetros están en proceso de calibración y la fecha de entrega es de 15 días hábiles, tiempo en el cual se entregaría documentación pendiente (reportes de mantenimiento y certificados de metrología) y ya se ha ejecutado el 90 % de este.

Entendemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos, sin embargo, consideramos que esta prórroga es necesaria para garantizar la entrega de los 2 alcoholímetros con su proceso de calibración realizado correctamente y la documentación requerida, cumpliendo así con la calidad y eficiencia de los servicios prestados.”

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en UN (1) mes, con lo cual la nueva fecha de finalización será el 30/11/2025

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, avalo la presente prórroga conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

Diana Miela Herrera Gaitán Supervisora del contrato

Elaboró: Olga Lucia Ojeda Fernández, MD - Cargo: Medico Auditor – SMA