

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 113 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL OLAYA HERRERA DE GAMARRA Y LMP INGENIERIA SAS

Entre los suscritos a saber: por una parte, el **CONSORCIO INTERVENTORIA HOH** identificado con número de NIT. 901.997.160 – 7, representado legalmente por **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO** persona Mayor de edad, identificado (a) con la cedula de ciudadanía número 1.045.680.516, quien en la presente acta obra en calidad de INTERVENTOR y de otra parte **LMP INGENIERIA SAS** identificada con NIT: 900.739.049 – 8, representada legalmente por el señor **LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO** persona igualmente Mayor de edad, identificado (a) con la cedula de ciudadanía número 12.435.587, en su condición de Contratista de la E.S.E, hemos acordado dar inicio al Contrato de obra pública No. 113, previamente suscrito y cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Objeto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENIDO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL GAMARRA - CESAR
Contratista:	LMP INGENIERIA SAS / LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO.
Valor del contrato:	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (\$196.617.188 ,00) M/L.
Plazo de ejecución:	DOS (2) MESES Y TRES (03) DIAS
Supervisión:	Las partes ejercerán vigilancia y control al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato a través de quienes suscriben la presente acta.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	No. 20250213 del ocho (08) de agosto de 2025
Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	N° 20250259 del nueve (09) de octubre de 2025
Fecha de terminación del contrato	Treinta y uno (31) de Diciembre de 2025
Acta y/o Resolución de Aprobación de Garantías	SI (X) NO ()
Transferencia ó Giro de Anticipos ó Pagos Anticipados	SI () NO (X)

Para constancia se firma el presente acto por quienes en el intervienen el día veintinueve (29) del mes de octubre de 2025.

El Interventor,

El Contratista,


R.L KEYVEEN GUILLERMO CASTRO
CONSORCIO INTERVENTORIA


R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
LMP INGENIERIA SAS