


|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Municipio<br/>El Carmen de Viboral</p> | <b>INFORME DE SUPERVISION</b>                                                                                                                                                           |  <p>El Carmen<br/>de Viboral</p> |
| CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| FECHA ELABORACIÓN                                                                                                           | 31/10/2025                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| TIPO DE CONTRATO                                                                                                            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| 1.1 GENERALIDADES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| N° CONTRATO                                                                                                                 | 170-CPS-231-2025                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| OBJETO                                                                                                                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE FUTBOL SALA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE |                                                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                 | FUNDACIÓN TRANSFORMEMOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| FECHA DEL CONTRATO                                                                                                          | 30/4/2025                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                          | 6 MESES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| VALOR INICIAL                                                                                                               | \$ 200,000,000                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| VALOR ANTICIPO                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| FECHA INICIO                                                                                                                | 30/4/2025                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| FECHA SUSPENSIÓN                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| FECHA DE REINICIO                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                                                                                                | 31/10/2025                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL                                                                                                  | 31/10/2025                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| SUPERVISOR                                                                                                                  | SANDRA MILENA RAMÍREZ GÓMEZ                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| 1.2 AVANCE EN TIEMPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                          | 180                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO                                                                                                   | 180                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| AVANCE PORCENTUAL                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| 1.3 AVANCE FINANCIERO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                          | \$ 200,000,000                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                             | 200.000.000                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| PORCENTAJE EJECUTADO                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| 2. INFORME DEL CONTRATO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |

## 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN                                                                                   | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|---------------------------|
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de abril del 2025 hasta el 29 de mayo de 2025         | 1        | 1      | \$ 33.200.000  | 33.200.000  | 17%                       |
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de mayo del 2025 hasta el 29 de junio de 2025         | 1        | 1      | \$ 33.200.000  | 33.200.000  | 17%                       |
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de junio del 2025 hasta el 29 de julio de 2025        | 1        | 1      | \$ 33.200.000  | 33.200.000  | 17%                       |
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de julio del 2025 hasta el 29 de agosto de 2025       | 1        | 1      | \$ 33.200.000  | 33.200.000  | 17%                       |
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de agosto del 2025 hasta el 29 de septiembre de 2025  | 1        | 1      | \$ 33.200.000  | 33.200.000  | 16%                       |
| Ver anexo Informe de actividades del 30 de septiembre del 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 | 1        | 1      | \$ 34.000.000  | 34.000.000  | 17%                       |
| TOTAL                                                                                         |          |        |                | 200.000.000 | 100%                      |

GRAFICA




| LUNES                     | MARTES                             | MIÉRCOLES                          | JUEVES                     | VIERNES                 | SABADO                    |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6:00am: Vereda La Florida | 7:30am: Vereda Cristo Rey          | 10:00am: Vereda Campo Alegre       | 7:30am: Vereda Alto Grande | 7:30am: Vereda Estrella | 9:00am: Vereda Las Brisas |
|                           |                                    | 10:00am: Vereda Comajío            | 10:00am: Vereda San Juan   |                         |                           |
|                           |                                    | 1:30pm: Vereda La Sonadora         |                            |                         |                           |
|                           | 3:00pm a 6:00pm: Vereda La Moderna | 3:00pm a 6:00pm: Vereda La Moderna |                            | 3:00pm: Vereda La Palma |                           |



sesión octubre 22 de 2024

Se realizó la sesión de trabajo con el equipo de trabajo para la elaboración del informe de actividades del periodo comprendido entre el 30 de abril y el 31 de octubre de 2025. Se revisaron los avances de las actividades programadas y se acordaron los próximos pasos a seguir.

Se realizó la sesión de trabajo con el equipo de trabajo para la elaboración del informe de actividades del periodo comprendido entre el 30 de abril y el 31 de octubre de 2025. Se revisaron los avances de las actividades programadas y se acordaron los próximos pasos a seguir.



## 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula \_\_\_\_\_ del Contrato N°. \_\_\_\_\_, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al \_\_\_\_\_% del valor original del contrato por un valor de

### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

| PÓLIZAS VIGENTES                                 |                        |                  |               |             |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| GARANTÍA                                         | NOMBRE ASEGURADORA     | N° PÓLIZA        | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| Cumplimiento Contrato                            | Seguros del Estado S.A | 11-44-101254160  | 29/4/2025     | 28/2/2026   | \$ 20,000,000   |
| Pago de Salarios                                 | Seguros del Estado S.A | 11-44-101254160  | 29/4/2025     | 31/10/2028  | \$ 10,000,000   |
| Responsabilidad Civil Extracontractual           | Seguros del Estado S.A | 11-40-101-077364 | 29/4/2025     | 31/10/2025  | \$ 284,700,000  |
| 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES |                        |                  |               |             |                 |

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales



*Sandra B.*  
FIRMA SUPERVISOR

