

Bogotá D.C., martes, 21 de octubre de 2025



Al responder cite este Nro.
20254330721461

GGNPT

Doctora

ESMERALDA MOLINA GOMEZ

Presidente (E)

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A.**

Calle 26 n.º 13 - 19

Correo: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de oferta. Modificación y adición - Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021 / ENTerritorio n.º 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio.

Respetada doctora Molina:

En el marco del Contrato del asunto, suscrito el 14 de septiembre de 2021, con plazo de ejecución de 50 meses, sin exceder el 15 de noviembre de 2025, y en virtud del cual ENTerritorio asumió la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), se ha evidenciado la necesidad de prorrogar y adicionar dicho contrato. Lo anterior, considerando que en la actualidad hay 45 proyectos cuya ejecución sobrepasará la vigencia del citado contrato, producto del análisis a detalle realizado por ENTerritorio, tal como se concluyó en la mesa de trabajo del 18 de junio y las realizadas con posterioridad.

Se espera que la cuota de administración ofertada incluya cualquier otro proyecto que, por motivos ajenos o no al seguimiento de ENTerritorio, terminen superando la vigencia actual del contrato.

Adicional a esto, se debe considerar el inicio de ejecución del proyecto "*Construcción de la plaza de mercado público del municipio de Plato en el departamento de Magdalena*", el cual se encontraba priorizado en el documento CONPES 4101 de 2022.

Por otro lado, se ha evidenciado la necesidad de adicionar recursos a administrar por valor de \$81.218.092.098 que permitan realizar el cierre financiero de

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **2**

Línea gratuita: PBX 381 5000



algunos contratos específicos que se encuentran en ejecución, así como los necesarios para los proyectos de inversión priorizados dentro del instrumento de Política Pública de Pactos Territoriales, y que, con miras a su implementación y desarrollo, debe ser cofinanciado con recursos del gobierno nacional como resultado de la suscripción de los Pactos Territoriales Catatumbo, Cauca y Chocó.

Por lo expuesto, amablemente, en mi calidad de supervisora del contrato del asunto solicito a ustedes, presentar la oferta que considere el seguimiento a los proyectos mencionados y el trimestre en el que se prevé que los mismos finalicen, así como la administración de los recursos adicionales, acompañados del cronograma correspondiente y la información adicional que se considere pertinente, para garantizar el adecuado seguimiento a la ejecución de estos, en el marco de las competencias legales y disposiciones contractuales que se aplican a la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, lo anterior sin superar el 31 de julio de 2026, además de la información que se considere pertinente para la suscripción del respectivo otrosí.

Cordial saludo,

SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARÍN

Supervisora Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021

Asesora / GIT Pactos Territoriales

Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación - SGISE

Anexos: Proyectos que exceden la vigencia actual del Contrato Interadministrativo de Mandato 877-2021.
Proyectos susceptibles de ser cofinanciados y priorizados en los nuevos pactos suscritos durante la vigencia 2025.

Preparó: Igor Iván Noriega Velasquez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.

Revisó: Gustavo Alberto Londoño Cadavid - Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *GALC*

Adriana Fanny Ariza Medina – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *Adriana Ariza M.*

Ajustó: Milexza Cristina Roa Cueto – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *JKH*



Bogotá D.C., lunes, 06 de octubre de 2025

20254330677021

Al responder cite este Nro.
20254330677021

GGNPT

Doctora

ESMERALDA MOLINA GÓMEZ

Presidente

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A.**

Calle 26 n.º 13-19

Correo: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Bogotá D. C.

ASUNTO: Solicitud de cotización. Alcance oficio n.º 20254330586091 de 25 de agosto de 2025. Modificación y adición - Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021 / ENTerritorio n.º 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio.

Respetada doctora Esmeralda:

Dando alcance a comunicación anterior, relacionada con la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato del asunto. Lo anterior, considerando que en la actualidad hay varios proyectos cuya ejecución, sobrepasarán la vigencia del citado contrato, producto del análisis a detalle realizado entre el DNP y ENTerritorio. Así mismo, se tiene prevista la financiación con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales hasta 6 proyectos nuevos que hacen parte de los nuevos pactos territoriales, suscritos en Catatumbo, Chocó y Cauca, así como del pacto territorial Magdalena.

En este contexto, se da alcance a la solicitud respecto a los proyectos nuevos y el estado de sus viabilidades o concepto sectorial, se considera plantear un escenario diverso con cinco (5) posibilidades de adición, así:

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000

www.dnp.gov.co
Página **1** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



1. Recursos para cierre financieros de proyectos en curso y un nuevo proyecto contemplados en el CONPES 4101 de 2022: Adición: **\$27.322.512.116,00**

2. **Tabla de proyectos en Pactos nuevos Catatumbo, Choco y Cauca.**

	Proyectos Nuevos Pactos	Proyectos Nuevos Pactos	Proyectos Nuevos Pactos	Proyectos Nuevos Pactos	Proyectos Nuevos Pactos
Proyecto vial (Catatumbo)	\$ 22.838.506.851	\$ 22.838.506.851	\$ 22.838.506.851	\$ 22.838.506.851	\$ 22.838.506.851
Proyecto Vial Catatumbo	\$ 17.529.493.149			\$ 17.529.493.149	-
Proyecto productivo - Cauca	\$ 25.000.000.000	\$ 25.000.000.000	\$ 25.000.000.000		-
Abastecimiento de agua - Chocó	\$ 1.280.223.097	\$ 1.280.223.097	\$ 1.280.223.097	\$ 1.280.223.097	\$ 1.280.223.097
Malecón – obras de mitigación Chocó	\$ 25.000.000.000	\$ 25.000.000.000	\$ -		
	\$ 91.648.223.097	\$ 74.118.729.948	\$ 49.118.729.948	\$ 41.648.223.097	\$ 24.118.729.948
Totales sumando la cifra de cierres financieros de proyectos del CONPES 4101	\$ 118.970.735.213,00	\$ 101.441.242.064,00	\$ 76.441.242.064,00	\$ 68.970.735.213,00	\$ 51.441.242.064,00

Fuente: Elaboración propia DNP- GGNPT

Por lo expuesto, en mi calidad de supervisora del contrato del asunto, y en complemento a la petición presentada el pasado 25 de agosto, solicito presentar una cotización para cada uno de los escenarios anteriormente presentados que considere las condiciones y prórroga del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021, entre otras el seguimiento a los proyectos mencionados, así como la administración de los recursos, acompañados del cronograma correspondiente y la información adicional que se considere pertinente para la suscripción del respectivo otrosí, en el marco de las competencias legales y disposiciones contractuales que se aplican a la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Lo anterior, sin superar el 31 de julio de 2026.

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000

www.dnp.gov.co
Página 2 de 3

Línea gratuita: PBX 381 5000



Igualmente, para la modificación de algunas cláusulas del contrato, se solicita tener en cuenta lo acordado en reunión sostenida con esa entidad el día 6 de octubre del presente año.

Queda esta entidad atenta a su respuesta.

Cordialmente,

SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARIN

Asesora / GIT Pactos Territoriales

Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación - SGISE

Copia: Ing. Juan Carlos Montaña, Gerente Unidad, Email: jmontana1@enterritorio.gov.co
Ing. William Armando Monroy, Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales,
Email: wmonroy@enterritorio.gov.co

Proyectó: Adriana Fanny Ariza Median - Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *Adriana Ariza*

Revisó: Gustavo Alberto Londoño Cadavid – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *Gustavo Londoño*

Ajustó: Milexza Cristina Roa Cueto – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *Milexza*



Bogotá D.C., lunes, 25 de agosto de 2025



Al responder cite este Nro.
20254330586091

GGNPT

Doctora

ROSA DORY CHAPARRO ESPINOSA

Presidente (E)

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A.**

Calle 26 n.º 13 - 19

Correo: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de cotización. Modificación y adición - Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021 / ENTerritorio n.º 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio.

Respetada doctora Rosa Dory:

En el marco del Contrato del asunto, suscrito el 14 de septiembre de 2021, con plazo de ejecución de 50 meses, sin exceder el 15 de noviembre de 2025, y en virtud del cual ENTerritorio asumió la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), se ha evidenciado la necesidad de evaluar la posibilidad de prorrogar y adicionar dicho contrato. Lo anterior, considerando que en la actualidad hay varios proyectos cuya ejecución, eventualmente, podría sobrepasar la vigencia del citado contrato, producto del análisis a detalle realizado por ENTerritorio, tal como se concluyó en la mesa de trabajo del 18 de junio y las realizadas con posterioridad, en las que se identificaron los proyectos que se adjuntan como anexo.

Los anteriores proyectos son indicativos y se espera que la cuota de administración que se proponga incluya cualquier otro proyecto que, por motivos ajenos o no al seguimiento de ENTerritorio, terminen superando la vigencia actual del contrato.

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **2**

Línea gratuita: PBX 381 5000



Adicional a esto, se debe considerar el inicio de ejecución del proyecto *"Construcción de la plaza de mercado público del municipio de Plato en el departamento de Magdalena"*, el cual se encontraba priorizado en el documento CONPES 4101 de 2022.

Por otro lado, se ha evidenciado la necesidad de evaluar la posibilidad o no de adicionar recursos que permitan realizar el cierre financiero de algunos contratos específicos que se encuentran en ejecución, así como los necesarios para el proyecto de inversión que se priorice dentro del instrumento de Política Pública de Pactos Territoriales, y que, con miras a su implementación y desarrollo, debe ser cofinanciado con recursos del gobierno nacional como resultado de la suscripción del Pacto Territorial Catatumbo suscrito el 12 de agosto de 2025.

Por lo expuesto, amablemente, en mi calidad de supervisora del contrato del asunto, solicito a ustedes presentar una cotización que considere el seguimiento a los proyectos mencionados, así como la administración de los recursos adicionales, acompañados del cronograma correspondiente y la información adicional que se considere pertinente para la suscripción del respectivo otrosí, en el marco de las competencias legales y disposiciones contractuales que se aplican a la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Lo anterior, sin superar el 31 de julio de 2026.

Cordial saludo,

SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARÍN

Supervisora Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021

Asesora / GIT Pactos Territoriales

Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación - SGISE

Anexo: Relación de Proyectos que podrían exceder la vigencia actual del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º DNP-877-2021.

Preparó: Natalia Bustamante Acosta – Contratista GIT Pactos Territoriales SGISE.

Revisó: Igor Ivan Noriega Velásquez – Contratista GIT Pactos Territoriales SGISE.

Ajusto: Milexa Cristina Roa Cueto – Contratista GIT Pactos Territoriales SGISE.

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **2** de **2**

Línea gratuita: PBX 381 5000

