

Neiva, 27 de Junio de 2025

Señores
ELKIN LEONARDO PÉREZ ZAMBRANO
Secretario General
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Calle 43 No.57-31 CAN
email: contacto@minenergia.gov.co
Tel: 6012200300
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud mesa de Trabajo Contratos Interadministrativos FAZNI, PRONE y FAER

Respetado doctor:

Con el propósito de optimizar los esfuerzos administrativos del Ministerio de Minas y Energía y de Electrohuila S.A. E.S.P. en las fases de ejecución, terminación, liquidación y operación de los proyectos FAER, FAZNI y PRONE, desarrollados bajo la modalidad de Contrato Interadministrativo, solicitamos la realización de una mesa de trabajo presencial el próximo 2/07/20225 que permita abordar las problemáticas administrativas identificadas y gestionar oportunamente las soluciones requeridas.

En este sentido, el apoyo requerido por parte de las dependencias, direcciones, oficinas y grupos del Ministerio se detalla en la columna denominada “INSTANCIA ENCARGADA DEL MME”, con el objetivo de optimizar tanto el tiempo como la capacidad de respuesta de las áreas competentes.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	ESTADO CONTRATOS DERIVADOS	OBSERVACIONES A LA FECHA	INSTANCIA ENCARGADA DEL MME
FAER GGC-663-2019 -PUERTO CONCORDIA	EN PROCESO DE TERMINACION BILATERAL	PENDIENTES 1. Se está a la espera de la aprobación por parte MME la terminación bilateral del contrato Interadministrativo. Riesgo perdida de competencia MME y EH. 2. Liquidación del contrato de interventoría por parte de Electrohuila S.A. E.S.P. previa autorización del MME. GESTIÓN: 1. Se envía comunicación al contratista de interventoría solicitando la liquidación del contrato.	Gupo de Gestion contractual Grupo de Supervisión
PRONE GGC-655-2020 -Siglo XXI en Neiva, Esteban Rojas en Elías, Bellavista Pacarní en Tesalia.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	PENDIENTES 1. Segundo y tercer desembolso (vigencia expirada). GESTIÓN 1. Se solicita al MME el segundo y tercer	Grupo de Supervisión Grupo de fondos




		desembolso. 2. En mesa de trabajo se pide al MME que se eleve la solicitud en comité CAPRONE para que se pueda iniciar el proceso de vigencias expiradas y así recuperar los recursos.	
FAER GGC No. 663 de 2017- ACEVEDO HUILA	LIQUIDADO	PENDIENTES: 1. Pendiente acta de liquidación de la etapa de Administración y Puesta en Operación por parte del MME. GESTIÓN: 1. Se envía nuevamente al MME los soportes para la suscripción del acta de liquidación de la etapa de Administración y Puesta en Operación mediante correo electrónico el 14/05/2025.	Grupo de Supervisión / Sub Grupo de Liquidación.
FAER GGC No. 807 de 2019- SAN AGUSTIN HUILA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	PENDIENTES 1. Pendiente por parte del MME el pago del cuarto y quinto desembolso – vigencias expiradas. 2. En proceso de elaboración del Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del MME. GESTIÓN 1. Se envía comunicación al MME recordándoles que está pendiente los dos últimos desembolsos. 3. Se remiten al MME todos los soportes para la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.	Grupo de Fondos Grupo supervision
FAER GGC No.422-2019 san vicente del Caguan-Caqueta	EN PROCESO DE LIQUIDACION	PENDIENTE: 1. Pago del último desembolso correspondiente al 10% (vigencia expirada). 2. Pagar saldos adeudados al contratista de obra e interventoría una vez el MME gire el ultimo desembolso. Demanda ejecutiva contra EH. GESTIÓN: 1. Se envía comunicación al MME recordándoles que está pendiente el pago del último desembolso.	Grupo de Fondos Grupo supervision Oficina de Asuntos Jurídicos Grupo de Gestión Contractual
FAZNI GGC No.615-2020 san vicente del Caguan-Caqueta	LIQUIDADO	PENDIENTES 1. Que el MME realice el ultimo desembolso (vigencia expirada). 2. Que el MME apruebe la solicitud de cesión de la etapa de AOM. 3. Pendiente suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación del contrato por parte del MME. GESTIÓN 1. Se envía comunicación al MME recordándoles que está pendiente el ultimo desembolso y la aprobación de la sección. 2. Se envía nuevamente comunicación al MME solicitándole la suscripción del Acta de Liquidación de la Etapa de Construcción.	Secretaria General Grupo de fondos Oficina de Asuntos Jurídicos



		3. Se realiza mesa de trabajo con la Dirección de Energía del MME para evaluar la posibilidad de presentar la solicitud de cesión de la etapa de AOM ante el comité CAFAZNI.	
FAER 488 DE 2022 -AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN MEDIA TENSIÓN EN 41 VEREDAS DEL MUICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA	EN EJECUCION	PENDIENTES 1. Pendiente la ampliación del cronograma por el MME. 2. Pendiente pago admin delegada.	Oficina de Asuntos Jurídicos OAJ Grupo de Supervisión Gestión Contractual
Contrato PRONE GGC 503 de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nación (MME) -Normalización de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de Neiva –	EN EJECUCION	PENDIENTES 1. Segundo desembolso. 2. Acuerdo para modificar las condiciones contractuales de administrador a ejecutor.	Oficina de Asuntos Jurídicos OAJ Grupo de Supervisión Gestión Contractual Grupo de Fondos
PRONE-GGC-719-2022 - Normalización redes eléctricas en media y baja tensión barrios subnormales asentamientos isla del sol y renacer del municipio de Campoalegre - Huila.	EN EJECUCION	PENDIENTES 1. Pendiente por parte del MME el pago del 2do, 3er y 4to desembolso.	Grupo de Fondos Grupo de Supervisión

Sin otro en particular quedamos atentos a una respuesta.

Cordialmente,



NIKA DUNIEZHKA CUELLAR CUENCA
Gerente General (E)
GERENCIA GENERAL

Proyectó: Rafael Peña Herrera

Revisó:



Al contestar cite este radicado
01-GG-016710-S-2025



DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS - CAROLINA HERRERA RUIZ

Aprobó:

SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL - LUIS ALFREDO CARBALLO GUTIERREZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Carballo'.



Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com