



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

## ACTA DE LIQUIDACION

### DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

#### CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

#### 1. ASPECTOS GENERALES

- **OBJETO** : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
- **PLAZO INICIAL PACTADO** : TRECE (13) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
- **FECHA DE INICIO** : 12 de enero de 2016
- **VALOR INICIAL PACTADO** : \$ 1,087,720,400.00 INCLUIDO IVA
- **ANTICIPO PACTADO (VALOR %)** : N/A

#### • MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Modificación No. | Fecha de Modificación   | Adición en Valor  | Prorroga Tiempo                 | Otros aspectos modificatorios |
|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1                | 20 de diciembre de 2016 | \$ 151,513,400.00 | tres (3) meses                  | N/A                           |
| 2                | 10 de mayo de 2017      | \$ 175,818,930.00 | tres (3) meses y doce (12) días | N/A                           |

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES** : \$ 1,415,052,730.00 INCLUIDO IVA
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS** : Diecinueve (19) meses y doce (12) días
- **SUSPENSIONES** :

| Tipo de Acta y No.                                                                       | Tiempo total de suspensión     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de suspensión #1 (17 de abril de 2017)<br>Acta de reinicio #1 (25 de abril de 2017) | 08 días (ver acta aclaratoria) | Dicha suspensión se fundamenta en la situación sobreviniente de que el contratista CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES requiere tiempo adicional debido a la necesidad de definición por parte del consultor del sistema de drenaje de aguas lluvias del colegio, la definición estructural tras el análisis de los puntos de carga adicionales por baranda en los bordes de placa y obras complementarias en los voladizos de los bloques No.1 y 2. |

- **FECHA DE TERMINACIÓN** : Treinta y un (31) de agosto de 2017
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN** : Terminación del plazo contractual

#### 2. ESTADO FINANCIERO

| Registros presupuestales                                                              | No.  | Valor               | Fecha de expedición     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|
| Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato | 8893 | \$ 1,087,720,400.00 | 29 de diciembre de 2015 |
|                                                                                       | 7059 | \$ 151,513,400.00   | 20 de diciembre de 2016 |
|                                                                                       | 2824 | \$ 175,818,930.00   | 10 de mayo de 2017      |

#### BALANCE FINANCIERO

| Descripción                                                                                        | Valor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):                              | \$ 1,415,052,730.00 |
| Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada): | \$ 1,415,052,729.00 |
| Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):                           | \$ 1,273,547,456.00 |

11-03-IF-003  
V2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE LIQUIDACION

### DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

#### CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

|                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldos a liberar -SED                                                                                        | \$ 1,00           |
| Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros): | \$ 141.505.273,00 |

Nota: Saldo a favor del contratista de \$141.505.273,00 por concepto de pago pendiente del acta final, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación y proceda a la liberación de \$1,00 a favor de la SED, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos propios de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda Distrital y la entidad.

#### INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATO DE OBRA 3664/15 Y SUPERVISADAS POR EL PRESENTE CONTRATO

| Nombre de la Sede | Tipo de Construcción | Código de Planta Física | Área cubierta construida y/o intervenida en M <sup>2</sup> | Área exterior construida y/o intervenida en M <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IED LA FELICIDAD  | NUEVA                | 925                     | 9119,58                                                    | 4490,1                                                     |

#### 3. MULTAS Y SANCIONES

| Actuación<br>(Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento) | No. y fecha de Resolución | Valor Multa o Sanción | Estado<br>(Pagado, descontado, compensado, otro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| NO TUVO                                                                           | N.A                       | N.A                   | N.A                                              |

#### 4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

#### 5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, RECONOCIMIENTOS

N/A

#### 6. GARANTIAS

El supervisor y/o interventor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

| Compañía de Seguros   | No. de Garantía | Fecha                    | Riesgo amparado                                                           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 14-44-101081858 | 12/01/2016 al 01/03/2018 | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO                                                  |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 14-44-101081858 | 12/01/2016 al 31/08/2020 | PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 14-44-101081858 | 31/08/2017 al 31/08/2022 | CALIDAD DEL SERVICIO                                                      |

#### 7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ACTA DE INGRESO No.: | No aplica |
| FECHA DE INGRESO:    | No aplica |
| VALOR INGRESADO:     | No aplica |

#### 8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

## ACTA DE LIQUIDACION

### DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

#### CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el último pago contra ACTA DE LIQUIDACION, el cual corresponde a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS(\$ 141.505.273,00) m/cte, y procede la liberación de 1,00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

  
FIRMA CONTRATISTA


CONSORCIO R&M-CODIPRO

NIT/C.C. : 900.914.782-9

Nombre: ING CESAR GOMEZ GOMEZ

Representante legal

Identificación: 19.275.138

  
FIRMA SUPERVISOR

Nombre: JHONSON CANSAPIO

Identificación: 79.817.631

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: Adriana González Flarey C.

Identificación: 52.145.597

Fecha: 10/12/18


SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

### DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los procesos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión, no interviene del mismo, junto con el área o dependencia respectiva.

  
Dirección de Contratos  
5-12-2018

Alegado Revisor

  
Dirección de Contratos  
04-DIC-18



## REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 13/12/2018 a 13/12/2018

| DEPENDENCIA: |                | 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA |                  |                                              |                                  |                                                                                                                |                             |                       |                        |                     |       |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Nº           | NRO RADICACIÓN | FOLIOS                                       | ANEXOS           | DEPENDENCIA ORIGEN                           | REMITENTE                        | ASUNTO                                                                                                         | DEPENDENCIA DESTINO         | DESTINATARIO          | RADICADOR              | MEDIO               | FIRMA |
| 1            | I-2018-86251   | 8                                            | 1 carpeta y 1 cd | 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA | ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK | se envia acta de liquidacion y documentos soporte del contrato 3758 de 2015 firmada por el ordenador del gasto | 5220 - OFICINA DE CONTRATOS | MARIA LEONOR CHAPARRO | LUZ MARINA PAEZ GARCIA | 07 - CORREO INTERNO |       |
| 2            | I-2018-86244   | 6                                            | 1 CARPETA Y 1 CD | 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA | ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK | SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2898 DE 2015 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO         | 5220 - OFICINA DE CONTRATOS | MARIA LEONOR CHAPARRO | LUZ MARINA PAEZ GARCIA | 07 - CORREO INTERNO |       |
| 3            | I-2018-86242   | 11                                           | 1 CD             | 4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA | ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK | SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 1856 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | 5220 - OFICINA DE CONTRATOS | MARIA LEONOR CHAPARRO | LUZ MARINA PAEZ GARCIA | 07 - CORREO INTERNO |       |

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido

*Leonor*  
*13-12-18*  
*3:57*