



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

|                           |                           |              |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>       | 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 | <b>FECHA</b> | 25 de septiembre de 2020 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | \$31.046.029,00           | <b>HORA</b>  | 08:00 horas              |
| <b>CONTRATISTA</b>        | HIDROSYSTEMS S&D SAS      | <b>LUGAR</b> | CAMAN – SECOM            |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA DE EYECCION RED SANITARIA Y DEL POZO PROFUNDO, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

**CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS</b> | 15 de abril de 2020 contrato principal                                                                                                                                              |
| <b>VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO</b>                               | Valor: \$31.046.029,00<br>PAC NOVIEMBRE DE 2020 \$31.046.029,00                                                                                                                     |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO</b>                          | Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN – Carrera 5 # 2-91 Sur Madrid, Cundinamarca.<br>Plazo de ejecución: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020. |
| <b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:</b>                                      | Porcentaje de Ejecución: 86,9% según informe de supervisión del 21/09/2020<br>Porcentaje de pagos efectuados: 0%                                                                    |

**ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO**

- Que con oficio de fecha 10 de septiembre de 2020 el señor JOSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ Representante Legal de HIDROSYSTEMS S&D SAS solicita una adición en tiempo al plazo de ejecución, en 30 días calendario, es decir hasta el día 30 de octubre de 2020; En vista de los imprevistos presentados durante la ejecución del contrato de la referencia, al ejecutar nuestras obligaciones como contratistas.
- Que con oficio No FAC-S-2020-123345-CI del 11 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS, la señora Capitán ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO supervisor del contrato solicita prorrogar el contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 por un lapso de 30 días calendario más; Lo anterior por solicitud del contratista en atención a que manifiesta tener imprevistos técnicos. Sin embargo, de acuerdo a lo tratado con ellos estiman que para mediados de octubre o antes ya estarían listos los trabajos pendientes y la documentación para pago, por lo que no es necesario modificar el PAC Noviembre que ya se encuentra previamente establecido.
- Que con oficio No FAC-S-2020-125000-CI del 15 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS, el señor Teniente Coronel ANDRES RICARDO SARMIENTO RAMIREZ Comandante Grupo De Apoyo Logístico Solicitud prórroga contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 Lo anterior por solicitud del contratista, en atención a que manifiesta tener imprevistos técnicos, de acuerdo a oficio anexo. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el supervisor del contrato, se prevé que para mediados del mes de octubre ya estarían culminados los trabajos pendientes y la documentación para pago. Por lo tanto, es procedente no realizar la modificación del PAC noviembre, que ya se encuentra establecido en el documento de aceptación.
- Que con oficio No FAC-S-2020-127986-CI del 21 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS, la señora Capitán ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO supervisor del contrato Informa sobre la suscripción acta de inicio proceso No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

- Modifícase el plazo de ejecución del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de octubre de 2020

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

|                           |                           |              |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>       | 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 | <b>FECHA</b> | 25 de septiembre de 2020 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | \$31.046.029,00           | <b>HORA</b>  | 08:00 horas              |
| <b>CONTRATISTA</b>        | HIDROSYSTEMS S&D SAS      | <b>LUGAR</b> | CAMAN – SECOM            |

2. Dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente modificatorio, el contratista debe modificar la póliza No. AA014577 del 15 de abril de 2020 de EQUIDAD SEGUROS O.C. y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. AA014578 del 29 de abril de 2020 de EQUIDAD SEGUROS O.C., de la siguiente forma:

| AMPARO                                                          | VIGENCIA   |            | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                                                 | DESDE      | HASTA      |                  |
| Cumplimiento del contrato                                       | 14/04/2020 | 28/02/2021 | \$9,313,808.70   |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral | 14/04/2020 | 30/10/2023 | \$ 1.552.301.45  |
| Calidad del Servicio                                            | 14/04/2020 | 30/10/2021 | \$15,523,014.50  |
| Poliza de responsabilidad civil extracontractual                | 14/04/2020 | 30/10/2020 | \$175,560,600.00 |

**VIABILIDAD JURIDICA**

- Resolución de Delegación Ministerial No. No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato.

**PRESENTACIÓN**

El Departamento de Contratación, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que esta proceda a acoger y recomendar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento Encargado, el concepto favorable para modificar el contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 en cuanto a ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2020.

Autógrafo  
  
**CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ**  
 Jefe Departamento de Contratos

Revisó: CT. KAREN BARON  
 Jefe DECON

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489  
 Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)