

# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

18/Mar/2025 03:39 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	EJ-AJ-TER-08001-0222	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Ajustes con trámite presupuestal ET		
<b>ESTADO DEL PROCESO</b>	Finalizada	<b>FECHA INICIO DEL AJUSTE</b>	3/18/2025 2:39:37 PM	<b>FECHA FIN DEL AJUSTE</b>	3/18/2025 3:39:38 PM

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

<b>BPIN</b>	2024080010059	<b>ESTADO</b>	En Ejecucion		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	Apoyo a la defensa juridica del Distrito de Barranquilla				
<b>EJECUTOR</b>	08001 - BARRANQUILLA	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		<b>HORIZONTE</b>	2024 - 2027
<b>SECTOR</b>	Gobierno Territorial	<b>PROGRAMA</b>	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 33.354.692.264,50	<b>APROPIACIÓN INICIAL</b>	\$ 6.000.000.000,00	<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	\$ 9.289.296.210,00
<b>ALCANCE</b>					

## AJUSTES DEL PROYECTO

<b>HORIZONTE</b>	Base	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
	Ajustado	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	Personas Inicial (MGA)	5.000	<b>EN FIRME</b>	5.000	<b>EN AJUSTE</b>	5.000

## De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

<b>OBJETIVO</b>	Fortalecer la defensa judicial con profesionales idóneos que permitan reducir número de demandas en contradel Distrito de Barranquilla				
<b>PRODUCTO</b>	24556 - Servicio de asistencia técnica -				
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>


<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	459903100 - Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de entidades, organismos y dependencias
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	0,0000	<b>EN FIRME</b>	1,0000	<b>EN AJUSTE</b>	1,0000
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					

<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	111 realizar la defensa especial en los procesos ejecutivos en contra del distrito ello para evitar fallos condenatorios contra la entidad						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	480.440.348,00	\$	480.440.348,00		
		2025	\$	3.688.000.000,00	\$	5.688.000.000,00		
		2026	\$	6.601.290.102,15	\$	6.601.290.102,15		
	2027	\$	7.261.419.112,35	\$	7.261.419.112,35			
	112 Identificar todos los procesos judiciales que cursan en contra del distrito haciendo especial énfasis en los procesos ejecutivos y para los procesos terminados solicitar el desembargo y levantamiento de las medidas cautelares, así como la atención de las tutelas y otras solicitudes administrativas							
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>			
	2024	\$	240.220.175,00	\$	240.220.175,00			
	2025	\$	0,00	\$	0,00			
	2026	\$	2.200.430.034,05	\$	2.200.430.034,05			
	2027	\$	2.420.473.037,45	\$	2.420.473.037,45			
	Garantizar la información litigiosa contra la entidad en tiempo real, lo cual nos permitirá la toma de decisiones de manera oportuna							
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>			
	2024	\$	240.220.174,00	\$	240.220.174,00			
2025	\$	2.312.000.000,00	\$	3.601.296.210,00				
2026	\$	2.200.430.034,05	\$	2.200.430.034,05				
2027	\$	2.420.473.037,45	\$	2.420.473.037,45				
<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>		<b>EN FIRME</b>	\$	30.065.396.054,50	<b>AJUSTADO</b>	\$ 33.354.692.264,50		
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>								

<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>TIPO ENTIDAD</b>	Municipios	<b>TIPO RECURSO</b>	Propios
	<b>ENTIDAD</b>	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>	
	2024	\$	960.880.697,00	\$	0,00	
	2025	\$	6.000.000.000,00	\$	9.289.296.210,00	
	2026	\$	11.002.150.170,25	\$	11.002.150.170,25	
	2027	\$	12.102.365.187,25	\$	12.102.365.187,25	
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	se ajusta proyecto con tramite presupuestal				

**OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES**

se firma y emite viabilidad para por tramite solicitado

<b>Funcionarios que emiten concepto</b>		<b>Área/dependencia</b>		<b>Firma</b>
<b>Elaboró</b>	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación		
<b>Emitió</b>	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	