

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

21/Jul/2025 12:10 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO DEL PROCESO | EJ-AJ-TER-08001-0482 | TIPO DE PROCESO | Ajustes con trámite presupuestal ET | | |
| ESTADO DEL PROCESO | Finalizada | FECHA INICIO DEL AJUSTE | 7/19/2025 10:18:18 AM | FECHA FIN DEL AJUSTE | 7/21/2025 12:10:51 PM |

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| BPIN | 2024080010109 | ESTADO | En Ejecucion | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Consolidación de la Gestión de información y producción del conocimiento Barranquilla | | | | |
| EJECUTOR | 08001 - BARRANQUILLA | UNIDAD RESPONSABLE | | HORIZONTE | 2024 - 2027 |
| SECTOR | Información Estadística | PROGRAMA | 0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | | |
| VALOR TOTAL | \$ 7.305.016.500,00 | APROPIACIÓN INICIAL | \$ 2.471.525.801,00 | APROPIACIÓN VIGENTE | \$ 1.144.020.616,00 |
| ALCANCE | | | | | |

AJUSTES DEL PROYECTO

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| HORIZONTE | Base | AÑO INICIO | 2024 | AÑO FIN | 2027 | |
| | Ajustado | AÑO INICIO | 2024 | AÑO FIN | 2027 | |
| BENEFICIARIOS TOTALES | Personas Inicial (MGA) | 1.206.000 | EN FIRME | 1.206.000 | EN AJUSTE | 1.206.000 |

De la información por producto



En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------------------|--|------------------------------|
| OBJETIVO | Desarrollar e implementar sistemas integrados y adecuados de gestión de información y producción de conocimiento para asegurar que los datos sean accesibles y utilizables de manera efectiva en la toma de decisiones | | | | |
| PRODUCTO | 25197 - Documentos de estudios técnicos - | | | | |
| | ETAPA | Inversión | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE EN ACTIVIDADES |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| INDICADORES DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | 040110400 - Documentos de estudios técnicos realizados | | | UNIDAD DE MEDIDA | Número de documentos |
| | META INICIAL (MGA) | 0,0000 | EN FIRME | 15,0000 | EN AJUSTE | 15,0000 |
| | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | | | | | |
| BENEFICIARIOS | POR PRODUCTO | | | | | |
| | PERSONAS INICIAL (MGA) | 0 | EN FIRME | 1.206.000 | EN AJUSTE | 1.206.000 |
| | POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL | | | | | |
| | LOCALIZACIONES | Caribe - Atlántico - Barranquilla | EN FIRME | 0 | EN AJUSTE | 0 |
| | CARACTERÍSTICA POBLACIONAL | | | | | |
| | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | Por necesidad del servicio. | | | | |
| COSTOS | ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES | Articulación, seguimiento y documentación de grandes proyectos con evaluaciones de impacto | | | | |
| | | VIGENCIA | EN FIRME | | AJUSTADO | |
| | | 2024 | \$ | 485.007.343,00 | \$ | 485.007.343,00 |
| | | 2025 | \$ | 2.076.081.673,00 | \$ | 960.977.317,44 |
| | | 2026 | \$ | 2.300.000.000,00 | \$ | 2.300.000.000,00 |
| | | 2027 | \$ | 2.400.000.000,00 | \$ | 2.400.000.000,00 |
| | | Radiografía social y económica de barranquilla | | | | |
| | | VIGENCIA | EN FIRME | | AJUSTADO | |
| | | 2024 | \$ | 186.832.657,00 | \$ | 186.832.657,00 |
| | | 2025 | \$ | 395.444.128,00 | \$ | 183.043.298,56 |
| | | 2026 | \$ | 395.784.247,00 | \$ | 395.784.247,00 |
| | | 2027 | \$ | 393.371.637,00 | \$ | 393.371.637,00 |
| | | COSTO TOTAL DEL PRODUCTO | | EN FIRME | \$ 8.632.521.685,00 | AJUSTADO |
| | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | Por necesidad del servicio. | | | | |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | ETAPA | Inversión | TIPO ENTIDAD | Municipios | TIPO RECURSO | Propios |
| | ENTIDAD | Territorial - BARRANQUILLA - Propios | | | | |
| | | VIGENCIA | EN FIRME | | AJUSTADO | |
| | | 2024 | \$ | 671.840.000,00 | \$ | 0,00 |
| | | 2025 | \$ | 2.471.525.801,00 | \$ | 1.144.020.616,00 |
| | | 2026 | \$ | 2.695.784.247,00 | \$ | 2.695.784.247,00 |
| | | 2027 | \$ | 2.793.371.637,00 | \$ | 2.793.371.637,00 |
| | | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | Por necesidad del servicio. | | | |

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación de trámite.

| Funcionarios que emiten concepto | Área/dependencia | Firma |
|---|-------------------------|--|
| Elaboró | Julian Yepes Bula | Secretaría Distrital de Planeación  |
| Emitió | Julian Yepes Bula | Secretaría Distrital de Planeación  |