

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1066.2025 DE FECHA 27-02-2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JULLY SHIRLEY NIÑO CHAPARRO
Identificación	1.118.534.784 DE YOPAL
Fecha de suscripción del Contrato	27/02/2025
Objeto	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA PRIORIZACIÓN EN ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE DEFINIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL ÁREA URBANA Y REALIZAR EVALUACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación	06 DE MARZO DEL 2025
Fecha de Finalización	05 DE OCTUBRE DEL 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000)
Valor ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO PESOS - (\$0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

[Handwritten signature]

Actividad	Evidencias o Soportes																		
1.DESARROLLAR LA PRIORIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE ÁREAS CON MAYOR POTENCIAL PARA APLICAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO ASPECTOS BIOFÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL. PRODUCTO: UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE LAS ÁREAS URBANAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL SEGÚN CARACTERIZACIÓN IN SITU DEL COMPONENTE BIÓTICO, ABIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO. EVIDENCIA: DOCUMENTO TÉCNICO, CONSOLIDADO Y CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LAS ÁREAS URBANAS POTENCIALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL. REVISADO Y APROBADO, MEDIANTE EL FORMATO ES3-F56.	La contratista desarrolló la selección de áreas con mayor potencial para aplicar acciones de restauración ecológica, considerando aspectos biofísicos y socioeconómicos en el área urbana del municipio de Yopal, elaboró un (1) documento técnico "PRIORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL ÁREA URBANA DE YOPAL", el cual fue revisado y aprobado, mediante el formato ES3-F56. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zDpMEhlezkGsOqL2uhs10tIOWm7xGNmo?usp=drive_link Periodo: Periodo: 06 de marzo al 05 de abril de 2025: Mediante análisis cartográfico basado en información secundaria como el POMCA del río Cravo Sur, estudios de riesgo climático y estrategias de restauración a nivel nacional, y complementado con la superposición de información catastral del IGAC, se identificaron y delimitaron los predios con traslape en las áreas urbanas de Yopal susceptibles de aplicar acciones de restauración ecológica. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/19XyKLDDy3S5MVwiSPcAA3FiXmLqPy2Y5?usp=drive_link Periodo: 06 de abril al 05 de mayo de 2025 Se realizaron visitas de inspección técnica para caracterizar áreas con potencial para aplicar acciones de recuperación ecológica en predios adyacentes a la ronda hídrica del Caño Usívar. Los predios son los siguientes: <table><tr><th>#</th><th>CODIGO CATASTRAL</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>AREA DE INTERES</th><th>NOMBRE</th><th>ÁREAS APROX. DISPONIBLE PARA RESTAURACIÓN (M2)</th></tr><tr><td>1</td><td>850010001000 000200006000 000000.</td><td>CAÑO USIVAR</td><td>ROND A HIDRICA</td><td>PEDRO MARTINEZ</td><td>334</td></tr><tr><td>2</td><td>850010001000 000200001000 000000.</td><td>CAÑO USIVAR</td><td>ROND A HIDRICA</td><td>MUNICIPIO DE YOPAL</td><td>2400</td></tr></table>	#	CODIGO CATASTRAL	LOCALIZACIÓN	AREA DE INTERES	NOMBRE	ÁREAS APROX. DISPONIBLE PARA RESTAURACIÓN (M2)	1	850010001000 000200006000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRICA	PEDRO MARTINEZ	334	2	850010001000 000200001000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRICA	MUNICIPIO DE YOPAL	2400
#	CODIGO CATASTRAL	LOCALIZACIÓN	AREA DE INTERES	NOMBRE	ÁREAS APROX. DISPONIBLE PARA RESTAURACIÓN (M2)														
1	850010001000 000200006000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRICA	PEDRO MARTINEZ	334														
2	850010001000 000200001000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRICA	MUNICIPIO DE YOPAL	2400														



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

3	850010001000 000190079000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRI CA	JOHN ALEXAN DER PATIÑO	8709
---	---	----------------	--------------------------	---------------------------------	------

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1swEGOURlyzpPpwTXzaXXA-F2ljUepqwx?usp=drive_link

Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025

Se realizó visita a los siguientes predios ubicados sobre la ronda hídrica del caño Usivar. Relacionados a continuación:

ÁREAS PRELIMINARES CON POTENCIAL			
N	CODIGO CAT,	NOMBRE - PREDIO Y/O EMPRESA	LOCALIZACIÓN
1	850010001 000000190 115000000 000	El Diamante (Camel Ingeniería & Servicios Ltda)	Comuna VI - Ronda Hídrica. Marginal de la Selva y carrera 5
2	850010001 000000190 122000000 000	Transportes y Servicios G.C.C S.A.S)	Comuna VI - Ronda Hídrica
3	850010001 000000190 079000000 000	Omaira Vásquez y John Alexander Patiño Quiroz	Comuna VI - Ronda Hídrica. Entre calle 58a y Calle 60
4	850010001 000000190 128000000 000 y 850010001 000000190 902900000 000	Asentamiento Flor Amarillo	Ronda Hídrica - Barrio Brisas del Usivar
ÁREAS INSPECCIONADAS			
5	850010100 000401760 001000000 000 y 850010001 000000190 035000000 000	Asentamiento Mi nueva Esperanza	Diagonal 47 y calle 40
6	850010001 000000192 052000000 000	-	Comuna VI - Ronda Hídrica. LT 4 VDA SANTA FE DE MORICHAL. Entre calle 56 y 58,



7	850010001 000000200 002000000 000	COLOMBIA EDIFICANDO SAS/ JOSE MISAEAL CORREDOR GIL	Tramo ronda hídrica entre las calles 63 y 64. Frente al Barrio Alameda del Usivar
---	--	--	--

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LGSDpRrovYHmnb3fHEQLRRqWV4mb_oSm?usp=drive_link

Periodo: 06 de junio al 05 de julio de 2025

Se realizó visita a la Empresa Helmerich & Payne Colombia Drilling Co - H&P, predio colindante con la ronda hídrica del caño Usivar. La entidad H&P comprende dos unidades prediales, identificadas por los códigos catastrales: 850010001000000190133000000000 (correspondiente a Helmerich) y 850010001000000190132000000000 (Payne). Esta unidad se encuentra ubicada en la Carrera 5 No. 41A – 22 de Yopal, específicamente en las coordenadas geográficas Latitud: 5°18'52.90"N y Longitud: 72°24'15.66"O.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1EknWc609eDApu70-zp9w5_jiur54R_eP?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Se realizó la verificación de la información consultada previamente en la oficina de Planeación Municipal; información sobre el estado de las licencias urbanísticas de determinados predios priorizados para aplicar acciones de restauración ecológica dentro del perímetro urbano. Esta información, contenida en el concepto con Radicado No. 2025315186 del 10 de julio de 2025, permitió conocer el estado actual de entrega de dichas áreas al municipio.

Tras la verificación de los predios, se identificó que las áreas de ronda hídrica, incluidas en las licencias urbanísticas de barrios y propiedades privadas, no han sido entregadas oficialmente al municipio. Así mismo, se solicitó a la Oficina de Planeación un concepto técnico y jurídico (Radicado No. 2025317128 del 30 de julio de 2025). Esto permitirá determinar con certeza la viabilidad de intervenir tanto en las rondas que colindan con predios privados como en las que corresponden a cesiones obligatorias de barrios colindantes.

Con el propósito de gestionar información del predio referido anteriormente, el día **10 de julio y 01 de agosto de 2025**, se realizó la verificación de información cartográfica y



documentos anexos al expediente del Área de Cesión de la Urbanización Bon Hábitat.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QmE4AmUPHX-9KGXLPq4Dj5-1IAgcp41Z?usp=drive_link

Periodo: 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025

Se llevó a cabo visita técnica de inspección ocular en el área denominada "Parque Doña Elvia" con el objetivo de realizar una caracterización in situ. El propósito de esta actividad fue documentar las condiciones actuales del área.

Se recopilaron datos de caracterización biótica preliminar, abiótica y social, fundamentales para la elaboración de un diagnóstico del área, permitiendo identificar las principales problemáticas ambientales y las potencialidades para su restauración y conservación.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1SjWmbP1-iFJAPNUKrJAVqi1dSXYB22F8?usp=drive_link

Periodo: 06 de septiembre al 05 de octubre de 2025

Se realizó la inspección ocular y caracterización biótica del Parque Doña Elvia ubicado en el Barrio Bon Hábitat de Yopal. Lo cual permitió delimitar áreas de intervención para aplicar acciones de recuperación ecológica. Se caracterizó el área delimitando en tres sectores; **Sector A** (Pastos arbolados): Presenta una estructura vegetal consolidada con especies como Búcaro y Nauno, aunque se registró mortalidad de plántulas de Gualanday y afectaciones fitosanitarias menores que requieren manejo silvicultural preventivo. **Sector B** (Vegetación Secundaria Alta): Representa una recuperación natural exitosa, evidenciada por el análisis multitemporal (2007 vs. 2025), evolucionando de pastizales a una densa cobertura arbórea con especies pioneras como Balso y Caracaro. **Sector C** (Zonas de Aneagación): Se caracteriza por la escasez arbórea y la presencia de pastos adaptados a la saturación hídrica. Sin embargo, se identificaron dos áreas que suman 11.182 m² ideales para desarrollar proyectos de reforestación con especies pioneras tolerantes al anegamiento, cruciales para mejorar la conectividad ecológica y establecer un corredor biológico dentro del entorno urbano.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:



2. REALIZAR MESAS TÉCNICAS CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS DE LAS ÁREAS URBANAS PRIORIZADAS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE RESTAURACIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD SOCIO ECONÓMICO DEL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

PRODUCTO: UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO DETALLANDO LAS MESAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS URBANAS PRIORIZADAS.

EVIDENCIA: DILIGENCIAMIENTO MEDIANTE ACTAS DE REUNIÓN EN EL FORMATO AP3-FO3 Y/O CONTROLES DE ASISTENCIA INTERNOS O EXTERNOS EN LOS FORMATOS AP4-F03, AP4-F30, REGISTROS FOTOGRÁFICOS.

https://drive.google.com/drive/folders/17MM50gqAdcXhwBCljazz2VldVrZeHG7w?usp=drive_link

El contratista presentó un (1) documento técnico **"GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA: DESARROLLO DE MESAS TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS URBANOS EN YOPAL"**, detallando las mesas y asistencias técnicas realizadas sobre el uso adecuado de los recursos naturales en las áreas urbanas definidas y las seleccionadas preliminarmente, soportado con el diligenciamiento de actas de reunión en el formato AP3-FO3 y controles de asistencia internos o externos en los formatos AP4-F03 y AP4-F30 y registros fotográficos.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ioYwv5k1LBXDesGTev5zB4O4ABtuEp00?usp=drive_link

Periodo: Periodo: 06 de marzo al 05 de abril de 2025

Se definió el plan de trabajo detallado y el diseño del material didáctico esencial para la socialización efectiva con la comunidad en las áreas de interés.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-ByZ7k0TffTnzJmPNQChN3SnEBqDSj6?usp=drive_link

Periodo: 06 de abril al 05 de mayo de 2025

Se realizaron acercamientos con colaboradores, actores y líderes comunitarios influyentes en las áreas susceptibles de aplicar acciones de rehabilitación y remediación en la zona urbana del municipio de Yopal. Mesas técnicas relacionadas a continuación:

NOMBRE	CARGO	LUGAR	FECHA
Pompilio Benítez	Habitante Ronda Hídrica	Sector Palma Real – Alameda,	10/04/2025
Alba Cecilia Cortés Nivia	JAC	Asentamiento Brisas del Usivar – Legalizado.	23/04/2025
Alizon Guillermo Quiñones Balanta	Referente Asentamientos Yopal	Secretaría de Gobierno Municipal	23/04/2025
Asentamiento humano Flor Amarillo	Comunidad residente en sobre ronda hídrica	Asentamiento humano Flor Amarillo	23/04/2025
Yesenia Mosquera Díaz.	Patrullera	Comando Casanare Policía	23/04/2025



Pedro Martínez González	JAC	Barrio Cubarrito	26/04/2025
Armando Gutiérrez	JAC	Barrio Siete de agosto	26/04/2025
Comunidad Asentamiento Mi Nueva Esperanza	Habitantes sobre Randa hídrica	Ronda hídrica caño Usivar entre calle 40 y 50	27/04/2025
Ramón Rodríguez	JAC	Villa Flor II	27/04/2025
Sonia Vargas	Funcionaria EAAAY	EAAAY	30/04/2025
Predio San Jerónimo - Sirivana	Predio colindante Rio Cravo Sur	Vía Sirivana	30/04/2025
Pedro Martínez	JAC Cubarrito	Caracterización no permitida	4/5/2025

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1agX4ErIFcJ_JwhUvIhPKOV0lekYSj4J1?usp=drive_link

Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025

Se dio continuidad a la realización de mesas técnicas con colaboradores, actores y líderes comunitarios influyentes en las áreas susceptibles de aplicar acciones de rehabilitación y remediación en la zona urbana del municipio de Yopal. Mesas técnicas relacionadas seguidamente:

NOMBRE	CARGO/EMPR.	PREDIO	LOCALI Z.	FECHA
Lulio Martínez	Gerente - Camel Ingeniería & Servicios Ltda.	El Diamante / Ronda Hídrica	Comuna VI	8 de mayo 2025
Ana Milena Camargo Herrera	Subgerente - Transportes y Servicios G.C.C S.A.S.	Ronda Hídrica	Comuna VI	3 de junio de 2025
Omaira Vásquez y esposo, John Alexander Patiño Quiroz	Predio en proceso de sucesión	Ronda Hídrica	Comuna VI	4 de junio de 2025
Mauricio Niño	Sargento Primero Ejercito Nacional - Brigada 16	N/A	Yopal	21 de mayo de 2025

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1tPCpWmKn-2A8Oa9KFPGIhwU2_pJg5sKP?usp=drive_link

Periodo: 06 de junio al 05 de julio de 2025

Se realizó una (1) mesa técnica con el señor Juan Pablo Chávez, administrador de Payne Colombia -



Empresa adyacente a la ronda hídrica del caño Usívar—, expresó su voluntad de participación en dichas iniciativas. No obstante, su colaboración está condicionada a la validación técnica y legal de la titularidad de los terrenos ubicados en la ronda hídrica adyacente al predio.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lw12X4yxd_uWjgvOHc5xHmM6aJiERZq7?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Se realizó mesa técnica con la funcionaria de la oficina de Archivo Administrativo de la Secretaría General del municipio de Yopal; la Arquitecta consuelo Carrillo quien gestionó y suministró información relacionada con la Incorporación de la Ronda B-Parque Natural Doña Elvia de la Urbanización Bon Hábitat como área de cesión a inventario de Bienes del municipio de Yopal. El cual se le asignó folio de Matrícula inmobiliaria No. 470-162430 en la oficina de Registro de instrumentos públicos en el municipio de Yopal y que mediante Resolución No. 00006 del 19 de abril de 1994, fue declarada la propiedad como un área de cesión a nombre del municipio con cedula catastral 85001000200100030000.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1XcgbIHnSe_iqpDO1KKjshOS5YrIA5E4Z?usp=drive_link

Periodo: 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025

Se realizó una encuesta a la población residente en el área de influencia del parque Doña Elvia, con el propósito de recopilar información de la población, conocer sus percepciones sobre el estado ambiental de la zona y su disposición en participar en futuros procesos de recuperación ecológica de dicha área. La "Encuesta Comunitaria: Recuperación Ecológica y Participación Ciudadana", que incluyó 23 preguntas, se aplicó a una muestra inicial de 24 personas. Se anexan formatos de encuestas, lista de Asistencia y análisis de resultados.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:



	https://drive.google.com/drive/folders/1XnO1XupBU3GJKoz0MdzGnGmctdvwkzgd?usp=drive_link Periodo: 06 de septiembre al 05 de octubre de 2025 Durante el periodo comprendido entre el 6 de septiembre al 5 de octubre de 2025, se realizó acercamiento a la comunidad para dar continuidad con la ejecución de la encuesta a la población residente en el área de influencia del parque Doña Elvia, con el propósito de recopilar información de la población, conocer sus percepciones sobre el estado ambiental de la zona y su disposición en participar en futuros procesos de recuperación ecológica de dicha área. La "Encuesta Comunitaria: Recuperación Ecológica y Participación Ciudadana", que incluyó 23 preguntas, se aplicó a 5 personas para una totalidad de 29 habitantes. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1tCq4MPsm9s4JTVKJ4uyEtSaPairChzcg?usp=drive_link
3. ELABORAR BASE DE DATOS Y UN MAPA CARTOGRAFICO QUE INTEGRE LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS ÁREAS URBANAS PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. PRODUCTO: UNA (1) BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y ANALIZADA (MATRIZ EN FORMATO EXCEL U OTROS) Y ENTREGA DE CARTOGRAFÍA DEL COMPONENTE BIÓTICO, ABIÓTICO Y SOCIO ECONÓMICO DE LAS ÁREAS URBANAS PRIORIZADAS. EVIDENCIA: MAPA CARTOGRAFICO EN FORMATO SHAPEFILE Y UN ARCHIVO EXCEL CON LAS COORDENADAS DE LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS.	La contratista elaboró una (1) base de datos y un (1) mapa cartográfico que integra la información recopilada de las áreas urbanas prioritarias para el desarrollo de acciones de restauración ecológica en el perímetro urbano del municipio de Yopal. Periodo: Periodo: 06 de marzo al 05 de abril de 2025 Se generó una base de datos geoespacial preliminar con coordenadas referenciadas en sistema de referencia geográfico MAGNA-SIRGAS, que delimita las áreas urbanas del municipio de Yopal susceptibles de restauración ecológica para cada zona delimitada. Así mismo, con base a las áreas establecidas, se realizó la superposición de las capas de información catastral del IGAC con las capa de las áreas susceptibles de restauración para cada zona. Por tanto, se generó una base de datos que reúne todos los predios que se traslapan con dichas áreas, proporcionando información detallada y con precisión de los predios donde se hará la respectiva gestión. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-ByZ7k0Tff-TnzJmPNQChN3SnEBqDSj6?usp=drive_link

Periodo: 06 de abril al 05 de mayo de 2025

Se avanzó en la priorización de los siguientes predios, con ello se adjunta la base de datos en la presente actividad.

#	CODIGO CATASTRAL	LOCALIZACIÓN	AREA DE INTERES	NOMBRE
1	850010001000 000200006000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRIC A	PEDRO MARTINEZ
2	850010001000 000200001000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRIC A	MUNICIPIO DE YOPAL
3	850010001000 000190079000 000000.	CAÑO USIVAR	ROND A HIDRIC A	JOHN ALEXANDER PATIÑO

Se adjunta cartera de coordenadas en formato Excel, el cual detalla la información de cada predio. El archivo incluye el código catastral, la localización precisa y los vértices georreferenciados que definen los polígonos de las áreas de conservación y de restauración potencial.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LBL0SmTRMYHFpKfyLyDBe8qN1YlyJpTs?usp=drive_link

Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025

Se avanzó en la caracterización y priorización preliminar de los siguientes predios, con ello se adjunta la base de datos en la presente actividad.

NOMBRE	PROPIETARIO
--------	-------------



	RONDA HIDRICA - PREDIO COLINDANTE: EL DIAMANTE	MUNICIPIO DE YOPAL / LULIO MARTINEZ
	RONDA HIDRICA. PREDIO COLINDANTE: EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS G.C.C S.A.S.	MUNICIPIO DE YOPAL / GERMAN CAMARGO
	RONDA HIDRICA. PREDIO COLINDANTE: EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS G.C.C S.A.S.	MUNICIPIO DE YOPALI/ANA CAMARGO
	RONDA HIDRICA. PREDIO COLINDANTE: PREDIO LILIA MARTIN DE VASQUEZ (OMAIRA NOEMÍ VASQUEZ MARTINEZ)	MUNICIPIO DE YOPAL /LILIA MARTIN DE VASQUEZ - PREDIO EN PROCESO DE SUCESIÓN

Se adjunta cartera de coordenadas en formato Excel, el cual detalla la información de cada predio. El archivo incluye el código catastral, la localización precisa y los vértices georreferenciados que definen los polígonos de las áreas de conservación y de restauración potencial.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/19nFwQ1Oo6Aa_ma3wGt-mp5djDrWZ9FVF?usp=drive_link

Periodo: 06 de junio al 05 de julio de 2025

Se realizó la identificación potencial del predio correspondiente a la EMPRESA PAYNE COLOMBIA/ EMPRESA HELMERICH & PAYNE COLOMBIA DRILLING CO - H&P colindante con la ronda hídrica del Caño Usivar.

Se adjunta cartera de coordenadas en formato Excel, el cual detalla la información del predio. El archivo incluye el código catastral, la localización precisa y los vértices georreferenciados que definen los polígonos de las áreas de conservación y de restauración potencial.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:



https://drive.google.com/drive/folders/1r5qxrlmhMDaC_HG_GVJ3lAYoj9GU-rmFA?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Las actividades se centraron en la gestión y consulta de información referente a los predios preliminarmente priorizados y el predio de titularidad municipal denominado "Parque Doña Elvia" ubicado en el perímetro urbano del municipio de Yopal. Se anexa el polígono en formato kmz y cartera de coordenadas de la ubicación geográfica de la zona de estudio. Información consultada en la oficina de Expediente municipal y Archivo Administrativo (Almacén General).

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ToV2QydYsfw_pkc8af0bi0VVl82-R1Uz8?usp=drive_link

Periodo: 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025

Aplicación de la Encuesta Comunitaria: Recuperación Ecológica y Participación Ciudadana". Base de datos de percepciones de la comunidad encuestada (24 personas). Información tabulada y anexa en la presente actividad.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1i6wn1w9lnMD_NwkVNvky8Qi6JOyWHSgDj?usp=drive_link

Periodo: 06 de septiembre al 05 de octubre de 2025

Se continua en la aplicación y recopilación de información mediante la "Encuesta Comunitaria: Recuperación Ecológica y Participación Ciudadana", realizada a cinco (5) habitantes del Barrio Bon Hábitat para una totalidad de 29 de personas, en los alrededores del parque Doña Elvia, se anexa la tabulación de información en la presente actividad.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:



	https://drive.google.com/drive/folders/11uYDJVSy5klv0RHKThmBjJ0eLmxRX4WK?usp=drive_link
4. EFECTUAR LA REVISIÓN TÉCNICA PARA EMITIR EL CONCEPTO DE FAVORABILIDAD DEL COMPONENTE AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A FINANCIAR CON DIFERENTES FUENTES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. PRODUCTO: 100% DE LA REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS. EVIDENCIA: INFORMES DE FAVORABILIDAD REALIZADOS, MEDIANTE EL FORMATO MI11-F34	En cumplimiento de la presente actividad, la contratista realizó la verificación del componente ambiental de cuatro (4) Planes de Manejo Ambiental PMA de un proyecto de inversión pública y emitió mediante el formato MI11-F34, un (1) concepto de Favorabilidad ambiental. Así mismo participó en mesas de trabajo relacionados con la presente actividad. Periodo: 06 de abril al 05 de mayo de 2025 Se participó en una mesa de trabajo liderada por la Secretaría de Gobierno para coordinar la elaboración y entrega de documentos pendientes en cumplimiento de la Acción Popular No. 2019-00102. El documento corresponde a un Plan de Manejo Ambiental preliminar para la formulación y ejecución de un proyecto de readecuación y fortalecimiento del Punto de Atención a Víctimas (PAV) de Yopal. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1f-OL-P836o0GL7pKWb0Q5iUi0Ti-BzEr?usp=drive_link Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025 Se brindó acompañamiento en el primer encuentro de socialización general y participación concerniente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Solar Fotovoltaico El Gabán I y II en las veredas el Garzón y Picón de Yopal, por parte de La Sociedad Comercial ABO Renovables Proyecto Dos S.A.S. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gmRtQjrxvLr47vw3bcalUNPsiUh1Zm0h?usp=drive_link Periodo: 06 de junio al 05 de julio de 2025 Se brindó apoyo en la convocatoria y desarrollo de una (1) mesa de trabajo. Esta mesa contó con la participación del referente de la Oficina de Planeación



Municipal, el contratista Javier Márquez, y profesionales del grupo de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

El objetivo principal de esta reunión fue reiterar la plena disponibilidad de los profesionales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para la revisión y evaluación de proyectos que incorporen el componente ambiental. Se estableció que el Ingeniero Márquez actuaría como intermediario, comunicando esta disposición a las entidades que lo requieran y brindaría apoyo en la programación de reunión con la secretaría de Infraestructura.

Adicionalmente, se logró la articulación y puesta en conocimiento de las obligaciones inherentes al seguimiento de hallazgos identificados en el plan de mejora a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, específicamente aquellos relacionados con un proyecto vial en curso.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1MDr3tYSBBV7-4FuUfEujjYWIXhGmjill?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Se brindó apoyo en la verificación del componente ambiental del proyecto 'CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA LA RECREACIÓN Y EL SANO ESPARCIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, AGUAZUL, PORE Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE', evaluando el componente ambiental de tres Planes de Manejo Ambiental (PMA) y para ello, se emitió el documento 'Lista de Chequeo / Revisión Componente Ambiental' que concluyó con condiciones de No favorabilidad, debido al incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos. En consecuencia, se requiere subsanar la información para cumplir con los criterios establecidos. Documento que será remitido al Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV) con copia a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Yopal.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:



5. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES, COMITÉS, MESAS DE TRABAJO, LAS CUALES SEAN CONVOCADAS Y QUE SE ENCUENTREN AFINES AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL.	https://drive.google.com/drive/folders/19BNXw3H6T75--ERg0r tsBJwC3y-n8IE?usp=drive_link
PRODUCTO: 100% MESAS DE TRABAJO, COMITÉS Y/O REUNIONES ASISTIDAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	La contratista asistió a nueve (9) mesas de trabajo afines al desarrollo de las actividades inherentes al objeto contractual, presentando las respectivas actas de reunión en el formato AP3-F03 y/o controles de asistencia internos o externos en los formatos AP4-F03, AP4-F30, registros fotográficos.
EVIDENCIA: DILIGENCIAMIENTO MEDIANTE ACTAS DE REUNIÓN EN EL FORMATO AP3-F03 Y/O CONTROLES DE ASISTENCIA INTERNOS O EXTERNOS EN LOS FORMATOS AP4-F03, AP4-F30, REGISTROS FOTOGRÁFICOS	Periodo: Periodo: 06 de marzo al 05 de abril de 2025
	Se brindó apoyo en la convocatoria y desarrollo de una (1) reunión con el profesional de la Secretaría de Planeación el Dr. Javier Márquez y profesionales adscritos a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, el día 28 de marzo de 2025, cuyo propósito fue socializar el alcance y disponibilidad por parte de esta Secretaria para evaluar el componente ambiental de proyectos de inversión pública que requiera dicha dependencia. Así mismo, comunicar la necesidad e importancia de evaluar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales de los proyectos de inversión para asegurar su correcta ejecución. Proyecté el acta de reunión correspondiente.
	La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
	https://drive.google.com/drive/folders/11QbhuVCEFoo1SNQrnjurZSP7J2KcdDZ6?usp=drive_link
	Periodo: 06 de abril al 05 de mayo de 2025
	Se brindó acompañamiento en reunión virtual en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura (SDEGA) liderada por INVIAS para la Socialización de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Estudio Predial del proyecto Variante Yopal (trazado definido en el contrato INVIAS 0845 de 2018).
	La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
	https://drive.google.com/drive/folders/1i4lrqyxLp2quPi pq2FJKwO86lpebSuQy?usp=drive_link
	Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025



Se realizó acompañamiento en encuentro comunitario celebrado en el Parque El Triunfo de Yopal. Cuyo propósito se centró en transformar los espacios públicos mediante acciones articuladas y coordinadas, buscando fomentar la corresponsabilidad entre la comunidad y las instituciones del Estado.

Esta actividad fue liderada por Policía Nacional seccional Yopal, específicamente por la Subteniente Luz Mosquera, Gestora de Participación y Educación Ciudadana de la Comuna 2. Entre las instituciones que participaron activamente en el encuentro se destacaron SAYOP, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, y la comunidad del sector (fecha: 20 de mayo de 2025)

Así mismo, se asistió a la jornada de socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2025 del municipio de Yopal. Este evento fue liderado por la Secretaría de Infraestructura Municipal y en él se detallaron las actividades de los 14 programas que conforman el Plan, así como la legislación asociada. Se hizo énfasis en el Decreto 049 del 03 de abril de 2025 "Por medio del cual se adoptan disposiciones sobre la adecuada disposición de los residuos sólidos domiciliarios, implementación de los procesos de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Yopal, departamento de Casanare".(fecha:28 de mayo de 2025)

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1eSu_njYsyc9tQcjcQxrg6mLkoeyhfl?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Se brindó acompañamiento en mesa técnica convocada por la Oficina de Control Interno de Gestión, cuyo objetivo fue realizar seguimiento a las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República (CGR) en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes "SIRECI" del I semestre de la vigencia 2025 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático de Yopal. Durante la reunión, se revisaron las evidencias de las



actividades de mejora adelantadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático (SMACC). Se hizo entrega de actas de reunión, oficios de solicitud e informes de viabilidad ambiental de cuatro proyectos entregados durante la vigencia 2024.

17 de julio de 2025: Asistencia Conversatorio Paisajes Urbano - Rurales en la Orinoquia y muestra de iniciativas verdes – Biblioteca la Triada. Asistí a la presentación del informe Bio Orinoquia, un estudio del Instituto Alexander Von Humboldt sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en la Orinoquia. Este informe, resalta la necesidad de integrar la biodiversidad en la planificación urbana y rural, y propone el concepto de "Paisajes Productivos Sostenibles" para que el desarrollo no afecte el entorno natural. El informe también aborda la expansión urbana desordenada y, específicamente en el caso de Yopal, sugiere ver el río Cravo Sur como un aliado para el ordenamiento urbano. Durante la jornada, se llevó a cabo el conversatorio "Paisajes urbano-rurales en la Orinoquia" y una Muestra de Iniciativas Verdes, espacios que promovieron el diálogo entre instituciones, academia y ciudadanía.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1xn4kIBAUR9jKcBk-VGHY5wOoEdSpWdkS?usp=drive_link

Periodo: 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025

Se realizó acompañamiento en Jornada de plantación en el cerro el Venado. En la actividad, se sembraron 100 árboles de especies nativas como Mora, Yopo, Nauno, Cañofistol y Casco de Vaca a orillas de la quebrada Upamena. En la jornada colaboraron aprendices del SENA, miembros del Ejército Nacional, escritores de Perú, Argentina y Chile y la Fundación Cerro El Venado, liderada por el señor Luis Emilio Lizarazo, conocido como "El Titán Caracol" y contratistas de la SMACC.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1p3ts4Y7XvapGrUVvNrxYsHhWcdaqCJUC?usp=drive_link

	Periodo: 06 de septiembre al 05 de octubre de 2025 Se brindó acompañamiento en mesa técnica (lunes 8 de septiembre de 2025). La reunión se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Planeación Municipal en el marco del Convenio Interadministrativo No. 090 de 2023, para el desarrollo del "Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios de Paz - MIB en la Comuna 6, suscrito entre FINDETER y el Municipio de Yopal. Cuyo principal propósito de la jornada fue revisar y coordinar aspectos relacionados con los perfiles viales de las calles 57A y 59 y conocer los requisitos exigidos para la evaluación del componente ambiental del proyecto de inversión a presentar. Así mismo, se brindó acompañamiento en la Socialización del proyecto "Planta de Conversión de Residuos Sólidos Urbanos en Energía, proyecto para Yopal – WES International LLC", el día 12 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/12VfIOjh4er2E9K426WwE41KGjFnToT_V?usp=drive_link
6. INFORMARSE Y/O RESPONDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE SU COMPETENCIA, YA SEA EXTERNOS (FLUJO DE QFDOCUMENT) O INTERNOS (BUZÓN DE QFDOCUMENT). PRODUCTO: 100% DE PQRS AL DÍA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y OBJETO CONTRATADO EVIDENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL REALIZADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL FORMATO AP5-F12, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PQRS EN FORMATO AP4-F13 EMITIDO POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	El contratista realizó seguimiento, respuesta y/o solicitud a nueve (9) oficios a través de la plataforma QFDOCUMENT. Radicados relacionados a continuación: Periodo: Periodo: 06 de marzo al 05 de abril de 2025 Respuesta mediante radicado interno número 2025305167 a comunicación emitida por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal a través del radicado 202504318 La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1WWZvNt18LVEf112HlpEbxcL-7QhCLOIt?usp=drive_link Periodo: 06 de mayo al 05 de junio de 2025



Se dio respuesta a requerimientos de las siguientes solicitudes a través de la plataforma QFdocument:

- Respuesta a radicados con números: 2025128896 y 2025128979 mediante radicado 2025229243 con fecha 26 de mayo de 2025.
- Respuesta a radicado con número: 2025128369, mediante radicado 2025229121 de fecha 26 de mayo de 2025

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1eSu_njYsyc9tQcjcQxrg6mLkoeYhfl?usp=drive_link

Periodo: 06 de junio al 05 de julio de 2025

Solicitud de información a la oficina de Planeación – Expediente municipal, acceso a licencias urbanísticas de barrios donde están inmersas áreas susceptibles de restauración ecológica a través de la plataforma QFdocument mediante la Solicitud con radicado: 2025314587 de fecha 4 de julio de 2025.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-EYi2-NYvLgQC_2V0m8fWrLapNZSkkCI?usp=drive_link

Periodo: 06 de julio al 05 de agosto de 2025

Se emitió solicitud de concepto técnico y jurídico a la oficina de Planeación municipal a través de la plataforma QFDocument mediante radicado Radicado No. 2025317128 del 30 de julio de 2025.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/19UEGdEno22h81R28sZjiC97BH_-1f0OI?usp=drive_link

Periodo: 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025

Se dio respuesta a una solicitud de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres Municipal. A través



del radicado No. 2025319239 de 25 de agosto de 2025, mediante el cual se hizo entrega de un informe técnico de la Finca Morelia, en la vereda Quebrada Seca.

También se enviaron dos solicitudes a través de la plataforma QFDocument:

- Radicado 2025319734 con fecha de 28 de agosto de 2025: Para remitir el informe de revisión del componente ambiental a la Secretaría de Planeación e INDEV.
- Radicado 2025253805 del 3 de septiembre de 2025: Para pedir autorización de aplicar una encuesta de percepción ambiental en la ciudadela La Decisión, en Yopal.

a información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1pWZoqeNxreChNLqbKizxYaS3HXrHrGq2?usp=drive_link

5. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

6. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de Un millón ciento veinte mil pesos M/CTE. \$ 1.120.000,0 de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor 3%	\$ 840.000,0
Estampilla procultura 1%	\$ 280.000,0
Estampilla prodeporte	\$0

7. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SMACC-CD-035-2025, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.



4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	REALIZAR DOCUMENTOS DE ORDENACION Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	FORMULAR DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS.	ELABORACIÓN DE UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO "PRIORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL ÁREA URBANA DE YOPAL"
	REALIZAR DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES.		ELABORACIÓN UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO DETALLANDO LAS MESAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS URBANAS PRIORIZADAS; DENOMINADO "GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA: DESARROLLO DE MESAS TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS URBANOS EN YOPAL"
			ELABORACIÓN UNA (1) BASE DE DATOS Y UN (1) MAPA CARTOGRAFICO QUE INTEGRA LA INFORMACIÓN RECOPIADA DEL ÁREA URBANA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
			PRODUCTO DE LA REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE CUATRO (4) PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA; 'CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA LA RECREACIÓN Y EL SANO ESPARCIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, AGUAZUL, PORE Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE', CORRESPONDIENTES A LOS BARRIOS; CASIQUIARE, NUEVO HÁBITAT, NUEVO HORIZONTE Y SAN JORGE ETAPA 1,



		UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. SE EMITIÓ UN (1) CONCEPTO TÉCNICO CONSOLIDADO EN CONDICIONES DE NO FAVORABILIDAD.
--	--	--

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		06 DE MARZO DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,5
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	



GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	4,4
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,5
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5		
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,6

RESULTADO	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida		Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	4,5 - 5,0	
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

VÍCTOR MANUEL ROSAS HERNANDEZ
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO