

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 06 de octubre se realizó la organización del almacén de acuerdo con los elementos que llegaron el día viernes 03 de octubre, se realizó organización y limpieza y quedo pendiente entregarle unos implementos al señor Carlos de Almacén.
Se termina sin novedad

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



