




Fw: Estatus Firma Acta de Liquidación - SISEM | SDS

Desde Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 28/10/2025 6:58

Para Jaime Giovanni, Vasquez Sastoque <JGVasquez@saludcapital.gov.co>; John Herber, Sosa Rodriguez <JHSosa@saludcapital.gov.co>; Miguel Angel, Gomez Perez <MAGomez@saludcapital.gov.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

Control Revisión HU y CA SMódulo BI_Rta. SDS.xlsx; Informe ejecutivo fase pruebas - Rta. 51 incidencias.xlsx;

Buena tarde

Cordial saludo,

Por favor validar el cumplimiento de lo descrito en los pendientes.

Cordialmente,

De: JULIO CESAR CAICEDO CAICEDO <julicai1@etb.com.co>

Enviado: Friday, October 24, 2025 2:28:05 PM

Para: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>

Cc: Kimberly Juneiry, Maca Gonzalez <KJMac@saludcapital.gov.co>; Elvira Margarita, Mercado de la Cruz <EMMercado@saludcapital.gov.co>; ROBERTO URIBE GARCIA <robeuri1@etb.com.co>; JOSE ANTONIO PACHON PALACIOS <jose.pachonp@etb.com.co>; CAROLINA ANDREA PEÑA MELO <caropenm@etb.com.co>; Sonia Edith Jimenez Parra <sjimenez@skgtecnologia.com>

Asunto: Estatus Firma Acta de Liquidación - SISEM | SDS

Señores

Gloria Eugenia García Pinillos

Director Urgencias y Emergencias en Salud – Supervisora Contrato Interadministrativo 3021063-2021

Jaime Alberto Pineda Ramírez

Director Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC - – Supervisor Contrato Interadministrativo 3021063-2021

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS

Cordial saludo.

Respecto a las solicitudes enviadas por la SDS para la firma del acta de liquidación, nos permitimos informar:

1. Atención de Informes DUES - Incidencias

1. Sistema SISEM

De acuerdo al reporte, la SDS identificó 51 hallazgos, de los cuales:

Item	SubTotal
Ajuste en curso- Fecha solución: 06/11/2025	6
Revisar con SDS	28
Solucionado	17
Suma total	51

Los ítems marcados para “Revisar con SDS”, significan que se deben validar conjuntamente porque algunos no se pueden replicar, en otros casos la funcionalidad está o.k., esperamos acordar una sesión conjunta para abordar y aclarar estos casos. Se anexa archivo excel "**Informe ejecutivo fase pruebas - Rta. 51 incidencias.xlsx**".

2. Tableros BI

De acuerdo al reporte, la SDS identificó 30 hallazgos, de los cuales:

Ítem	Subtotal
Acompañamiento	7
Corresponde a la información que se encuentra en BD	1
Corresponde con la información de la plataforma	1
El lienzo sólo tiene fecha	3
Es un usuario definido por la SDS	1
No aplica, depende de Power BI	1
Pendiente Ajuste 07/11/2025	3
Solucionado	13
Suma total	30

Los ítems marcados como “Acompañamiento”, significan que se deben validar conjuntamente para entender mejor lo solicitado por la SDS, esperamos acordar una sesión conjunta para abordar y aclarar estos casos. Se anexa archivo excel "**Control Revisión HU y CA SMódulo BI_Rta. SDS.xlsx**".

2. Salida a Producción

- Se recibió información de los dominios y usuarios.
- Se solicitó a la oficina TIC las credenciales para validación técnica.
- Se estima que la salida a producción se realice el próximo **30 de octubre de 2025**.

Por lo anterior ETB ha atendido todas las solicitudes de la SDS y estamos atentos a la confirmación de reunión para la firma del acta de liquidación administrativa.

Muchas gracias,



Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados de la fuera jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral.