


 DE LA ESPRIELLA C&C <small>CONSULTORÍA A CONSTRUCTORA EN TERRENO</small> <small>INTERVENTORIA</small>	INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES	VERSION: 0
		FECHA: 30/05/19

ACTA DE REUNION DE AVANCE DE PROYECTO No 6

FECHA:	6/6/2019	HORA:	8:00 am	LUGAR:	IDPC Centro de Documentación - Palomar del Príncipe
--------	----------	-------	---------	--------	---

CONTRATO No. FDLSE-CIN-045-2019. Objeto "ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN"

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
WILLIAM OSPINO	SUPERVISOR CONTRATO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	
HUGO PAEZ MENDOZA	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO CEYCO-BAC	
JOHANNA PINILLA	ARQUITECTA	CONSORCIO CEYCO-BAC	
DIANA M. HOYOS	ARQUITECTA	CONSORCIO CEYCO-BAC	
RAFAEL RINCÓN	DIR INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	
FRANCISCO CRUZ	COORD. INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	

ORDEN DEL DIA
1. Visita al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
2. Concertación de compromisos de avance realizado por el Consultor.
3.
4.
5.

LECTURA DE ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS PACTADOS

 DE LA ESPRIELLA C&C <small>CONSULTING & CONSTRUCTION ENTERPRISE</small> <small>1997-1997-2019</small> INTERVENTORIA	INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES	VERSION: 0 FECHA: 30/05/19
---	---	---

1. NO SE REALIZÓ VERIFICACION DEL ORDEN DEL DÍA
2. Desarrollo:
No se realizó ningún trámite de consulta en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural debido a que las consultas de Asesoría Técnica se realizan los días martes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

COMPROMISOS
1. Se fija una nueva reunión de trabajo el día martes 11 de junio a las 9:00 am en las instalaciones de la interventoría con el fin de adelantar las directrices para el desarrollo del estudio de valoración del inmueble objeto del contrato
2. Con base en la LISTA DE ÁREAS PARA LOS ESPACIOS DE TRABAJO EN EL PROYECTO SALÓN COMUNAL DE LAS CRUCES suministrado por parte de la entidad se realizará un primer acercamiento al anteproyecto arquitectónico que será realizado por el Consultor.
3. Se fija una nueva cita para consulta ante el IDPC para el día martes 18 de junio a las 8:00 am previa presentación del estudio de valoración del inmueble objeto del contrato realizado por el Consultor.
4.
5.

Firmas:

CONSULTOR

INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
