


ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.



INFORME PAGO SEXTO
BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020

Calle 171 #56 A-05 / Barrio Villa del Prado

INFORME DE CONSULTORIA SEXTO PAGO

OBJETO DEL INFORME

Actualización, complementación y ajustes de los estudios, diseños y trámites para la intervención del salón comunal del barrio las cruces, así como también el trámite para la obtención de la licencia de construcción.

UBICACIÓN DEL PREDIO

El contrato FDLSF-CIN-045-2019 adjudicado al consorcio CEYCO-BAC a realizar en:

- Calle 1D # 7 – 59 Salón comunal barrio las cruces, Localidad de los Mártires

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO:	FDLSF-CIN-045-2019
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEYCO - BAC
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.254.200-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE MARZO DE 2019
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE ENERO DE 2020
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR TOTAL:	\$749.990.001
REGISTRO PRESUPUESTAL:	468
No. POLIZA:	21-40-101133431 Y 21-44-101291945

PRODUCTOS ENTREGADOS

Se relaciona a continuación la trazabilidad de los productos presentados y aprobados por parte de la interventoría para el Sexto Pago, el cual corresponde al 10% del valor del contrato No. FDLSF-045-2019, estos son:

- Diseño detallado arquitectónico
- Diseño detallado estructural

Mediante el comunicado CB-FDLSF-180 el 14 de agosto del 2020, se hizo entrega a la supervisión e interventoría del informe ejecutivo del contrato No. FDLSF-CIN-045-2019, el cual fue a través del correo electrónico el jueves 13 de agosto del mismo año. En dicho informe se menciona el estado actual de cada uno de los productos para el cumplimiento del objeto contractual *“ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.”*, de los cuales se hizo referencia a su estado a la fecha con base en las revisiones realizadas por la interventoría, en relación con los productos para el quinto pago, así:

PRODUCTO	ESTADO ACTUAL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Mediante comunicado CB-FDLSF-177 del 12 de agosto de 2020, se entregó a la interventoría una versión actualizada según las ediciones realizadas al Informe bioclimático.
DISEÑO ESTRUCTURAL <ul style="list-style-type: none"> - DISEÑO DE REFORZAMIENTO - DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO 	Mediante el comunicado CB-FDLSF-175 del 12 de agosto de 2020, se entregó a la interventoría una versión actualizada del producto de diseño estructural del Bloque Nuevo según observaciones del 23 de julio de 2020. Entendiendo que estas son las únicas observaciones sobre le componente.

Adicionalmente, el 18 de agosto del año en curso, se realizó una entrega actualizada a la interventoría de todos los componentes de la consultoría objeto del contrato No. FDLSF-CIN-045-2019. CB-FDLSF-179, la cual incluye los productos anteriormente mencionados, así:

- 1. TOPOGRAFIA
- 2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
- 3. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL
- 4. LEVANTAMIENTO HIDRAULICO
- 5. LEVANTAMIENTO ELECTRICO
- 6. ESTUDIO DE SUELOS
- 7. INFORME VALORACION PATRIMONIAL
- 8. PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD
- 9. DISEÑO URBANISMO
- 10. DISEÑO ARQUITECTONICO

DWG



ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP



- A-001.dwg
- A-002.dwg
- A-003.dwg
- A-004.dwg
- A-005.dwg
- A-006.dwg
- A-007.dwg
- A-008.dwg
- A-009.dwg
- A-010.dwg
- A-011.dwg
- A-012.dwg
- A-013.dwg
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-1(26)-1963296.png
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-1-1044019.png
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-95-1044016.PNG
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-32636_URBANISMO_FUNZA_CO...
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado--2430531-uces_V4_Equipo_desen...
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-aR2zaYoI_400x400-2430513.jpg
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-ASPRIELLA-2430519.PNG
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-BAC-2430509.tif
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-CEYCO-2430511.tif
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-EDIF_A_100_CONSULTAEXTYAD...
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-firma-2430529.PNG
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-firmajop-2430525.jpg
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-Leyendadefases-1208918.png
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-MrCutout.com-other-vegetation...
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-MrCutout.com-potted-flower-fi...
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-PERSONA1_TRAMA-1963316.png
- SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-Santa_Fe_(Bogotá)_Map-1044013...
- SalonComunal-VersionInterventoria-1(26)-1963296.png
- SalonComunal-VersionInterventoria-1-1044019.png
- SalonComunal-VersionInterventoria-95-1044016.PNG
- SalonComunal-VersionInterventoria-32636_URBANISMO_FUNZA_COMPLEJO_CULTURAL-colombi...
- SalonComunal-VersionInterventoria-aR2zaYoI_400x400-2430513.jpg
- SalonComunal-VersionInterventoria-ASPRIELLA-2430519.PNG
- SalonComunal-VersionInterventoria-BAC-2430509.tif
- SalonComunal-VersionInterventoria-CEYCO-2430511.tif
- SalonComunal-VersionInterventoria-EDIF_A_100_CONSULTAEXTYADMON_User-FirmaArqDina-661...



ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP



- SalonComunal-VersionInterventoria-firma-2430529.PNG
- SalonComunal-VersionInterventoria-firmajop-2430525.jpg
- SalonComunal-VersionInterventoria-Leyendadefases-1208918.png
- SalonComunal-VersionInterventoria-MrCutout.com-other-vegetation-agave-americana-0002-me...
- SalonComunal-VersionInterventoria-MrCutout.com-potted-flower-ficus-microcarpa-0001-mediu...
- SalonComunal-VersionInterventoria-PERSONA1_TRAMA-1963316.png
- SalonComunal-VersionInterventoria-SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_Equipo-fi...
- SalonComunal-VersionInterventoria-Santa_Fe_(Bogotá)_Map-1044013.png

PDF

- A - 001 - Planta Localizacion General.pdf
- A - 002 - Planta Localizacion.pdf
- A - 003 - Plano de Areas 1 Nivel y Sotano.pdf
- A - 004 - Plano de Demoliciones.pdf
- A - 005 - Plano de Demoliciones.pdf
- A - 006 - Planta Arquitectonica - Sotano.pdf
- A - 007 - Planta Arquitectonica - 1 Nivel.pdf
- A - 008 - Planta Arquitectonica - 2 Nivel.pdf
- A - 009 - Planta de Cubiertas.pdf
- A - 010 - Fachada Arquitectonica.pdf
- A - 011 - Fachada Posterior y Lateral.pdf
- A - 012 - Cortes Arquitectonicos.pdf
- A - 013 - Cortes Arquitectonicos.pdf

11. ESTUDIO BIOCLIMATICO

12. DISEÑO ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA

PDF



ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP



- ES-01.pdf
- ES-02.pdf
- ES-03.pdf
- ES-04.pdf
- ES-05.pdf
- ES-06.pdf
- ES-07.pdf
- ES-08.pdf
- ES-09.pdf
- ES-10.pdf
- ES-11.pdf
- ES-12.pdf
- ES-13.pdf
- ES-14.pdf
- ES-15.pdf
- ES-16.pdf

- MEMORIA DE CALCULO BLOQUE NUEVO LAS CRUCES V4.0.pdf
- NE -LAS CRUCES.dwg

REFORZAMIENTO

PDF

- RE-01.pdf
- RE-02.pdf
- RE-03.pdf

REVIT LINK

- MEMORIA REFORZAMIENTO CRUCES (bloque 1) V2.0 num.pdf

- 13. DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL
- 14. VENTILACION MECANICA
- 15. DISEÑO ELECTRICO
- 16. PLAN DE GESTION INTEGRAL
- 17. PRESUPUESTO
- 18. MOVILIDAD Y DISEÑO GEOMÉTRICO
- 19. DISEÑO DE PAVIMENTO
- 20. PLIEGO DE CONDICIONES