



DE LA ESPRIELLA C&C®

CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE

Nit: 900.658.184-6

Bogotá D.C. 5 de agosto de 2020

DELAE.FLSF.INTV-0093-2020

Doctor:

Hugo Guanumen Supervisor contrato

Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

Ciudad

Referencia: CONTRATO N°. FDLSF-CIN-046-2019 suscrito entre De La Espriella C&C y la Alcaldía Local de Santafé, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA QUE TIENE COMO OBJETO: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN"

Asunto: Solicitud reinicio y prorroga del contrato de interventoría.

De acuerdo a la solicitud realizada mediante oficio **DELAE.FLSF.INTV-0092-2020** y la justificación de reinicio y prorroga del contrato de Consultoría FDLSF-CIN-045-2019, se hace necesario de la misma manera proceder con el reinicio y la prorroga del contrato de interventoría para poder realizar la revisión final de todos los productos entregados así:

Estudios Topográficos: 100%

- Levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 100%
- Estudios de suelos y geotecnia.: 100%
- Estudios y diseños urbanísticos.: Se manejó como paisajismo interno 100%
- Estudios y diseños arquitectónicos.: 100%
- Estudio bioclimático y paisajístico.: 100%
- Estudios y diseños estructurales.: 90% en revisión final.
- Estudios y diseños hidráulicos, sanitarios y de aguas lluvias.: 100%
- Estudios y diseños de redes de gas domiciliario (para servicios generales y de esterilización requeridos).

No requería

- Estudios y diseños de red contra incendios.: 100%
- Estudios y diseños del sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado.: 100%
- Estudios y diseños eléctricos y de telecomunicaciones, de voz y datos, etc. 100%
- Estudio y diseño del circuito cerrado de televisión. 90%
- Estudios y diseños de la red de gases medicinales. No requiere
 - Estudios y diseños de redes de gas domiciliario (para servicios generales y de esterilización requeridos). No requiere
- Plan de Gestión Integral (Medio Ambiente, Gestión Social y SISO). 100%
- Memorias de cálculo firmadas por los respectivos diseñadores. 90%
- Especificaciones técnicas de construcción. 90%
- Análisis de precios unitarios, presupuesto de las obras e interventoría 90%
- Memoria de cantidades de obra. 90%



DE LA ESPRIELLA C&C®

CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE

Nit: 900.658.184-6

- Cronograma para la ejecución de la obra y la interventoría 90%

Todos los estudios se encuentran en estado de revisión final para lo cual se solicita además del reinicio, una prórroga por dos (2) meses de la misma forma que se requiere para la consultoría.

En ese tiempo se espera ya tener ya los respectivos permisos y todas las aprobaciones de productos.

Cordialmente,

LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO

Representante Legal

De La Espriella C&C

Candidata a Doctora Universidad de Salamanca

Máster Gestión de Organizaciones

Especialista en Alta Gerencia

Especialista en Evaluación de impactos.

Administradora de Empresas

Copia: FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

Angélica Velásquez Infraestructura. FDLSF

Anexo: DELAE.FLSF.INTV-0092-2020

