



CORANTIOQUIA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contrato interadministrativo-Mandato sin representación

OBJETO A CONTRATAR:

FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA.

CONTRATISTA/CONVENIANTE:

CIS

NOMBRE DEL TÉCNICO (A):

Gabriel Prado, Mauricio Florez, John Mario Villegas, Yeny Robayo, Nancy Puerta, Diego Molano

DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):

Nueve (9) meses

PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

META/ PRODUCTO A OBTENER:	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física								
						Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9
			100.000%											
Alcance 1	Alcance 1. Dimensión ambiental en el escenario escolar: Desarrollo de la estrategia Escuelas para la Vida.	26%			952	11	22	76	132	177	181	171	152	30
Actividad 1.1	Vinculación e inducción equipo de trabajo	1.00%			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Vinculación e inducción equipo de trabajo	100.00%	0.264%	Encuentro	1	0	1							
Actividad 1.2	Actividad Compra de insumos y materiales	30.00%			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Actividad Compra de insumos y materiales	100.00%	7.935%	Informe	1		1	0						
Actividad 1.3	Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas	5.00%			80	10	10	10	15	15	15	5	0	0
Subactividad 1.3.1	Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas	100.00%	1.322%	informe	80	10	10	10	15	15	15	5	0	0
Actividad 1.4	Implementación del ciclo de formación escuelas para la Vida	40.00%			620	0	0	45	95	120	125	125	110	0
Subactividad 1.4.1	Jornadas conectadas por la vida (jornadas de apropiación)	40.00%	4.232%	Jornada	60	0	0	0	10	15	15	15	5	
Subactividad 1.4.2	Encuentro de formación	40.00%	4.232%	Encuentro	400	0	0	30	55	75	80	80	80	
Subactividad 1.4.3	Acciones de formación	20.00%	2.116%	Acción	160			15	30	30	30	30	25	
Actividad 1.5	Implementación de ciclo de fortalecimiento escuelas	24.00%			250	1	10	21	22	42	41	41	42	30
Subactividad 1.5.1	Encuentros de fortalecimiento	90.00%	5.713%	Encuentro	240	0	10	20	20	40	40	40	40	30
Subactividad 1.5.2	encuentros formativos	10.00%	0.635%	encuentro	10	1		1	2	2	1	1	2	
Alcance 2	Alcance 2: Dimensión ambiental en la formación ciudadana de niños y niñas: proceso de educación ambiental Guardianes de la Naturaleza.	10%			456	5	12	91	85	86	85	81	11	0
Actividad 2.1	Compra de Insumos y materiales	16%		Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Compra de Insumos y materiales	100%	1.630%	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.2	Realizar acciones de formación	74%		acciones	450	5	10	90	85	85	85	80	10	0
Subactividad 2.2.1	Realizar acciones de formación	100%	7.540%	acciones	450	5	10	90	85	85	85	80	10	
Actividad 2.3	Encuentros de formadores	10%		encuentros	5	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Subactividad 2.3.1	Encuentros de formadores	100%	1.019%	encuentros	5		1	1		1		1	1	
Alcance 3	Prácticas ambientales con campesinos	21%			843	349	130	145	219	0	0	0	0	0
Actividad 3.1	Aprestamiento de la estrategia de	30.00%			3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 3.1.1	Inducción al equipo de trabajo y	40.00%	2.511%	Acta de Induccion	1	1								
Subactividad 3.1.2	revisión de la línea base del proceso	40.00%	2.511%	Documento	1	1								
Subactividad 3.1.3	Plan Comunicacional	20.00%	1.255%	Documento	1	1								
Actividad 3.2	ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS	35.00%			540	240	80	80	140	0	0	0	0	0
Subactividad 3.2.1	socialización del Programa e	20.000%	1.465%	Informe	20	20								
Subactividad 3.2.2	realizar un encuentro diagnóstico	20.000%	1.465%	Diagnostico	20	20								
Subactividad 3.2.3	Desarrollo de un proceso de formación	30.000%	2.197%	Encuentro	100		30	30	40					
Subactividad 3.2.4	visitas de acompañamiento integral a	10.000%	0.732%	visita	200		50	50	100					
Subactividad 3.2.5	Implementación de 200 kits en Hogares	20.000%	1.465%	KITS	200	200								
Actividad 3.3	Fortalecimiento de los núcleos de	35.00%			300	106	50	65	79	0	0	0	0	0
Subactividad 3.3.1	realizar un (1) encuentro participativo	10.00%	0.732%	Encuentro	10		10							
Subactividad 3.3.2	desarrollo de la formación en las	30.00%	2.197%	Encuentro	50		25	25						
Subactividad 3.3.3	visitas de acompañamiento integral a	10.00%	0.732%	visita	100		30	30	40					
Subactividad 3.3.4	implementación de 10 tecnologías	20.00%	1.465%	KITS	100	100								
Subactividad 3.3.5	realización de 40 mercados verdes	30.00%	2.197%	mercado	40	6	10	10	14					
Alcance 4	Alcance 4 Dimensión ambiental en los procesos de fortalecimiento de la Gobernanza: Implementación del modelo GOTA	28%			175	2	2	14	12	12	113	12	5	3
Actividad 4.1	Gestionar, planear y realizar un encuentro jurisdiccional de la Red de Participación para la Gestión Ambiental Territorial – Red Págate de mesas ambientales.	15.00%			3	1	0	0	0	0	1	0	1	0



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 04

Subactividad 4.1.1	Planeación de la ruta metodológica. El cronograma y el contrato de los profesionales para el encuentro jurisdiccional de la Red Págate.	20.00%	0.850%	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.1.2	Ejecución de un encuentro jurisdiccional de la Red Págate	60.00%	2.551%	Encuentro	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Subactividad 4.1.3	Evaluación de los resultados, sistematización y entrega de productos derivados de los encuentros de la Red Págate.	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 4.2	Gestión, planeación y realización de los encuentros subregionales de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental	15.00%			8	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Subactividad 4.2.1	Elaboración de la ruta metodológica de los encuentros subregionales de RLJA, cronograma, contrataciones profesionales.	20.00%	0.850%	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.2.2	Ejecución de los encuentros Subregionales de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental.	60.00%	2.551%	Encuentro	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Subactividad 4.2.3	Sistematización, evaluación y entrega de productos del proceso de encuentros Subregionales de RLJA.	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.3	Desarrollo de convocatoria para la evaluación de 35 Iniciativas de Gobernanza Ambiental en el territorio con Mesas Ambientales	15.00%			37	0	0	1	0	0	35	0	1	0
Subactividad 4.3.1	Entregar la planeación de la ruta metodológica, el cronograma y la contratación de los profesionales para el desarrollo de las iniciativas para la Mesas Ambientales.	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.3.2	Ejecución del proceso de Iniciativas de Gobernanza Ambiental con las Mesas Ambientales.	60.00%	2.551%	iniciativas	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0
Subactividad 4.3.3	Sistematización, evaluación y entrega de productos definidos de las Iniciativas de Gobernanza Ambiental	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 4.4	Actividad 4.4. Desarrollo de convocatoria para la evaluación de 25 Iniciativas de Gobernanza Ambiental en el territorio con para Organismos de acción comunal de la jurisdicción de Corantioquia	15.00%			27	0	0	1	0	0	25	0	0	1
Subactividad 4.4.1	Entregar la planeación, el cronograma de intervención, la contratación de los profesionales vinculados al proceso, y la ruta metodológica para el desarrollo de las 25 iniciativas de gobernanza ambientales para las Asocomunales.	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.4.2	Desarrollo de las iniciativas de gobernanza ambiental en el territorio con los 25 asocomunales o juntas de acción comunal.	60.00%	2.551%	iniciativas	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Subactividad 4.4.3	Sistematización, evaluación y entrega de productos de las iniciativas de Gobernanza Ambiental desarrolladas con las Juntas de Acción Comunal o las Asocomunales	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.5	Actividad 4.5. Desarrollo de 20 Iniciativas de Gobernanza Ambiental en el territorio con los grupos de jóvenes de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental – RLJA	15.00%			22	0	1	0	0	0	20	0	0	1
Subactividad 4.5.1	Planeación entrega iniciativas de gobernanza ambiental para los jóvenes de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental	20.00%	0.850%	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.5.2	Desarrollo de las iniciativas de gobernanza ambiental en el territorio con los 20 grupos de la RLJA.	60.00%	2.551%	iniciativas	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Subactividad 4.5.3	Sistematización, evaluación y entrega de productos de las iniciativas de Gobernanza Ambiental desarrolladas con la RLJA	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.6	Actividad 4.6. Implementación, planeación y gestión del observatorio de conflictos socioambientales de la corporación.	15.00%			56	0	1	10	11	11	11	11	1	0
Subactividad 4.6.1	Subactividad 4.6.1. Entregar la planeación, la ruta metodológica y el cronograma de la intervención en implementación de las rutas de gestión de los conflictos definidos.	20.00%	0.850%	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 04

Subactividad 4.6.2	Subactividad 4.6.2. Desarrollo de las cincuenta actividades que darán acción a la implementación a las rutas de gestión de los conflictos en el territorio y con los actores del territorio, definiendo para cada uno de ellos, el mapa de actores que se requiere.	30.00%	1.276%	Acciones	50	0	0	10	10	10	10	10	0	0
Subactividad 4.6.3	Subactividad 4.6.3. Sistematización, evaluación y entrega de los productos definidos desde la actividad	20.00%	0.850%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Subactividad 4.6.4	Subactividad 4.6.4 Mejoramiento del tablero de control del observatorio de conflictos socioambientales.	30.00%	1.276%	informe	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Actividad 4.7	Desarrollo de 20 Iniciativas de Gobernanza Ambiental en el territorio con los grupos de mujeres, tierra y vida	10.00%			22	0	0	1	0	0	20	0	1	0
Subactividad 4.7.1	Planeación entrega iniciativas de gobernanza ambiental para los grupos de mujeres, tierra y vida	20.00%	0.567%	documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Subactividad 4.7.2	Desarrollo de las iniciativas de gobernanza ambiental en el territorio con los 20 grupos de mujeres, tierra y vida	60.00%	1.701%	iniciativas	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Subactividad 4.7.3	Sistematización, evaluación y entrega de productos de las iniciativas de Gobernanza Ambiental desarrolladas con los grupos de mujeres, tierra y vida	20.00%	0.567%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Alcance 5	Alcance 5. Fortalecimiento de la Red Mujeres. Tierra y Vida en la jurisdicción de Corantioquia.	14.09%	0.000%		264	3	0	34	37	39	40	36	36	39
Actividad 5.1	Actividad 5.1. Encuentros municipales.	10.00%		Encuentros	245	2	0	34	35	34	34	35	34	37
Actividad 5.1.1.	Procesos de selección de promotoras	25.00%	0.352%	Documento	1	1	0	0	0	0	0			
Subactividad 5.1.2	Subactividad: 5.1.1. Planeación metodológica y logística de los encuentros municipales	25.00%	0.352%	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 5.1.3	Ejecución 240 encuentros municipales	25.00%	0.352%	Encuentros	240	0	0	34	34	34	34	34	34	36
Subactividad 5.1.4	Sistematización encuentros municipales	25.00%	0.352%	Documento sistematización	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Actividad 5.2	3.2.5.2 Actividad 5.2. Realización de siete (7) encuentros Nodos territoriales de la Red Mujeres, Tierra y Vida	40.00%		Encuentros	15	0	0	0	2	5	6	1	1	0
Subactividad 5.2.1	Planeación metodológica y logística de los encuentros Nodales territoriales	33.33%	1.878%	Documentos	7	0	0	0	2	2	2	1	0	0
Subactividad 5.2.2	3.2.5.2 Actividad 5.2. Realización de siete (7) encuentros subregionales de la Red Mujeres, Tierra y Vida	33.33%	1.878%	Encuentros	7	0	0	0	0	3	4	0	0	0
Actividad 5.2.3	Sistematización, informe y memorias de los encuentros Nodales, territoriales	33.33%	1.878%	Documentos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 5.3	Actividad 5.3. Realización del Encuentro Jurisdiccional de la Red Mujeres, Tierra y Vida.	40.00%			3	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Subactividad 5.3.1	Planeación metodológica y logística del encuentro jurisdiccional, incluye cronograma.	33.33%	1.878%	Encuentro	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 5.3.2	3.2.5.3 Actividad 5.3. Realización del Encuentro Jurisdiccional de la Red Mujeres, Tierra y Vida.	33.33%	1.878%	Encuentro	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Subactividad 5.3.3	3.2.5.4. Sistematización, informe, memorias encuentro jurisdiccional	33.33%	1.878%	Documentos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 5.4	3.2.5.4 Actividad 5.4. Sistematización evaluación y entrega de productos derivados del proceso Red Mujeres, Tierra y Vida	10.00%			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Subactividad 5.4.1	3.2.5.4 Actividad 5.4. Sistematización evaluación y entrega de productos derivados del proceso Red Mujeres, Tierra y Vida	100.00%	1.409%	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL						16.93%	12.23%	11.20%	9.07%	7.59%	19.55%	6.38%	10.33%	6.72%
ACUMULADO						16.93%	29.15%	40.35%	49.42%	57.01%	76.57%	82.95%	93.28%	100.00%

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9
\$ 3,468,029,708	\$ 3,468,029,708	\$ 587,105,531	\$ 423,994,126	\$ 388,299,736	\$ 314,479,931	\$ 263,370,057	\$ 678,148,846	\$ 221,209,897	\$ 358,264,806	\$ 233,156,777



CORANTIOQUIA

	Porcentaje (%)	16.93%	12.23%	11.20%	9.07%	7.59%	19.55%	6.38%	10.33%	6.72%
	Porcentaje Acumulado (%)	16.93%	29.15%	40.35%	49.42%	57.01%	76.57%	82.95%	93.28%	100.0%
Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.	Valores ya ejecutados									
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA														
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia											
			Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9			
\$ 3.468,029,708		\$ 3.468,029,708	Valores ya ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Valores por ejecutar											
			Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT