



Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

FILAR 2:	Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente				Objetivo	
SECTOR:	Transporte				Mejorar las condiciones para la movilidad y transitableidad de la red vial, vías urbanas y puentes en el Departamento del Tolima.	
PROGRAMA:	Infraestructura red vial regional					
SUBPROGRAMA:	Interseccional Transporte					
PROYECTO:	Desarrollo e innovación de la infraestructura vial y puentes en el departamento Tolima BPN 2024004730030				Programático de la inversión:	
No. Rad BPN:					Código BPN:	24
Fecha Diligenciamiento:	07/09/2025				Sector:	Transporte
Localización:						
Observaciones:						
Responsable:	Nombre: Sandra Liliana García Cobas Cargo: Secretaria de Infraestructura y Habitat Correo: infraestructura@tolima.gov.co					

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Producto	Gerente de meta	Programado 2025	Ejecutado 2025	% Ejecución 2025
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP5 - 35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	12.44	12.74	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP6 - 45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	20	22.81	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP7 - 420 km de vía mantenida de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	200	920	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP8 - 1050 km de vía mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	500	2234.63	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP9 - 15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	10	9.439	85.78
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP10 - 4 puentes construido en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	0.8	0.98	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP11 - 4 puentes construido en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	2	3	100
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP12 - 1 puente rehabilitado en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	0.5		0
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	2524MP13 - 1 puente rehabilitado en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Secretaría Infraestructura y Habitat	0.8		0



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Identificación presupuestal	Actividad	Producto MGA	Metas físicas		Valor Unitario	Fuentes de Financiación (Miles de \$)			Regalias	Otros	Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión		Meta(s) asociada(s)
				•	Unidad		Costo Total	Recursos Propios (ICLD - Otros)	SGP			Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	
Contribuir a la reducción del deterioro de la malla vial en vías secundarias del Departamento del Tolima.		Realizar la Pavimentación y Mejoramiento de vías de segundo orden en el departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	2402006 - Vía secundaria mejorada	P	Kilómetro	23.741.255,9	23.741.255,9	3.521.255,9	0,0	0,0	20.220.000,0	01/01/2025	31/12/2025	1200	85,17	P2524MP5
				E		1.685.000,0	20.220.000,0	0,0	0,0	0,0	20.220.000,0					
		Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	2402006 - Vía secundaria mejorada	P	Número	126.099,1	3.782.971,9	3.782.971,9	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	133.333	81,94	P2524MP5
				E		77.498,2	3.099.326,7	3.099.326,7	0,0	0,0	0,0			333.333		
Mejorar las condiciones en las vías terciarias del Departamento del Tolima.		Realizar Interventoría	2402006 - Vía secundaria mejorada	P	Kilómetro	280.000,0	280.000,0	280.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	100	64,71	P2524MP5
				E		181.195,4	181.195,4	181.195,4	0,0	0,0	0,0					
		Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y recuperación de las vías secundarias y en el departamento del Tolima, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.	2402006 - Vía secundaria mejorada	P	Número	774.951,2	774.951,2	774.951,2	0,0	0,0	0,0			100	99,91	P2524MP5
				E		774.286,7	774.286,7	774.286,7	0,0	0,0	0,0					
Mejorar las condiciones en las vías terciarias del Departamento del Tolima.		Realizar Mejoramiento de Vías de tercer orden en el departamento del Tolima y vías terciarias a cargo de los municipios, (incluye obra de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	2402041 - Vía terciaria Mejorada	P	Kilómetro	24.487.500,0	48.975.000,0	0,0	0,0	0,0	48.975.000,0	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00	P2524MP6
				E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Realizar Interventoría	2402041 - Vía terciaria Mejorada	P	Kilómetro	2.012.500,0	4.025.000,0	0,0	0,0	0,0	4.025.000,0	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00	P2524MP6
				E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario en las vías secundarias y terciarias del Departamento del Tolima		Realizar Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y recuperación de las vías terciarias a cargo del departamento del Tolima y vías terciarias a cargo de los municipios, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.	2402041 - Vía terciaria Mejorada	P	Número	50.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0			100	59,74	P2524MP6
				E		29.870,3	29.870,3	29.870,3	0,0	0,0	0,0					
		Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	2402041 - Vía terciaria Mejorada	P	Kilómetro	20.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	80	85,03	P2524MP7
				E		21.256,5	1.700.516,8	1.700.516,8	0,0	0,0	0,0					
Realizar la Contratación del Personal operario para maquinaria		Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	2402041 - Vía terciaria Mejorada	P	Número	26.546,6	2.654.662,8	2.654.662,8	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	10	69,03	P2524MP7
				E		183.239,5	1.832.394,6	1.832.394,6	0,0	0,0	0,0					
		Realizar la Contratación del Personal operario para maquinaria	2402021 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	P	Número	25.173,5	2.517.351,5	2.517.351,5	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	10	55,62	P2524MP7
				E		140.026,6	1.400.265,6	1.400.265,6	0,0	0,0	0,0					
Realizar la Contratación para el Suministro de combustible para maquinaria		Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	2402021 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	P	Número	750.000,0	750.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	50	50,00	P2524MP7
				E		750.000,0	375.000,0	375.000,0	0,0	0,0	0,0					
		Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico y/o rutinario	P	Kilómetro	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	80	85,03	P2524MP8
				E		2.125.646,0	1.700.516,8	1.700.516,8	0,0	0,0	0,0					
Alquilar de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del Departamento del Tolima		Alquilar de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del Departamento del Tolima	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico y/o rutinario	P	Kilómetro	26.546,6	2.654.662,8	2.654.662,8	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	10	69,03	P2524MP8
				E		183.239,5	1.832.394,6	1.832.394,6	0,0	0,0	0,0					
		Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico y/o rutinario	P	Kilómetro	925.521,8	925.521,8	925.521,8	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	50	98,80	P2524MP8
				E					0,0	0,0	0,0					

[illegible][illegible]

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Numero	Convenio y/o Contrato	Méets de Producto asignados	Valor (Miles de \$)
4619/2025	Objeto VERSION 5 - ACTA MODIFICATORIA N° 001, ACTA MODIFICATORIA N° 002 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 4514 DEL 16/11/2022, CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOULIMA, PLAZO 300 DIAS CALENDARIO	P2524MP5	181.195,3
4514/2025	Objeto VERSION 5 - ACTA MODIFICATORIA N° 001, ACTA MODIFICATORIA N° 002 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 4514 DEL 16/11/2022, CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS	P2524MP5	435.155,1



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

21/09/2024	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LIBANO VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP7	180.000,0
21/09/2024	VERSION 5 ACTA DE PROGRESO, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN N. 004 AL CONTRATO 2100 DEL 02/07/2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 245 DIAS CALENDARIO. PLAZO ADICIÓN 45 DIAS CALENDARIO. E.P. 238 C.M. P2524MP7.	P2524MP8	180.000,0
30/71/2025	VERSION 5 ACTA DE PROGRESO, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN N. 004 AL CONTRATO 2100 DEL 02/07/2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 245 DIAS CALENDARIO. PLAZO ADICIÓN 45 DIAS CALENDARIO. E.P. 238 C.M. P2524MP8.	P2524MP5	21.000,0
00/80/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE POYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
00/82/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	42.000,0
01/07/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
01/00/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 046 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
01/01/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 028 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	45.000,0
00/94/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 016 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
01/10/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 044 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	42.000,0
00/99/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 019 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	31.800,0
01/51/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. E.P. 038 C.M. P2524MP5.	P2524MP5	19.200,0
10/5/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 090 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
10/9/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE POYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 078 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	18.000,0
10/4/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 043 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
13/9/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 093 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
11/7/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
13/0/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	30.000,0
12/0/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
11/9/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
15/9/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM. P2524MP5".	P2524MP5	30.000,0
16/9/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 093 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	19.800,0
17/2/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 093 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

16/02/2025	DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 101 "CM. P2524MP5". PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 102 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	24.000,0
17/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 067 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	30.000,0
16/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 087 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
17/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 123 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
15/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA JURIDICA PARA APOYAR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 018 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	60.000,0
16/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0
16/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	19.200,0
16/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	30.000,0
17/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	18.000,0
16/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
18/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	20.400,0
18/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	33.000,0
18/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0
5/04/2025	CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MEJORAMIENTO Y ATENCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA ESPINAL - SUAREZ, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO LA CHAMBA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO TRES (3) MESES "CM. P2524MP5".	P2524MP5	229.794,9
22/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	21.000,0
2/06/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	21.000,0
23/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	15.000,0
24/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	22.800,0
22/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	31.200,0
20/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	21.000,0
21/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0
28/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0
4/01/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 085 "CM. P2524MP5".	P2524MP5	24.000,0



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA


Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

430/2025	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	27.000,0
461/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	52.500,0
431/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	19.200,0
448/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	28.800,0
220/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	35.000,0
459/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	30.000,0
394/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	21.000,0
1857/2023	VERSION 7 ACTA MODIFICATORIA N° 006: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA ATACA LAS SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 34 MESES C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	20.220.000,0
1404/2025	CONTRATAR LA REALIZACION Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 30 DIAS CALENDARIO.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP6	29.870,2
1345/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP5".	P2524MP5	24.000,0
1062/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA" PLAZO NUEVE (09) MESES CALENDARIO "CM: P2524MP9".	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P2524MP9".	P2524MP9	1.000.000,0
910/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	30.600,0
1155/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	25.000,0
4155/2024	VERSION 5 ACTA DE PRIORROGA Y ADICION N° 003: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS. EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA. PLAZO TOTAL 165 DIAS CALENDARIO (ADICION 80 DIAS CALENDARIO) C.M. P2524MP7 C.M. P2524MP8.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP7 Y P2524MP8	614.000,0
1711/2025	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 30 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 30 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7.	P2524MP7	59.332,1
1940/2025	VERSION 2 ACTA MODIFICATORIA N° 001: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS. EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA. PLAZO 08 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 08 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7.	P2524MP8	59.332,1
1940/2025	VERSION 2 ACTA MODIFICATORIA N° 001: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS. EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA. PLAZO 08 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP8.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 08 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP8.	P2524MP8	1.033.923,6
2241/2025	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS. EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA. PLAZO 90 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 90 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	15.000,0
1819/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	26.500,0
1834/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	17.500,0
1922/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5.	P2524MP5	



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

2063/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	17.500,0
2063/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	22.800,0
2063/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	19.000,0
1791/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	40.000,0
1849/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	24.000,0
1911/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	20.000,0
1818/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	20.000,0
1891/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 225 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	75.000,0
1847/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	17.000,0
1914/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	24.000,0
1913/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	30.000,0
1966/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	27.500,0
1938/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	15.000,0
1912/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	19.000,0
1861/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	25.000,0
1867/2025	VERSION 2 - ACTA ACIARATORIA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1887 DEL 30/04/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	21.000,0
1886/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	15.000,0
2034/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	15.000,0
2067/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	22.500,0
2099/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	16.000,0
2132/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	20.000,0
1836/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	22.500,0
1915/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2524MP5	P2524MP5	22.500,0
2493/2025	CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DEL PUNTO CRITICO SECTOR TIENDA NUEVA EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA EN EL	P2524MP5	71.853,5



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA


Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

22/08/2025	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO 'CM. P2S24MP5'. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ICONONZO Y LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, TOLIMA. HACIENDO ENTREGA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 06 MESES CM. P2S24MP8	P2S24MP8	199.081,6
22/08/2025	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE HERVEO PARA "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 6 MESES CALENDARIO CM. P2S24MP8	P2S24MP8	113.825,9
24/11/2025	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN Y LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, TOLIMA. HACIENDO ENTREGA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 05 MESES CALENDARIO CM. P2S24MP8	P2S24MP8	99.834,5
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	368.729,3
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	153.170,4
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	84.797,7
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	74.379,2
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	494.689,4
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	88.233,2
18/07/2025	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ... PLAZO 08 MESES CM. P2S24MP9	P2S24MP9	1.400,1
20/04/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 150 DIAS CALENDARIO CM. P2S24MP5	P2S24MP5	2.000,0
9/47/2025	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA VOLQUETAS, TRACTOMULAS Y DE LOS VEHÍCULOS PEQUEÑOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.- ORDEN DE COMPRA N° 125653 DEL 07/03/2024, RESOLUCIÓN N° 0140 DEL 11/04/2025 - RES N° 0006 DEL 14/01/2025, RES N° 0285 DEL 30/11/2024, RES N° 0050 DEL 07/03/2024. -- PLAZO 524 DIAS CALENDARIO CM. P2S24MP7	P2S24MP7	375.000,0
9/47/2025	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA VOLQUETAS, TRACTOMULAS Y DE LOS VEHÍCULOS PEQUEÑOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.- ORDEN DE COMPRA N° 125653 DEL 07/03/2024, RESOLUCIÓN N° 0140 DEL 11/04/2025 - RES N° 0006 DEL 14/01/2025, RES N° 0285 DEL 30/11/2024, RES N° 0050 DEL 07/03/2024. -- PLAZO 524 DIAS CALENDARIO CM. P2S24MP8	P2S24MP8	375.000,0
24/03/2025	CONTRATAR LA CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO SECTOR TIENDA NUEVA EN LA VÍA IBAGÜE - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO 'CM. P2S24MP5'	P2S24MP5	37.483,2
31/02/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 106 DIAS CALENDARIO 'CM. P2S24MP5'	CP2MP5 - Infraestructura en puentes intervenida y/o construida	21.200,0
9/47/2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA VOLQUETAS, TRACTOMULAS Y DE LOS VEHÍCULOS PEQUEÑOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.- ORDEN DE COMPRA N° 125653 DEL 07/03/2024, RESOLUCIÓN N° 0140 DEL 11/04/2025 - RES N° 0006 DEL 14/01/2025, RES N° 0285 DEL 30/11/2024, RES N° 0050 DEL 07/03/2024. -- PLAZO 524 DIAS CALENDARIO CM. P2S24MP7	P2S24MP7	375.000,0
20/05/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N° 001: CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	P2S24MP7	1.392.854,0
9/47/2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA VOLQUETAS, TRACTOMULAS Y DE LOS VEHÍCULOS PEQUEÑOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.- ORDEN DE COMPRA N° 125653 DEL 07/03/2024, RESOLUCIÓN N° 0140 DEL 11/04/2025 - RES N° 0006 DEL 14/01/2025, RES N° 0285 DEL 30/11/2024, RES N° 0050 DEL 07/03/2024. -- PLAZO 524 DIAS CALENDARIO CM. P2S24MP7	P2S24MP7	375.000,0
20/05/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N° 001: CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	P2S24MP8	185.103,0
20/05/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N° 001: CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	P2S24MP7	259.740,0
20/05/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N° 001: CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	P2S24MP7	2.529,0
3/09/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 88 DIAS CALENDARIO BPM 2024/04/20/2020 EP 3214 CM P2S24MP5	P2S24MP5	12.400,0
3/02/25	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO	P2S24MP5	13.950,0



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA


Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC




@gobertolima
www.tolima.gov.co

	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	13.950.0
3308	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	10.850.0
3327	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	14.880.0
3408/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	15.810.0
3351/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	13.640.0
3411/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	11.400.0
3346/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	15.400.0
3325/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 93 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	1.344.762.0
2655/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N° 001: CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7		P2524MP7	1.880.000.0
2734/2025	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y TRACTOMULA (CABEZOTE Y/O CAMABAJA) A CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO... PLAZO 140 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP7		P2524MP7	12.366.7
2837/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2815		P2524MP5	17.666.7
2983/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2832		P2524MP5	18.373.3
3008/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	19.433.3
2977/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	26.500.0
2959/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	18.726.7
2960/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2830		P2524MP5	17.666.7
3017/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 105 DIAS CALENDARIO		P2524MP5	13.426.7
3008/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO		P2524MP5	10.600.0
2973/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2831		P2524MP5	15.900.0
3037/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	15.900.0
3004/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2828		P2524MP5	12.366.7
3036/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5 E.P. 2828		P2524MP5	35.333.3
3130/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA JURIDICA PARA APOYAR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIOS		P2524MP5	11.306.7
2938/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	17.666.7
2975/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5		P2524MP5	



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Carrera 3a. entre 10 y 11 Gobernación del Tolima Pisco Telefax 2611237 teléfono 2611111 ext 317



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC



@gobertolima
www.tolima.gov.co

30/06/2025	PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 106 DIAS CALENDARIO BPN 2024004730030. C.M. P2524MP5 E.P. 2854	P2524MP5	19.433,3
30/06/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES PARA MAESTRIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 106 DIAS CALENDARIO BPN 2024004730030. C.M. P2524MP5 E.P. 2841	P2524MP5	19.433,3
30/06/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PLAZO 106 DIAS CALENDARIO BPN 2024004730030. C.M. P2524MP5 E.P. 2843	P2524MP5	19.433,3
31/05/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5	P2524MP5	8.833,3
27/03/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 106 DIAS CALENDARIO C.M. P2524MP5	P2524MP5	59.397,6
26/03/2025	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PRADO Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PRADO. TOLIMA, HACIENDO ENTREGA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO	P2524MP8	179.514,1
28/03/2025	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. TOLIMA, HACIENDO ENTREGA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO	P2524MP8	62.611,2
28/03/2025	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUAREZ Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ. TOLIMA, HACIENDO ENTREGA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO	P2524MP8	199.480,3
28/03/2025	VERSION 2 ACTA ACLARATORIA N°001. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLARRICA Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA. TOLIMA, HACIENDO ENTREGA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO	P2524MP6	2.506,2
RES 0276/2025	TARIFA DE EVALUACION AMBIENTAL AL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES PARA LA OCUPACION DE CALUCE, PLAYAS Y LECHOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. DE PAGO 3008292025.	P2524MP6	2.506,2
RES 0275/2025	TARIFA DE EVALUACION AMBIENTAL AL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES PARA LA OCUPACION DE CALUCE, PLAYAS Y LECHOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO VEREDA DE PIEDRA GRANDE. REFERENCIA DE PAGO N° 1300823912. FECHA LIMITE DE PAGO 25/09/2025.	P2524MP7	1.880.000,0
27/04/2025	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA VOLQUETAS Y TRACTOMULAS (CABEZOTE Y O CANALAJA) A CARGO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO. PLAZO 140 DIAS CALENDARIO "CM. P2524MP7".	P2524MP5	12.400,0
30/07/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA... PLAZO 98 DIAS CALENDARIO CM P2524MP5		38.121.511,8

Tolima