

 CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA NIT 890501433-5	CENTRAL DE TRANSPORTES "ESTACIÓN CÚCUTA" ACTA DE INICIO	 VIGILADO SuperTransporte
Version: 5.0	Fecha: 22/02/2024	Página 1 de 2

ACTA DE INICIO			
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO		094 DE 2025	
OBJETO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS PORTONES METALICOS DE ACCESO A LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA - CTEC	
CONTRATISTA		DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.	
NIT		901100536-3	
REPRESENTANTE LEGAL		KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	
CC		1.093.885.239	
REGIMEN TRIBUTARIO		Ordinario	
VALOR		Para efectos legales y fiscales el presente contrato tiene un valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS (\$32.433.000) MCTE INCLUIDO IVA	
PLAZO		El plazo de ejecución del contrato será UN (01) MES contados a partir del acta de inicio, o hasta agotar el valor del presupuesto asignado, lo que ocurra primero, plazo dentro del cual, el contratista debe hacer entrega de la totalidad de bienes y servicios requeridos por la entidad. El plazo de ejecución será contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO		31/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		05/11/2025	
FORMA DE PAGO		El contrato se cancelará a través de un solo pago contra entrega según los servicios efectivamente prestados a la entidad y previamente autorizados por la supervisión y el profesional de apoyo hasta agotar el monto total del presupuesto o el vencimiento del plazo de ejecución	
SUPERVISOR		LENNY AMPARO CORREA ANGARITA SECRETARIO GENERAL CTEC	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		00 135 15/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL		00 202 31/10/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL		23202020200801 - Mantenimiento de Infraestructura	
POLIZAS DE SEGUROS		Cumplimiento del contrato	31/10/2025 30/05/2026
		Pago de salarios	31/10/2025 30/11/2028
		Calidad del servicio	31/10/2025 30/05/2026
		Calidad de los Bienes	31/10/2025 30/05/2026



NIT 890501433-5

CENTRAL DE TRANSPORTES "ESTACIÓN
CÚCUTA"

ACTA DE INICIO



VIGILADO
SuperTransporte

Version: 5.0

Fecha: 22/02/2024

Página 2 de 2

En la fecha señalada, la Gerente de la Central de Transportes estación Cúcuta, la Dra. **BELKYS ALEJANDRA FORERO GELVEZ**, la Señora **KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA** identificado con la CC 1.093.885.239, obrando en calidad de representante legal de **DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.**, identificado con NIT 901100536-3, y la supervisora del contrato, suscriben el presente documento que da inicio a la ejecución del Contrato N° 094 del 2025, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y el clausulado del contrato para el inicio de la ejecución contractual.

En constancia de aceptación se suscribe la presente acta el **05/11/2025**.

Belkys Alejandra Forero G.

BELKYS ALEJANDRA FORERO GELVEZ

GERENTE GENERAL

CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA CTEC

Karina Yurley Garavito

DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.

CONTRATISTA

Lenny Amparo Correa Angarita

LENNY AMPARO CORREA ANGARITA

SECRETARIO GENERAL CTEC

SUPERVISOR

	Nombres y Apellidos:	Cargo	Firma
Proyectó:	Juan Sebastián Rincón Olivares	Abogado Externo	<i>JSR</i>
Aprobó:	Marly Johana Saavedra	Jefe Oficina Asesora Jurídica	<i>[Firma]</i>

Página web <https://home.terminalcucuta.gov.co/>

Correo: gerencia@terminalcucuta.gov.co - Avenida 8 No. 1-25 Barrio El Callejón Teléfono: 5481719, San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia NIT: 890.501.433-5