



Itagüí, 31 de octubre de 2025

Señor
 Raúl Emilio Olarte Vargas
 Subdirector (E) Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
 Regional Antioquia
 Itagüí.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º
 CO1.PCCNTR.7422031 DURANTE EL MES octubre de

2025 INFORME No 10

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | |
|---|--|
| Entidad Contratante: | SENA |
| Supervisor: | JUAN PABLO HOYOS MAYA |
| Objeto del Contrato: | 5_9201_49 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR, APORTANDO AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO |
| Contrato No: | CO1.PCCNTR.7422031 |
| Contratista: | SEBASTIAN TABARES OSUNA |
| Valor del Contrato: | \$ 47.221.646 |
| Fecha de inicio: | 10/02/2025 |
| Fecha de terminación: | 17/12/2025 |
| Número de la póliza | 65-46-101054062 |
| Vigencia: Desde: 10/02/2025 Hasta: 25/04/2026 | |

2. NOVEDADES


| | TIPO DE NOVEDAD | SI | NO | TRÁMITE DE LA NOVEDAD |
|---|------------------------|----|----|-----------------------|
| 1 | Suspensión | | | |
| 2 | Modificación | | | |
| 3 | Adición | | | |
| 4 | Prórroga | | | |
| 5 | Cesión | | | |
| 6 | Terminación anticipada | | | |





| | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|--|
| Justificación de la novedad: | | | | | | |
| Novedad informada a la aseguradora | SI | NO | Fecha informe novedad aseguradora | | | |
| | Vigencia Final Póliza: | | | | | |
| | Valor Final Póliza: | | | | | |
| <p>NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).</p> | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| Valor total del contrato: | \$ 47.221.646 | | | | | |
| Pago mensual: | \$ 4.599.511 | | | | | |
| Valor Total pagado: | \$ 40.015.746 | | | | | |
| Saldo financiero a ejecutar: | \$ 7.205.900 | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| Número de la planilla de aportes: | Se revisa planilla del mes de SEPTIEMBRE Nro 1075253928 según Decreto 1273 de 2018 y circular 000161 del 12/09/2018 expedida por secretaria general del SENA. | | | | | |
| Valor mínimo requerido: | Salud \$ 230.000 | Pensiones \$ 294.400 | ARL \$ 9.700 | Otros: | | |
| Es pensionado | SI: | NO:X | | | | |
| 5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | | | | | | |
| EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES? | Abril | | Julio | | Octubre | |
| Judiciales | NO | | NO | | NO | |
| Disciplinarios | NO | | NO | | NO | |
| Fiscales | NO | | NO | | NO | |
| Policía y Convivencia | NO | | NO | | NO | |
| Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales | NO | | NO | | NO | |



1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

| Entregó informe de ejecución. | | | | SI: X | NO: | Porque: | |
|-------------------------------|---|---|--------|---------------------|-----------|---|---|
| No. Obligación | Obligaciones Contractuales | Actividades en la ejecución del mes | Cumple | Cumple parcialmente | No cumple | Evidencias | Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple |
| 1. | Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual. | Planeacion de cronograma academico con coordinador Juan pablo hoyos en CDMC | X | | |  | |





| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 3. | .Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje. | Relacionamiento de tecnicas de instruccion con instructores del CDMC ,asesoria de pegantes ecologicos | X | | |  | |
| 4. | Acompañar a la población de la economía popular; en la planificación de mejoras de sus unidades productivas, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA | Orientacion de unidades productivas en marroquineria a población del municipio de Armenia antioquia | X | | |  | |




CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, REGIONAL ANTIOQUIA
 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS No CO1.PCCNTRO 7422031 DE 2025


Fecha de Aprobación: 12 de mayo de 2015
 Versión No 02
 Página 7 de 19

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 6 | <p>Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual de ser necesario.</p> | <p>Socializacion de evidencias de formacion extramural a poblacion de Armenia Antioquia.</p> | X | | |  | |
| 7 | <p>Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, en un</p> | <p>Envio de juicios evaluativos ficha souvenir en cuero - armenia Antioquia</p> <p>https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/stabares_sena_edu_co2/Documents/PORTAFOLIO%20INSTRUCTOR%20SEBASTIAN%20TABARES%202025?csf=1&web=1&e=Foioro</p> | | | |  | |




| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente | | | | | | |
| 8 | Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias Full Popular: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto.. | Participacion en evento TECNOCUERO-FULL POPULAR 2025 | X | | |  | |



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|--|
| 10 | Informar a la subdirección de centro las oportunidades de relacionamiento con el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas. | Reunion con coordinador académico e instructores área medular con fin de seguimiento formaciones economía popular | X | | |  | |
|----|---|---|---|--|--|---|--|



| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|---|--|
| 11 | Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema operativo establecido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – CampeSENA para tal fin y generar las respectivas evidencias. 1 | . Participación de reunion del área medular de CDMC para socializar grupos de formación | X | | |  | |
|----|--|---|---|--|--|---|--|



CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, REGIONAL ANTIOQUIA
 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS No CO1.PCCNTR0 7422031 DE 2025

Fecha de
 Aprobación: 12 de
 mayo de 2015

Versión No 02

Página 12 de 19

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--|--|
| 12 | . Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo. | Informe GC y GF Contrato secop | X | | |
|----|---|--------------------------------|---|--|--|




CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, REGIONAL ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTRO 7422031 DE 2025

Fecha de
Aprobación: 12 de
mayo de 2015

Versión No 02

Página 13 de 19

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | |  | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|



| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|---|--|
| 13 | vaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o | En el presente mes de infome no cuento con bienes,maquinaria o herramientas a mi nombre los cuales deba reportar. Se reportara en el siguiente informe los que deba evidenciar. | X | | | En el presente mes de infome no cuento con bienes,maquinaria o herramientas a mi nombre los cuales deba reportar. Se reportara en el siguiente informe los que deba evidenciar. | |
|----|--|---|---|--|--|---|--|



| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente | | | | | | |
| 14 | .Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como | Aun no es necesaria esta evidencia ya que los grupos estan en su proceso formacion | | | | Aun no es necesaria esta evidencia ya que los grupos estan en su proceso formacion | |



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|--|
| | la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. | | | | | | |
| 15 | .Realizar de manera oportuna el proceso de seguimiento y evaluación de la etapa productiva del aprendiz, implementando los formatos vigentes para tal fin, disponibles en la plataforma compromiso para las diferentes alternativas de desarrollo de etapa productiva, cuando sea asignado. | PORTAFOLIO INSTRUCTOR SEBASTIAN TABARES 2025 | X | | | PORTAFOLIO INSTRUCTOR SEBASTIAN TABARES 2025 | |
| 16 | Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema | Portafolio del instructor PORTAFOLIO INSTRUCTOR SEBASTIAN TABARES 2025 | | | | Portafolio del instructor PORTAFOLIO INSTRUCTOR SEBASTIAN TABARES 2025 | |



CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, REGIONAL ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTRO 7422031 DE 2025

Fecha de
Aprobación: 12 de
mayo de 2015

Versión No 02

Página 17 de 19

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento académicos para aprendices que lo requieran. d. Planeación, seguimiento evaluación de etapa productiva (si aplica). e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f. Formato de asistencia y Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. g. Formato de juicios</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|--|
| | evaluativos debidamente diligenciada para cada resultado de aprendizaje. | | | | | | |
| 17 | Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida. | <p>Ejecucion de calzado para produccion de centros.</p> <p>PORTAFOLIO INSTRUCTOR SEBASTIAN TABARES 2025</p> | X | | |  | |
| 18 | Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – Grupo de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – | consultar en portafolio de instructor) | X | | | https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/stabares_sena_edu_co2/Documents/PORTAFOLIO%20INSTRUCTOR%20SEBASTIAN%20TABARES%202025?csf=1&web=1&e=Foioro | |



descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Motivo del requerimiento: | (Los hechos que produjeron el mismo.) | | | |
| Cumplimiento a las Obligaciones: | Retraso | Inconveniente | Asunto Pendiente | Punto crítico |
| | Otros: | | | |
| Tiempo otorgado para realizar la acción requerida: | | | | |
| Verificación de lo requerido | SI: | Evidencias | | |
| | NO: | Por qué: | | |

1. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Itagüí, a los 31 días del mes de octubre de 2025

Juan Pablo Hoyos Maya
Coordinador Académico
Supervisor Del Contrato No CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7422031
Centro De Diseño Y Manufactura Del Cuero
Itagüí