


 ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO		FECHA	4/03/2025
Acta No. 01				
CONTRATO ☒ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	695 - 2025	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		4 de noviembre de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO		19 de septiembre de 2025		
FECHA DE INICIO		4 de noviembre de 2025		
PLAZO		15	DÍAS ☐	MESES ☒
FECHA TERMINACIÓN		3 de febrero de 2027		
VALOR TOTAL		\$ 40,980,341,524.0		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA		DIS- 2025000204 de 10 de marzo de 2025 VF- 009 - 2025 de 24/06/2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA		RES-2025001297 del 25 de septiembre de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS		18 de octubre de 2025		
CONTRATISTA ☒		CONSORCIO VIAL GUASCA-UBALA		
MUNICIPIO ☐		CASCO URBANO UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO		
INTERVENTOR ☒		CONSORCIO INTER TS 031		
SUPERVISOR ☐				
GESTOR DE PROYECTO ☒		Sandra Rocio Castillo Gonzalez		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☒		Wilson Garzon Cifuentes		
EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA		
CONTRATISTA ☒	CONSORCIO VIAL GUASCA-UBALA			
EJECUTOR ☐				
SUPERVISOR ☐				
GESTOR DE PROYECTO ☒	Sandra Rocio Castillo Gonzalez			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Wilson Garzon Cifuentes			
INTERVENTOR ☒	CONSORCIO INTER TS 031			
NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.			
OBSERVACIONES:				
 VO. BO. Sandra Rocio Castillo Gonzalez Subdirectora de infraestructura vial				