



## Memorando

Bogotá, D.C.

**PARA:** Pablo Cesar Pacheco Rodríguez  
Subdirección Administrativa Y Financiera

**DE:** Grupo de Gestión Contractual

**ASUNTO:** Solicitud modificación Contrato GGC-1812-2025

De manera atenta, agradecemos que se proceda con el ajuste en la plataforma SECOP II del contrato del asunto, teniendo en cuenta la siguiente justificación:

1. Que el día 8 de octubre de 2025 se llevó a cabo la firma del contrato GGC-1812-2025 a través de la plataforma SECOP II, por parte del contratista **JULIÁN FERNANDO GONZÁLEZ NIÑO**.
2. Que el día 9 de octubre de 2025 el contrato fue firmado por el Ordenador del Gasto del Ministerio de Minas y Energía, cumpliéndose con uno de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
3. Que el día 9 de octubre de 2025 se llevó a cabo la expedición formal del Registro Presupuestal, con lo cual se efectuó la apropiación presupuestal del contrato y se cumplió el segundo requisito de ejecución contractual.
4. Que posteriormente se realizó la vinculación y el inicio de la cobertura por parte de la ARL Positiva, a partir del 14 de octubre de 2025.
5. Que para el presente contrato no se requirieron pólizas o garantías de cumplimiento, por lo cual, a la fecha 14 de octubre de 2025, se encontraban cumplidos todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
6. Que, por error involuntario, se registró en la plataforma SECOP II la fecha 10 de octubre de 2025 como inicio del contrato, siendo la fecha correcta el 14 de octubre de 2025, toda vez que fue el día en que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.
7. Que, igualmente, por error involuntario, se estableció como fecha de terminación el 31 de octubre de 2025, siendo la fecha correcta el 22 de



diciembre de 2025, de acuerdo con el plazo contractual de dos (2) meses y nueve (9) días.

8. Que, teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de evitar posibles requerimientos o hallazgos por parte de los entes de control, se hace necesario modificar la información registrada en la plataforma transaccional SECOP II, dejando como fecha de inicio el 14 de octubre de 2025 y como fecha de terminación el 22 de diciembre de 2025.

Finalmente, agradecemos que se autorice y se tramiten los ajustes de la fecha de inicio del contrato referido.

Cordialmente,



Claudia Milena Vásquez Chiquiza  
Coordinadora  
Grupo de Gestión Contractual

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Michel Vanessa Roncancio Quiroga  
Revisó: Claudia Milena Vásquez Chiquiza , María Del Pilar Pinzón Leyva  
Aprobó: Claudia Milena Vásquez Chiquiza