

1196



Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0010

Tipo: Reporte avance ejecución

Estado: Activo

Fecha inicio: 05-12-2024

Fecha fin:

ID: 1022623

BPIN: 2024760010072

Periodo(s) abierto(s): 2025 Septiembre(08/09/2025 - 07/10/2025 ),

Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI

Entidad: SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector: Salud y protección social

Estado: En Ejecucion

Horizonte: 2024 - 2028

Valor total: \$44.875.427.372,00

Apropiación inicial: \$8.994.417.474,00

Apropiación vigente: \$9.624.417.474,00


Valor otras fuentes: \$9.624.417.474,00

Recursos disponibles: \$9.624.417.474,00

Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Septiembre. 08/09/2025 - 07/10/2025



EDITAR

GUARDAR

**Nota:** En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Reporte avance	Compleitud
<div>Financiero y cantidades </div> <div>Fin reporte </div> <div>2025/Septiembre</div>	<div>Meta producto </div> <div>COMPLETO</div>	<div>Regionalización </div> <div>En el mes de septiembre</div> <div>se restituyeron de manera</div> <div>efectiva 2827 derechos en</div> <div>salud . V1.</div>	<div>Reporte avance </div> <div>Avance</div> <div>actividades /Presupuestal/Flujo</div> <div>de caja </div> <div>Avance Financiero </div> <div>Avance meta producto </div> <div>Avance regionalización </div> <div>Documentos del paso actual </div> <div>Finalizar reporte del periodo </div> <div>Focalización de políticas </div> <div>Observación del mes </div>	<div>Soportes </div>

## Resumen observaciones por periodo

	Vigencia
	2024
	2025



Departamento  
Nacional de Planeación

\_(<https://www.dnp.gov.co>).



(<https://www.gov.co/home/>).


(<https://www.colombia.co/>).

Plataforma Integrada de  
Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada  
continua  
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia  
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



 DNP COLOMBIA ([https://twitter.com/DNP\\_Colombia](https://twitter.com/DNP_Colombia))



([https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)).



 DNP COLOMBIA

(<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>).

☎ Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00  
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21  
Correo Institucional: info@dnpp.gov.co  
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co  
Términos y condiciones  
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](https://www.dnpp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)  
(<https://www.dnpp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>)