

1195



Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0519

Tipo: Reporte avance ejecución

Estado: Activo

Fecha inicio: 26-12-2024

Fecha fin:

ID: 993092

BPIN: 2024760010082

Periodo(s) abierto(s): 2025 Septiembre(08/09/2025 - 07/10/2025),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC- EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTIAGO DE CALI

Entidad: SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector: Salud y protección social

Estado: En Ejecucion

Horizonte: 2024 - 2028

Valor total: \$11.137.498.196,00

Apropiación inicial: \$1.100.000.000,00

Apropiación vigente: \$2.100.000.000,00


Valor otras fuentes: \$2.100.000.000,00

Recursos disponibles: \$2.100.000.000,00

Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Septiembre. 08/09/2025 - 07/10/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Reporte avance	Completitud
<div></div> <div>2025/Septiembre</div>	COMPLETO	<div>En septiembre se remite la carpeta a Gestión Contractual para adquirir Modulo de Gestión Políticas Públicas con el fin de adelantar el trámite correspondiente y dar inicio al proceso de contratación para mejorar, visibilizar y agilizar la interacción entre el ciudadano y la Secretaría de Salud, que sea interactivo, dinámico e interoperable.</div>	<div>Financiero y cantidades </div> <div>Meta producto </div> <div>Regionalización </div> <div>Focalización </div> <div>Soportes </div>	<div>Fin reporte </div> <div>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div> <div>Avance Financiero </div> <div>Avance meta producto </div> <div>Avance regionalización </div> <div>Documentos del paso actual </div> <div>Finalizar reporte del periodo </div> <div>Focalización de políticas </div> <div>Observación del mes </div>

Resumen observaciones por periodo

Vigencia
<div></div> 2024
<div></div> 2025



Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

Política de privacidad y tratamientos de datos personales
(<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>)

Reporte avance

- [DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)
- [DNP COLOMBIA](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)
- [DNP COLOMBIA](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)
- Financiero y cantidades
- Meta producto
- Regionalización
- Focalización
- Soportes

(<https://www.colombia.co/>)

Fin reporte

(https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[DNP COLOMBIA](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

(<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)