

1216



Plataforma Integrada de Inversión Pública

[\(L\)](#)

[\(/misprocesos/index\)](#)

[\(/listaNotificacionesMensajes\)](#)

[i](#)

[?](#)

Norha Cecilia Espinosa Pérez [\(./Account/SignOut\)](#)

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución




Proceso: EJ-SYC-76001-0103 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 09-12-2024 **Fecha fin:** 1018044 **BPIN:** 2024760010064 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),

[^](#)

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN EN SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2028 **Valor total:** \$11.901.075.526,00 **Apropiación inicial:** \$1.000.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.970.518.633,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$1.970.518.633,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades Meta producto Regionalización

Focalización Soportes Fin reporte

Finalizar

Validar

Finalizar reporte del periodo

^

Diagrama Curva S

Abierto

















2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

















EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	<p>El proyecto se encuentra en fase de contratación de personal y planificación de actividades para la intervencion de entidades con campañas para la promoción y aprovechamiento de alimentos y atención de la malnutrición</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </p> <p>Avance Financiero </p> <p>Avance meta producto </p> <p>Avance regionalización </p> <p>Documentos del paso actual </p> <p>Finalizar reporte del periodo </p> <p>Focalización de políticas </p> <p>Observación del mes </p>
2025/Febrero	COMPLETO	<p>En febrero se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 22 instituciones de los entornos comunitario, escolar, institucional y laboral.</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </p> <p>Avance Financiero </p> <p>Avance meta producto </p> <p>Avance regionalización </p> <p>Documentos del paso actual </p> <p>Finalizar reporte del periodo </p> <p>Focalización de políticas </p> <p>Observación del mes </p>

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Marzo	COMPLETO	En marzo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 55 instituciones de los entornos: comunitario (25), Educativo (9), institucional (17) y laboral (4).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Abril	COMPLETO	En abril se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 56 instituciones de los entornos: comunitario (10), Educativo (37), institucional (7) y laboral (2).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Mayo	COMPLETO	En mayo se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 52 instituciones de los entornos: comunitario (13), Educativo (33), institucional (3) y laboral (3).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Junio	PENDIENTE POR VALIDAR	En junio se realizaron actividades educativas y asistencias técnicas para la promoción, aprovechamiento de alimentos y atención integral a la malnutrición en 59 instituciones de los entornos: comunitario (12), Educativo (29), institucional (9) y laboral (9).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

Resumen observaciones por periodo

Vigencia



Departamento
Nacional de Planeación

[_\(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)



[.\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[.\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)