

1217



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0929 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:**
ID: 1057700 **BPIN:** 2024760010499 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025
Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025
, 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),



Reporte de avance

Nombre de proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI

Entidad:

SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector:

Salud y protección social

Estado:

En Ejecución

Financiero y cantidades

✓

Meta producto

✓

Regionalización

✓

Horizonte:

2025 - 2027

Valor total:

\$540.000.000,00

Apropiación inicial:

\$180.000.000,00

Apropiación vigente:

\$180.000.000,00

Valor otras fuentes:

\$0

Soportes

✓

Fin reporte

✓

Recursos disponibles:

\$180.000.000,00

Vigencias futuras:


Alcance y metas del proyecto:

Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de

Diagrama Curva S

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES



Finalizar reporte del periodo

Abierto



























2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	Aun no se ha contratado.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✓ Avance Financiero ✓ Avance meta producto ✓ Avance regionalización ✓ Documentos del paso actual ✓ Finalizar reporte del periodo ✓ Focalización de políticas ✓ Observación del mes ✓

Reporte avance		Reporte avance		Completitud
Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes		
<div></div> <div>Diagrama Curva S</div>	Financiero y cantidades 	Meta producto 	Regionalización 	
	Focalización 	Soportes 	Fin reporte 	
	Se encuentra en etapa de			Avance
	alistamiento institucional			actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
	para las fases de			Avance Financiero 
	concertación con la			Avance meta producto 
2025/Febrero	COMPLETO	comunidad y fase	Avance regionalización 	Documentos del paso actual 
		contractual.	Finalizar reporte del periodo 	Focalización de políticas 
			Observación del mes 	
2025/Marzo	COMPLETO	Se encuentra en etapa de	Avance	
		alistamiento institucional	actividades/Presupuestal/Flujo de caja 	
		para las fases de	Avance Financiero 	
		concertación con la	Avance meta producto 	
		comunidad y fase	Avance regionalización 	
		contractual.	Documentos del paso actual 	
			Finalizar reporte del periodo 	
			Focalización de políticas 	
			Observación del mes 	
2025/Abril	COMPLETO	Se encuentra en etapa de	Avance	
		alistamiento institucional	actividades/Presupuestal/Flujo de caja 	
		para las fases de	Avance Financiero 	
		concertación con la	Avance meta producto 	
		comunidad y fase	Avance regionalización 	
		contractual.	Documentos del paso actual 	
			Finalizar reporte del periodo 	
			Focalización de políticas 	
			Observación del mes 	
2025/Mayo	COMPLETO	Se encuentra en etapa de	Avance	
		alistamiento institucional	actividades/Presupuestal/Flujo de caja 	
		para las fases de	Avance Financiero 	
		concertación con la	Avance meta producto 	
		comunidad y fase	Avance regionalización 	
		contractual.	Documentos del paso actual 	
			Finalizar reporte del periodo 	
			Focalización de políticas 	
			Observación del mes 	

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Reporte avance	Observación del mes	Completitud
<div></div> <div>2025/Junio</div>	<div>Financiero y cantidades </div> <div>Meta producto </div> <div>Regionalización </div> <div>Focalización </div> <div>Soportes </div> <div>Fin reporte </div>			
	<div>Diagrama Curva S</div> <div>avanzó en el proceso</div> <div>contractual con la Red de Salud Oriente E.S.E, quedo pendiente en la plataforma SECOP II Subir pólizas para continuar con la firma del Contrato para dar inicio a la ejecución de las acciones.</div>			
	<div>PENDIENTE POR VALIDAR</div> <div>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div> <div>Avance Financiero </div> <div>Avance meta producto </div> <div>Avance regionalización </div> <div>Documentos del paso actual </div> <div>Finalizar reporte del periodo </div> <div>Focalización de políticas </div> <div>Observación del mes </div>			


Resumen observaciones por periodo

Vigencia




Departamento Nacional de Planeación

[\(https://www.dnp.gov.co/\)](https://www.dnp.gov.co/)




[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)





[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)


Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)

[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

**Contacto**

Reporte avance

Financiero y cantidades ✓

Meta producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Fin reporte ✓

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Diagrama Curva S

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)