

1216



# Plataforma Integrada de Inversión Pública

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

## Reporte avance ejecución



**Proceso:** EJ-SYC-76001-0010 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 05-12-2024 **Fecha fin:** 1022623 **BPIN:** 2024760010072 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025 ),



Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE REPORTES DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN SALUD A LOS USUARIOS EN SANTIAGO DE CALI

Entidad: SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector: Salud y protección social

Estado: En Ejecución

Horizontal: 2024 - 2028

Valor total: \$44.875.427.372,00

Apropiación inicial: \$8.994.417.474,00

Apropiación vigente: \$9.624.417.474,00

Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$9.624.417.474,00

Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información

Costo total del

Reporte de avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización


Soportes

Fin reporte

Diagrama Curvas

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



Finalizar reporte del periodo

Abierto



































2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

**Nota:** En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	Enero esta en curso.En el mes de Enero se recibió un total de 1.912 solicitudes por barreras de atención en salud, de las cuales se restituyeron de manera efectiva 1.671 peticiones	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

Reporte avance		Reporte avance		Completitud
Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Observación del mes	
	<b>Financiero y cantidades</b> 		<b>Meta producto</b> 	<b>Regionalización</b> 
	<b>Focalización</b> 	<b>Soportes</b> 	<b>Fin reporte</b> 	Avance
<u>Diagrama Curva S</u> 2025/Febrero	<b>COMPLETO</b>	En el mes de febrero se restituyeron efectivamente 1.983 cosas de barreras en salud interpuestos por usuarios.	En el mes de febrero se restituyeron efectivamente 1.983 cosas de barreras en salud interpuestos por usuarios.	actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
				Avance Financiero 
				Avance meta producto 
				Avance regionalización 
				Documentos del paso actual 
				Finalizar reporte del periodo 
2025/Marzo	<b>COMPLETO</b>	En el mes de marzo se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2169 personas.	En el mes de marzo se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2169 personas.	Focalización de políticas 
				Observación del mes 
				Avance
				actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
				Avance Financiero 
				Avance meta producto 
2025/Abril	<b>COMPLETO</b>	En el mes de abril se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2497 personas. V1	En el mes de abril se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2497 personas. V1	Avance regionalización 
				Documentos del paso actual 
				Finalizar reporte del periodo 
				Focalización de políticas 
				Observación del mes 
				Avance
2025/Mayo	<b>COMPLETO</b>	En el mes de Mayo se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2359 personas. V1	En el mes de Mayo se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2359 personas. V1	actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
				Avance Financiero 
				Avance meta producto 
				Avance regionalización 
				Documentos del paso actual 
				Finalizar reporte del periodo 
2025/Junio	<b>COMPLETO</b>	En el mes de Junio se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2326 personas. V1	En el mes de Junio se restituyeron de manera efectiva los derechos en salud a 2326 personas. V1	Focalización de políticas 
				Observación del mes 
				Avance
				actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
				Avance Financiero 
				Avance meta producto 
				Avance regionalización 
				Documentos del paso actual 
				Finalizar reporte del periodo 
				Focalización de políticas 
				Observación del mes 

# Resumen observaciones por periodo

Reporte avance



- Financiero y cantidades
- Meta producto
- Regionalización
- Formalización
- Soportes
- Fin reporte



Diagrama Curva S

Departamento  
Nacional de Planeación

(<https://www.dnp.gov.co>)



(<https://www.gov.co/home/>)



(<https://www.colombia.co/>)

## Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua  
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia  
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

- DNP COLOMBIA ([https://twitter.com/DNP\\_Colombia](https://twitter.com/DNP_Colombia))
- DNP COLOMBIA ([https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/](https://www.instagram.com/dnp_colombia/))
- DNP COLOMBIA (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

## Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00  
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21  
Correo Institucional: [info@dnp.gov.co](mailto:info@dnp.gov.co)  
Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnp.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnp.gov.co)  
Términos y condiciones  
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)