

DEVOLVER

(https://www.gov.co/home/)

Reporte avance

Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

DNP

Validar

Diagrama Curva S

1217



# Plataforma Integrada de Inversión Pública

(L)

(/misprocesos/index)

(/listaNotificacionesMensajes)

Norha Cecilia Espinosa Pérez

(/Account/SignOut)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

## Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0472

Tipo: Reporte avance ejecución

Estado: Activo

Fecha inicio: 26-12-2024

Fecha fin: 14-07-2025

ID: 1021354

BPIN: 2024760010063

Periodo(s) abierto(s): 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025 ),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Entidad: SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector: Salud y protección social

Estado: En Ejecución

Horizonte: 2024 - 2028

Valor total: \$12.874.623.230,00

Apropiación inicial: \$1.600.000.000,00

Apropiación vigente: \$1.600.000.000,00

Valor otras fuentes: \$0,00

Recursos disponibles: \$0,00

Reporte de avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes


Fin reporte

Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la

Diagrama Curva S

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES



### Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

**Nota:** En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	Se inicio el periodo 2025 organiznado plan de trabajo y agenda del año para Gestion del Conocimiento y el cumplimiento de las metas	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

Reporte avance		Observación del mes		Completitud
Vigencia/Periodo	Estado del reporte			
<div><div></div><div>Diagrama Curva S</div></div> <div>2025/Febrero</div>	COMPLETO	Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización
		Focalización	Soportes	Fin reporte
		Se realizó planeación de actividades/Presupuestal/Flujo de caja		
		Avance Financiero		
		Avance meta producto		
		Avance regionalización		
		Documentos del paso actual		
		Finalizar reporte del periodo		
		Focalización de políticas		
		Observación del mes		
2025/Marzo	COMPLETO	En el mes de marzo se avanzó en la estructuración de dos estudios previos para el sometimiento de dos artículos y dos investigaciones en Salud Pública		
		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja		
		Avance Financiero		
		Avance meta producto		
		Avance regionalización		
		Documentos del paso actual		
		Finalizar reporte del periodo		
		Focalización de políticas		
		Observación del mes		
2025/Abril	COMPLETO	En el mes de abril se realizó articulación con la UNIVALLE con el fin de suscribir el convenio interadministrativo para el desarrollo de una investigación y la elaboración de dos artículos en Salud Pública		
		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja		
		Avance Financiero		
		Avance meta producto		
		Avance regionalización		
		Documentos del paso actual		
		Finalizar reporte del periodo		
		Focalización de políticas		
		Observación del mes		

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Reporte avance	Observación del mes	Completitud
<div><div></div><div>Diagrama Curva S</div></div> <div>2025/Mayo</div>	<div>Financiero y cantidades </div> <div>Focalización </div> <div>Soportes </div> <div><b>COMPLETO</b></div>	<div>Meta producto </div> <div>Fin reporte </div>	<div>Durante mes de mayo se</div> <div>continua con el proceso</div> <div>precontractual de la</div> <div>Universidad del Valle para la</div> <div>realizacion del convenio</div> <div>interadministrativo de dos</div> <div>articulos y una</div> <div>investigacion en Salud</div> <div>Bucal.</div>	<div>Completitud </div> <div>Avance</div> <div>actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div> <div>Avance Financiero </div> <div>Avance meta producto </div> <div>Avance regionalización </div> <div>Documentos del paso actual </div> <div>Finalizar reporte del periodo </div> <div>Focalización de políticas </div> <div>Observación del mes </div>
			<div>Durante el mes de junio se</div> <div>actualizaron estudios</div> <div>previos y se modificaron los</div> <div>ID para los procesos</div> <div>precontractuales de los</div> <div>convenios</div> <div>interadministrativos con la</div> <div>Universidad del Valle.</div>	<div>Avance</div> <div>actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div> <div>Avance Financiero </div> <div>Avance meta producto </div> <div>Avance regionalización </div> <div>Documentos del paso actual </div> <div>Finalizar reporte del periodo </div> <div>Focalización de políticas </div> <div>Observación del mes </div>


Resumen observaciones por periodo

Vigencia




Departamento  
Nacional de Planeación

[\\_\(https://www.dnp.gov.co/\)\\_](https://www.dnp.gov.co/)



[\\_\(https://www.gov.co/home/\)\\_](https://www.gov.co/home/)



[\\_\(https://www.colombia.co/\)\\_](https://www.colombia.co/)

## Reporte avance



Financiero y cantidades ✓

Meta producto ✓

Regionalización ✓

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Focalización ✓

Soportes ✓

Fin reporte ✓

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP\\_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

## Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: [info@dnpp.gov.co](mailto:info@dnpp.gov.co)Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co)

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)