

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

14/Jun/2025 10:29 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0402	TIPO DE PROCESO	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	6/14/2025 10:12:31 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	6/14/2025 10:29:59 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010149	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Optimización del Proceso Contravencional en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 3.664.162.448,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 1.380.395.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 447.450.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	107.850	EN FIRME	107.850	EN AJUSTE	107.850

De la información por producto


En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Implementar la digitalización y gestión oportuna de los expedientes del proceso contravencional.				
PRODUCTO	24579 - Servicio de gestión documental actualizado -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459903600 - Sistema de gestión documental actualizado			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas		
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							
BENEFICIARIOS	POR PRODUCTO							
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	EN FIRME	107.850	EN AJUSTE	107.850		
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL							
	LOCALIZACIONES	Caribe - Atlántico - Barranquilla	EN FIRME	323.550	EN AJUSTE	323.550		
	CARACTERÍSTICA POBLACIONAL							
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Actividad 2: implementar soluciones para el registro de la información, y digitalización de los expedientes del proceso contravencional						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
		2025	\$	295.250.000,00	\$	377.250.000,00		
		2026	\$	883.300.000,00	\$	883.300.000,00		
		2027	\$	971.630.000,00	\$	971.630.000,00		
		Implementar acciones para mejorar el manejo, custodia y organización de los expedientes del proceso contravencional						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	28.000.000,00	\$	28.000.000,00		
		2025	\$	152.200.000,00	\$	70.200.000,00		
		2026	\$	635.134.499,00	\$	635.134.499,00		
		2027	\$	698.647.949,00	\$	698.647.949,00		
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	3.664.162.448,00	AJUSTADO	\$
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios		
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	28.000.000,00	\$	28.000.000,00		
		2025	\$	447.450.000,00	\$	447.450.000,00		
		2026	\$	1.518.434.499,00	\$	1.518.434.499,00		
		2027	\$	1.670.277.949,00	\$	1.670.277.949,00		
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	