



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 2410SCG-2025-0000425-IE
No. Caso: 1653188
Fecha: 30-09-2025 15:22:10
Rad. Padre:

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: MALLERLY CARDENAS BALLESTEROS
Git De Gestión Contractual

DE: DIRECTOR TÉCNICO

ASUNTO: Solicitud de finalización del contrato por producto No. 33421 de 2025.

Cordial saludo,

En atención al numeral 11 “*PLAZO DE EJECUCIÓN*”, de los estudios previos, en el cual establece que “*El contrato se ejecutará en un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, o hasta cuando se haya ejecutado la producción equivalente al monto del contrato, lo que primero ocurra, en todo caso sin exceder del 31 de diciembre de 2025*”, de manera atenta y en calidad de supervisor solicito que se pueda marcar como terminado en la plataforma SECOP II, el contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO: 33421 DE 2025	NOMBRE CONTRATISTA: OMAR FREDY SANDOVAL CUARTAS
FECHA DE INICIO	18/02/2025
FECHA DE TERMINACION SECOP II	17/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$45.000.000
FECHA TERMINACION DEL PRODUCTO	15/09/2025
SALDO EJECUTADO	\$45.000.000
SALDO A LIBERAR	\$0,00

Lo anterior obedece a que se ha cumplido en su totalidad con la ejecución del objeto contractual, agotándose la producción hasta concurrencia del valor pactado en el contrato.

En consecuencia, se entiende que las obligaciones contractuales se encuentran satisfechas en su integridad.

De igual manera, el agotamiento del monto contractual constituye una causal objetiva para dar por finalizada la ejecución del mismo, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista ni de la entidad contratante, sino el cumplimiento pleno de las prestaciones a cargo de las partes.

Atentamente.



CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO
DIRECTOR TÉCNICO
Subdirección Cartográfica y Geodésica

Proyectó: SANDRA LILIANA SEGURA VARGAS - CONTRATISTAS
Elaboró: SANDRA LILIANA SEGURA VARGAS - CONTRATISTAS
Informados: