



<div><div>Página 1 de 1</div><div>Versión: 1</div><div>CODIGO: N/A</div><div>DOCUMENTO</div><div>CONTROLADO</div></div>		<div></div>	<div>UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C. CORTE DE AVANCE PARCIAL No. 10 ESTACIÓN DE BOMBEROS GARCÉS NAVAS</div>		<div></div>																																																									
CONTRATO N°: UAECOB-CONTRATO-357-2024		OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"																																																												
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS SAS		FRENTES DE OBRA		ESTACIÓN DE BOMBEROS GARCÉS NAVAS																																																										
INTERVENTORIA: TOTAL INC SAS BIC				CORRESPONDIENTE AL PERIODO																																																										
				1/08/2025 31/08/2025																																																										
<table><thead><tr><th colspan="6">PRESUPUESTO</th></tr><tr><th>Item</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>VLR UNITARIO</th><th>VLR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PRELIMINAR</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7</td><td>PISOS Y ENCHAPES</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7,18</td><td>Limpieza y lavado de superficies con ácido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros</td><td>m2</td><td></td><td>\$ 20.676,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>15</td><td>NO PREVISTO</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>NP-13</td><td>LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)</td><td>M2</td><td></td><td>\$ 32.850,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>NP-45</td><td>PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.</td><td>ML</td><td></td><td>\$ 18.565,65</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>						PRESUPUESTO						Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	1	PRELIMINAR				\$ -	7	PISOS Y ENCHAPES				\$ -	7,18	Limpieza y lavado de superficies con ácido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros	m2		\$ 20.676,00	\$ -	15	NO PREVISTO				\$ -	NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	M2		\$ 32.850,00	\$ -	NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.	ML		\$ 18.565,65	\$ -									
PRESUPUESTO																																																														
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	VLR UNITARIO	VLR TOTAL																																																									
1	PRELIMINAR				\$ -																																																									
7	PISOS Y ENCHAPES				\$ -																																																									
7,18	Limpieza y lavado de superficies con ácido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros	m2		\$ 20.676,00	\$ -																																																									
15	NO PREVISTO				\$ -																																																									
NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	M2		\$ 32.850,00	\$ -																																																									
NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.	ML		\$ 18.565,65	\$ -																																																									
<table><thead><tr><th colspan="3">ACUMULADO ANTERIOR</th><th colspan="3">TOTAL ACUMULADO</th></tr><tr><th colspan="2">CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th colspan="2">CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"></td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>\$ 4.026.410,70</td><td colspan="2"></td><td>\$ 4.026.410,70</td></tr><tr><td>194,74</td><td>\$</td><td>4.026.410,70</td><td>194,74</td><td>\$</td><td>4.026.410,70</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>\$ 4.662.996,12</td><td colspan="2"></td><td>\$ 4.662.996,12</td></tr><tr><td>58,98</td><td>\$</td><td>1.937.558,70</td><td>58,98</td><td>\$</td><td>1.937.558,70</td></tr><tr><td>146,80</td><td>\$</td><td>2.725.437,42</td><td>146,80</td><td>\$</td><td>2.725.437,42</td></tr></tbody></table>						ACUMULADO ANTERIOR			TOTAL ACUMULADO			CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR			\$ -			\$ -			\$ 4.026.410,70			\$ 4.026.410,70	194,74	\$	4.026.410,70	194,74	\$	4.026.410,70			\$ 4.662.996,12			\$ 4.662.996,12	58,98	\$	1.937.558,70	58,98	\$	1.937.558,70	146,80	\$	2.725.437,42	146,80	\$	2.725.437,42									
ACUMULADO ANTERIOR			TOTAL ACUMULADO																																																											
CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR																																																									
		\$ -			\$ -																																																									
		\$ 4.026.410,70			\$ 4.026.410,70																																																									
194,74	\$	4.026.410,70	194,74	\$	4.026.410,70																																																									
		\$ 4.662.996,12			\$ 4.662.996,12																																																									
58,98	\$	1.937.558,70	58,98	\$	1.937.558,70																																																									
146,80	\$	2.725.437,42	146,80	\$	2.725.437,42																																																									
<table><thead><tr><th colspan="3">TOTAL COSTOS DIRECTOS</th><th colspan="3">TOTAL COSTOS INDIRECTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">ADMINISTRACION</td><td colspan="3">ADMINISTRACION</td></tr><tr><td colspan="3">24,7%</td><td colspan="3">24,74%</td></tr><tr><td colspan="3">UTILIDAD</td><td colspan="3">UTILIDAD</td></tr><tr><td colspan="3">5,0%</td><td colspan="3">5,0%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL COSTOS INDIRECTOS</td><td colspan="3">TOTAL COSTOS INDIRECTOS</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td colspan="3">VALOR TOTAL</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>						TOTAL COSTOS DIRECTOS			TOTAL COSTOS INDIRECTOS			ADMINISTRACION			ADMINISTRACION			24,7%			24,74%			UTILIDAD			UTILIDAD			5,0%			5,0%			TOTAL COSTOS INDIRECTOS			TOTAL COSTOS INDIRECTOS									VALOR TOTAL			VALOR TOTAL											
TOTAL COSTOS DIRECTOS			TOTAL COSTOS INDIRECTOS																																																											
ADMINISTRACION			ADMINISTRACION																																																											
24,7%			24,74%																																																											
UTILIDAD			UTILIDAD																																																											
5,0%			5,0%																																																											
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			TOTAL COSTOS INDIRECTOS																																																											
VALOR TOTAL			VALOR TOTAL																																																											
<table><thead><tr><th colspan="3">OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Elaboró:</td></tr><tr><td colspan="3">Firma</td></tr><tr><td colspan="3">RESIDENTE DE OBRA</td></tr><tr><td colspan="3">JHONATAN STEVEN CHACON CADENA</td></tr><tr><td colspan="3">MATRICULA No 091037-0520888 CND</td></tr><tr><td colspan="3">Firma</td></tr><tr><td colspan="3">DIRECTOR DE OBRA</td></tr><tr><td colspan="3">WILVER FRANCINY RUSSY LADINO</td></tr><tr><td colspan="3">MATRICULA No 25202-165685CND</td></tr><tr><td colspan="3">Vo/Bo</td></tr><tr><td colspan="3">Firma</td></tr><tr><td colspan="3">RESIDENTE DE INTERVENTORIA</td></tr><tr><td colspan="3">INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA</td></tr><tr><td colspan="3">MATRICULA No A221132018-1024542872</td></tr><tr><td colspan="3">Firma</td></tr><tr><td colspan="3">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</td></tr><tr><td colspan="3">CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA</td></tr><tr><td colspan="3">MATRICULA No 25202131425 CND</td></tr></tbody></table>						OBSERVACIONES			Elaboró:			Firma			RESIDENTE DE OBRA			JHONATAN STEVEN CHACON CADENA			MATRICULA No 091037-0520888 CND			Firma			DIRECTOR DE OBRA			WILVER FRANCINY RUSSY LADINO			MATRICULA No 25202-165685CND			Vo/Bo			Firma			RESIDENTE DE INTERVENTORIA			INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA			MATRICULA No A221132018-1024542872			Firma			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA			MATRICULA No 25202131425 CND		
OBSERVACIONES																																																														
Elaboró:																																																														
Firma																																																														
RESIDENTE DE OBRA																																																														
JHONATAN STEVEN CHACON CADENA																																																														
MATRICULA No 091037-0520888 CND																																																														
Firma																																																														
DIRECTOR DE OBRA																																																														
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO																																																														
MATRICULA No 25202-165685CND																																																														
Vo/Bo																																																														
Firma																																																														
RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																														
INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA																																																														
MATRICULA No A221132018-1024542872																																																														
Firma																																																														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																														
CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA																																																														
MATRICULA No 25202131425 CND																																																														

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN</div>		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.				Código: GR-GA05-FT01			
		CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024				Versión: 01			
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA				Vigencia: 29/06/2022			
						Página: 1 de 1			
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"						
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS			CORTE No.	10	FECHA:	01-ago-25		
INTERVENTORIA:	TOTALL INC SAS BIC								
(a) ITEM N°:	7,18	(b) DESCRIPCION ITEM	Limpieza y lavado de superficies con acido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros					m2	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			TOTAL		
			(g) Longitud	Ancho/Altura	Cantidad	m2			
			ESTACION DE BOMBEROS -GARCES NAVAS						
			FACHADA FRONTAL						
			MURO 1	4,9	5,30	25,97			
			MURO 2	16,0	6,50	104,00			
			FACHADA COSTADO DERECHO						
			MURO 1	10,90	5,30	57,77			
			MURO 2	11,66	0,60	7,00			
						TOTAL			194,74
			Elaboró:			Vo/Bo			
									
Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND		Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND		Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872		Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND			

