



Página 1 de 1 Versión: 1 CODIGO: N/A DOCUMENTO CONTROLADO				UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C. CORTE DE AVANCE PARCIAL No. 10 ESTACIÓN DE BOMBEROS KENNEDY			
CONTRATO N°:		UAECOB-CONTRATO-357-2024		OBJETO:		"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"	
CONTRATISTA:		WRUSSY INGENIEROS SAS		FREENTE DE OBRA		ESTACIÓN DE BOMBEROS KENNEDY	
INTERVENTORIA:		TOTTAL INC SAS BIC		CORRESPONDIENTE AL PERIODO		1/08/2025 31/08/2025	

PRESUPUESTO						ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO	
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINAR				\$ -		\$ -		\$ -
12	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS. TODOS LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMATIVIDAD RETIE Y RETILAP				\$ -		\$ 6.369.643,00		\$ 6.369.643,00
12,4	Reposición automático de 40 Amp. Incluye desmonte existente.	Unidad		\$ 75.522,00	\$ -	2,00	\$ 151.044,00	2,00	\$ 151.044,00
12,18	Reposición toma eléctrica GFCI para zonas próximas a lavamanos baños y lavaplatos cocina, incluye revisión eléctrica y ajuste caja interior dañada.	Unidad		\$ 117.718,00	\$ -	5,00	\$ 588.590,00	5,00	\$ 588.590,00
12,33	Salida iluminación en tubería emt 1/2", alambre No 12 awg. (Promedio 4 mts)	Unidad		\$ 154.343,00	\$ -	5,00	\$ 771.715,00	5,00	\$ 771.715,00
12,40	Suministro e instalacion Red en tubería EMT 3/4" y cable 7 hilos No 12 incluye grapas , codos ,uniones y accesorios para sucorrecta instalacion.	m		\$ 142.891,00	\$ -	34,00	\$ 4.858.294,00	34,00	\$ 4.858.294,00
15	NO PREVISTO				\$ -		\$ 810.402,50		\$ 810.402,50
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA (INLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND		\$ 162.080,50	\$ -	5,00	\$ 810.402,50	5,00	\$ 810.402,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ -		\$ 7.180.045,50		\$ 7.180.045,50
ADMINISTRACION				24,7%	\$ -	24,74%	\$ 1.776.343,26	24,74%	\$ 1.776.343,26
UTILIDAD				5,0%	\$ -	5,0%	\$ 359.002,28	5,0%	\$ 359.002,28
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ -		\$ 2.135.345,54		\$ 2.135.345,54
VALOR TOTAL					\$ -		\$ 9.315.391,04		\$ 9.315.391,04

OBSERVACIONES			
Elaboró:		Vo/Bo	
 Firma RESIDENTE DE OBRA JHONATAN STEVEN CHACON CADENA MATRICULA No 091037-0520888 CND		 Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND	
 Firma RESIDENTE DE INTERVE INGRID YULANNY LAVERDE A221132018-1024542872		 Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>		<p>UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.</p> <p>CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024</p> <p>MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA</p>				<p>Código: GR-GA05-F01</p> <p>Versión: 01</p> <p>Vigencia: 29/06/2022</p> <p>Página: 1 de 1</p>		
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"					
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS	CORTE No.	10	FECHA:	01-ago-25			
INTERVENTORIA:	TOTAL INC SAS BIC							
(a) ITEM N°:	12,40	(b) DESCRIPCION ITEM	Reposición automático de 40 Amp. Incluye desmonte existente.				Unidad	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
		(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			TOTAL		
		(g) Longitud	Ancho	Cantidad	Unidad			
		ESTACION DE BOMBEROS - KENNEDY						
		BAÑOS BOMBEROS		2,00		2,00		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
		TOTAL						2,00
		Elaboró:		Vo/Bo		TOTAL		
 <p>Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND</p>		 <p>Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND</p>		 <p>Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872</p>		 <p>Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND</p>		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>		<p>UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.</p> <p>CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024</p> <p>MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA</p>				<p>Código: GR-GA05-FT01</p> <p>Versión: 01</p> <p>Vigencia: 29/06/2022</p> <p>Página: 1 de 1</p>				
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"							
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS			CORTE No.	10	FECHA:	01-ago-25			
INTERVENTORIA:	TOTTALL INC SAS BIC									
(a) ITEM N°:	12,18	(b) DESCRIPCION ITEM	Reposición toma eléctrica GFCI para zonas próximas a lavamanos baños y lavaplatos cocina, incluye revisión eléctrica y ajuste caja interior dañada.				Unidad			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES				
				(g) Longitud	Ancho	Cantidad	TOTAL			
				ESTACION DE BOMBEROS - KENNEDY						
				BAÑOS BOMBEROS					5,00	5,00
										-
										-
										-
								TOTAL		5,00
Elaboró:				Vo/Bo						
 <p>Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND</p>		 <p>Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND</p>		 <p>Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872</p>		 <p>Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND</p>				

