



flujo de inversion

CONTRATO No.:	UAECOB-CONTRATO-357-2024
OBJETO DEL PROYECTO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
		10 NOV 2025-15 NOV 2025	17 NOV 2025-22 NOV 2025	24 NOV 2025-29 NOV 2025	1 DIC 2025-6 DIC 2025	8 DIC 2025-13 DIC 2025	15 DIC 2025-20 DIC 2025
	B-2 ESTACION BOMBEROS CENTRAL CONTRATO 357 DE 2024	\$ 2.394.910,51	\$ 10.626.685,21	\$ 19.407.419,76	\$ 15.551.082,98	\$ 7.094.662,46	\$ 806.211,64
	INICIO						
6	PINTURAS		\$ 3.580.020,22	\$ 10.501.392,64	\$ 5.012.028,31		
6,5	Pintura exterior de alta resistencia acrílica, alta calidad (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas si se requiere, remates lineales, mochetas, filos, carteras y dil		\$ 3.580.020,22	\$ 10.501.392,64	\$ 5.012.028,31		
7	PISOS Y ENCHAPES	\$ 2.153.816,18	\$ 1.037.022,61				
7,18	Limpieza y lavado de superficies con ácido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecánico o manual, incluye retiro de escombros	\$ 2.153.816,18	\$ 1.037.022,61				
15	NO PREVISTO	\$ 241.094,33	\$ 6.009.642,38	\$ 8.906.027,12	\$ 10.539.054,67	\$ 7.094.662,46	\$ 806.211,64
NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	\$ 241.094,33	\$ 2.973.496,77				
NP-32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR ANTIGRAFITI (2 MANOS). INCLUYE ANDAMIOS, ELIMINACIÓN DE CAPAS DE PINTURA EXISTENTES.				\$ 6.288.450,82	\$ 7.094.662,46	\$ 806.211,64
NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.		\$ 3.036.145,61	\$ 8.906.027,12	\$ 4.250.603,85		
	CONTRATO	\$ 2.394.910,51	\$ 10.626.685,21	\$ 19.407.419,76	\$ 15.551.082,98	\$ 7.094.662,46	\$ 806.211,64
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL	\$ 2.394.910,51	\$ 13.021.595,72	\$ 32.429.015,48	\$ 47.980.098,46	\$ 55.074.760,92	\$ 55.880.972,56
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL (%)	4,29%	23,30%	58,03%	85,86%	98,56%	100,00%

