



flujo de inversion

CONTRATO No.:


UAECOB-CONTRATO-357-2024

OBJETO DEL PROYECTO:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
		10 NOV 2025-15 NOV 2025	17 NOV 2025-22 NOV 2025	24 NOV 2025-29 NOV 2025	1 DIC 2025-6 DIC 2025	8 DIC 2025-13 DIC 2025	15 DIC 2025-20 DIC 2025
	B2- ESTACION BOMBEROS CENTRAL - UAECOB-CONTRATO-357-2024	\$ 1.026.116,39	\$ 5.496.027,13	\$ 2.182.380,61	\$ 1.215.493,99	\$ 1.215.493,99	\$ 138.124,32
7	PISOS Y ENCHAPES	\$ 1.026.116,39	\$ 4.104.465,55	\$ 93.283,31			
7,18	Limpeza y lavado de superficies con acido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros	\$ 1.026.116,39	\$ 4.104.465,55	\$ 93.283,31			
15	NO PREVISTO		\$ 1.391.561,58	\$ 2.089.097,30	\$ 1.215.493,99	\$ 1.215.493,99	\$ 138.124,32
NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)		\$ 1.391.561,58	\$ 1.122.227,08			
NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.			\$ 966.870,22	\$ 1.215.493,99	\$ 1.215.493,99	\$ 138.124,32
	CONTRATO	\$ 1.026.116,39	\$ 5.496.027,13	\$ 2.182.380,61	\$ 1.215.493,99	\$ 1.215.493,99	\$ 138.124,32
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL	\$ 1.026.116,39	\$ 6.522.143,52	\$ 8.704.524,13	\$ 9.920.018,12	\$ 11.135.512,11	\$ 11.273.636,43
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL (%)	9,10%	57,85%	77,21%	87,99%	98,77%	100,00%

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN



	<p>flujo de inversion</p>
CONTRATO No.:	UAECOB-CONTRATO-357-2024
OBJETO DEL PROYECTO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC”

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
		10 NOV 2025-15 NOV 2025	17 NOV 2025-22 NOV 2025	24 NOV 2025-29 NOV 2025	1 DIC 2025-6 DIC 2025	8 DIC 2025-13 DIC 2025	15 DIC 2025-20 DIC 2025

