



flujo de inversion

CONTRATO No.:

UAECOB-CONTRATO-357-2024


OBJETO DEL PROYECTO:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
		10 NOV 2025-15 NOV 2025	17 NOV 2025-22 NOV 2025	24 NOV 2025-29 NOV 2025	1 DIC 2025-6 DIC 2025	8 DIC 2025-13 DIC 2025	15 DIC 2025-20 DIC 2025
	B-5 ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY CONTRATO 357 DE 2024	\$ 2.258.628,98	\$ 2.398.762,25	\$ 2.284.039,10	\$ 1.349.042,85	\$ 1.000.422,31	\$ 24.495,56
	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS. TODOS LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMATIVIDAD RETIE Y RETILAP						
12	12 SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMATIVIDAD RETIE Y RETILAP	\$ 2.258.628,98	\$ 2.398.762,25	\$ 2.284.039,10	\$ 954.761,77	\$ 343.287,18	\$ 24.495,56
12,4	Reposición automático de 40 Amp. Incluye desmonte existente.					\$ 171.468,93	\$ 24.495,56
12,18	Reposición toma eléctrica GFCI para zonas próximas a lavamanos baños y lavaplatos cocina, incluye revisión eléctrica y ajuste caja interior dañada.				\$ 591.818,42	\$ 171.818,25	
12,33	Salida iluminación en tubería emt 1/2", alambre No 12 awg. (Promedio 4 mts)		\$ 87.607,02	\$ 550.672,67	\$ 362.943,35		
12,40	Suministro e instalacion Red en tuberia EMT 3/4" y cable 7 hilos No 12	\$ 2.258.628,98	\$ 2.311.155,23	\$ 1.733.366,43			
15	NO PREVISTO				\$ 394.281,08	\$ 657.135,13	
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA (INLUYEN				\$ 394.281,08	\$ 657.135,13	
	CONTRATO	\$ 2.258.628,98	\$ 2.398.762,25	\$ 2.284.039,10	\$ 1.349.042,85	\$ 1.000.422,31	\$ 24.495,56
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL	\$ 2.258.628,98	\$ 4.657.391,23	\$ 6.941.430,33	\$ 8.290.473,18	\$ 9.290.895,49	\$ 9.315.391,05
	FLUJO DE INVERSION ACUMULADA COSTO TOTAL (%)	24,25%	50,00%	74,52%	89,00%	99,74%	100,00%

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%



	<p>flujo de inversion</p>
CONTRATO No.:	UAECOB-CONTRATO-357-2024
OBJETO DEL PROYECTO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
		10 NOV 2025-15 NOV 2025	17 NOV 2025-22 NOV 2025	24 NOV 2025-29 NOV 2025	1 DIC 2025-6 DIC 2025	8 DIC 2025-13 DIC 2025	15 DIC 2025-20 DIC 2025

