

		1	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	bre 2025															diciembre 2025																
1					B-2 ESTACION BOMBEROS CENTRAL CONTRATO 357 DE 2024			\$ 55,880,972.56	28 días	lun 10/11/25	lun 15/12/25		3		6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18															
2					INICIO			\$ 0.00	2 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25																																	
3				6	PINTURAS			\$ 19,093,441.17	10 días	jue 20/11/25	mié 3/12/25																																	
4				6.5	Pintura exterior de alta resisitencia acrilica, m2 alta calidad (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas si se requiere, remates lineales,mochetas, filos, carteras y dil	m2	406.86	\$ 19,093,441.17	10 días	jue 20/11/25	mié 3/12/25	8FC-1 día																																
5				7	PISOS Y ENCHAPES			\$ 3,190,838.79	5 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25																																	
6				7.18	Limpieza y lavado de superficies con acido m2 muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros	m2	118.95	\$ 3,190,838.79	5 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25	2																																
7				15	NO PREVISTO			\$ 33,596,692.60	23 días	sáb 15/11/25	lun 15/12/25																																	
8				NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	M2	75.43	\$ 3,214,591.10	5 días	sáb 15/11/25	vie 21/11/25	6FC-2 días																																
9				NP-32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR ANTIGRAFITI (2 MANOS). INCLUYE ANDAMIOS, ELIMINACIÓN DE CAPAS DE PINTURA EXISTENTES.	m2	118.95	\$ 14,189,324.92	11 días	lun 1/12/25	lun 15/12/25	4FC-2 días																																
10				NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.	ML	672.26	\$ 16,192,776.58	10 días	jue 20/11/25	mié 3/12/25	8FC-1 día																																
11					FIN			\$ 0.00	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	9;10																									15/12							

