

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2025

Señores:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN – CENAC USAQUÉN

Atención: Supervisor del Contrato No. 070-CENAC-USAQUÉN-2025

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. 070-CENAC-USAQUÉN-2025

La empresa SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S.A.S, en calidad de contratista dentro del Contrato No. 070-CENAC-USAQUÉN-2025, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRADURAS Y CLAVOS PARA LOS EQUINOS ‘MULAS’ DEL BAMAR 1, VIGENCIA AÑO 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, se permite de manera respetuosa solicitar la prórroga del plazo contractual por un (1) mes, contado a partir de la fecha de vencimiento actual.

La presente solicitud obedece a causas ajenas a la voluntad del contratista, toda vez que los elementos objeto de suministro son fabricados por la empresa MUSTAD, la cual ha informado no contar con disponibilidad inmediata debido a retrasos en los procesos de importación y logística internacional. Esta situación ha generado un aplazamiento temporal en la entrega de los componentes necesarios para el cumplimiento del contrato, motivo por el cual se hace indispensable ampliar el plazo contractual con el fin de garantizar el cumplimiento integral, la calidad y las especificaciones técnicas establecidas.

En virtud de lo anterior, y conforme a la normatividad contractual vigente, solicitamos la aprobación de una prórroga por un término adicional de un (1) mes, sin que ello implique modificación alguna en el valor o condiciones económicas del contrato.

Agradecemos su comprensión y atención a la presente solicitud, quedando atentos a la expedición del respectivo otro sí o acto administrativo correspondiente.

Atentamente,



SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

NIT.900 874 931-7

R/L ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA

C.C 1.012.343.577 de Bogotá