



LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

NIT 901.075.191-9

TEL 3148771696 –(034)2982131

Transversal 4a No 75D-45 La mota nucleo 03, portales del sol bloque 10 int 208 Medellin

Entrerriós, 12 de noviembre de 2025

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA

Asunto: Solicitud de suspensión de contrato de obra No CD-047-2025COP e interventoría No CD-048-2025-INT

Cordial saludo,

En atención al contrato de obra No. CD-047-2025-COP, celebrado entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S, y al contrato de interventoría No CD-048-2025-INT, celebrado entre EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA y CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO, identificada con CC 43.745.001 de Envigado, se solicita de manera formal estudiar la posibilidad de realizar una suspensión bilateral por un término de 10 (diez) días calendario, el cual se sustenta en las siguientes consideraciones:

- Se deben ejecutar actividades complementarias no contempladas inicialmente y autorizadas por interventoría, que requieren un tiempo de fabricación e instalación, entre ellas la lámina microperforada en el ingreso a los puentes para evitar circulación de semovientes que podrían afectar el piso tipo WPC y la iluminación en lámparas LED tipo bala instaladas.
- Hasta la fecha, no se ha tramitado la solicitud de adición en recursos de la interventoría.

Para este efecto, firma en conjunto CONTRATISTA e INTERVENTORÍA, en Entrerriós, a los 12 (doce) días del mes de noviembre de 2025

Cordialmente,



LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

NIT 901.075.191-9

TEL 3148771696 -(034)2982131

Transvrsal 4a No 75D-45 La mota nucleo 03, portales del sol bloque 10 int 208 Medellin

INGENIERO CIVIL
LUIS FERNANDO MONTOYA
MAT 0520567574ANT
REPRESENTANTE LEGAL
LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

INGENIERA CIVIL
CLAUDIA MARIA LOPERA J.
CC 43.745.001 de ENVIGADO