



<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div></div></div><div>PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES</div><div>FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR</div></div> <td colspan="4">Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021</td>			Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021									
Proyecto de inversión: Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente										Página: 1 de 1		
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO										% Ejecución Física	47.3%	
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL - USAQUÉN										% Ejecución Financiera	50.7%	
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACIÓN MULTITÉNIAS										Fecha inicio	4/08/2021	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7461 ADICIÓN 59 CUPOS										Fecha fin	3/09/2023	
Periodo de ejecución										CONSEJERIA		
										PLAZO DIAS (MES 30)	225	
										PLAZO DIAS CALENDARIO	230	
Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar S.O.S
				OCTUBRE								
			S.O.S	Asociado	1/10/2022	31/10/2022	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	31	S.O.S	Asociado
					EJECUTADO S.O.S	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO S.O.S	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA		
Costos Fijos												
Auxilios de terapia ocupacional	2	\$ 34.426.830	\$ 34.426.830	\$ 4.590.244	\$ 4.590.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.065.854	\$ 0
Técnicos Auxiliar de enfermería	25	\$ 430.335.375	\$ 430.335.375	\$ 57.379.050	\$ 57.379.050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.058.134	\$ 0
Operario de cocina	3	\$ 43.964.325	\$ 43.964.325	\$ 5.861.910	\$ 5.861.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.321.288	\$ 0
Auxiliar de servicio generales	2	\$ 29.309.550	\$ 25.645.856	\$ 3.663.694	\$ 3.419.447	\$ 488.492	\$ 3.419.447	\$ 0	\$ 488.492	\$ 0	\$ 11.968.065	\$ 1.709.722
Subtotal Recurso Humano		\$ 538.036.080	\$ 534.372.386	\$ 71.249.651	\$ 71.249.651	\$ 488.492	\$ 71.249.651	\$ 0	\$ 488.492	\$ 0	\$ 246.413.341	\$ 1.709.722
Espacio físico funcional		\$ 229.396.868	\$ 181.532.773	\$ 47.864.095	\$ 24.204.369	\$ 6.381.879	\$ 24.204.369	\$ 0	\$ 6.381.879	\$ 0	\$ 84.715.290	\$ 22.336.577
Desagüe y uso de los bienes no consumibles		\$ 57.955.553	\$ 54.552.551	\$ 3.403.002	\$ 7.273.673	\$ 453.734	\$ 7.273.673	\$ 0	\$ 453.734	\$ 0	\$ 25.457.854	\$ 1.588.068
Bienes consumibles		\$ 34.931.393	\$ 23.448.957	\$ 11.482.436	\$ 3.126.528	\$ 1.530.991	\$ 3.126.528	\$ 0	\$ 1.530.991	\$ 0	\$ 10.942.847	\$ 5.358.469
Elementos de aseo institucional		\$ 25.732.703	\$ 19.597.248	\$ 7.135.455	\$ 2.479.633	\$ 951.394	\$ 2.479.633	\$ 0	\$ 951.394	\$ 0	\$ 6.676.717	\$ 3.329.879
Servicios Funerarios		\$ 19.483.718	\$ 19.483.718	\$ 2.597.829	\$ 2.597.829	\$ 0	\$ 2.597.829	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.092.403	\$ 0
Transporte		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigilancia		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Costos Fijos		\$ 905.536.315	\$ 831.987.633	\$ 73.546.682	\$ 110.931.683	\$ 9.806.490	\$ 110.931.683	\$ 0	\$ 9.806.490	\$ 0	\$ 387.300.452	\$ 34.322.714
Costos Variables												
Alimentación y otros elementos de cuidado		\$ 184.036.340	\$ 120.379.394	\$ 63.656.956	\$ 16.223.230	\$ 11.361.469	\$ 16.223.230	\$ 0	\$ 11.361.469	\$ 0	\$ 56.263.360	\$ 29.614.322
Exámenes de aseo personal		\$ 35.526.260	\$ 24.945.647	\$ 10.580.913	\$ 3.361.702	\$ 2.692.834	\$ 3.361.702	\$ 0	\$ 2.692.834	\$ 0	\$ 11.658.434	\$ 4.922.283
Almuerzo		\$ 287.195.480	\$ 259.020.084	\$ 29.175.396	\$ 32.570.982	\$ 5.729.434	\$ 32.570.982	\$ 0	\$ 5.729.434	\$ 0	\$ 113.798.790	\$ 5.572.899
Subtotal Costos Variables		\$ 506.758.080	\$ 480.345.115	\$ 103.412.965	\$ 52.155.914	\$ 19.783.737	\$ 52.155.914	\$ 0	\$ 19.783.737	\$ 0	\$ 181.720.574	\$ 48.109.505
Costos por realización												
Vestuario		\$ 52.299.134		\$ 52.299.134							\$ 26.149.567	\$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		\$ 57.033.825	\$ 32.338.854	\$ 24.694.971		\$ 4.311.848		\$ 4.311.848	\$ 3.292.662	\$ 3.292.662	\$ 6.467.770	\$ 4.938.993
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 109.332.959	\$ 32.338.854	\$ 76.994.105	\$ 0	\$ 0	\$ 4.311.848	\$ 4.311.848	\$ 3.292.662	\$ 3.292.662	\$ 6.467.770	\$ 51.088.560
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).											\$ 0	\$ 0
Mayor Valor Soportado:											\$ 0	\$ 0
Menor Valor Soportado:											\$ 0	\$ 0
Ajuste a la Deuda:											\$ 1.654	\$ -234
Total costos:		\$ 1.521.627.354	\$ 1.267.671.602	\$ 253.955.732	\$ 163.087.124	\$ 29.590.227	\$ 167.399.445	\$ 4.311.848	\$ 32.882.889	\$ 32.292.662	\$ 575.487.142	\$ 113.520.779
Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos no ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 6.636.438	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.438	\$ 0
Recursos no ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 3.166.200	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.676.259	\$ 0
Recursos no ejecutados- Mes costos por realización				\$ 4.311.848	\$ 0			\$ 4.311.848	\$ 0	\$ 3.292.662	\$ 8.623.695	\$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 14.114.486	\$ 0		\$ 0	\$ 4.311.848	\$ 0	\$ 3.292.662	\$ 17.260.392	\$ 0


María del Carmen García
Representante Legal
Corporación Multiténias


Luis Enrique Muñoz
Revisor de Cuentas
Corporación Multiténias