



TC

PROYECTOS Y
CONSULTORÍAS

Montería, 07 de noviembre de 2018.

120C N+1807-82
Nmarin

Señora

CATALINA ARISTIZABAL DIAZ

Representante legal E-QUAL S.A.S

Carrera 16 A N° 82-13 Oficina 202

Teléfono: 3004948

Email: saaristizabal@equalambiental.com

Bogotá, D.C.

CORANTIOQUIA

COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.

Fecha: 15-nov-2018 09:40 AM Pág: 1

Anexos: N/A

Archivar en: 120-CNT1807-82/E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES

Radicado por: Paula Andrea Belancur Ospina



180-COE1811-35685

Favor citar este número al responder

ep
DIR-OF-009

Ref. Aprobación de cronograma de trabajo

Respetada señora Aristizabal,

La presente tiene finalidad comunicarle por parte de la interventoría que se ha revisado y analizado el cronograma de trabajo presentado en el oficio DI-AD-CO-2018302. En este sentido, se considera pertinente aprobar las actividades y los tiempos propuestos.

Así mismo, de acuerdo al cronograma enviado se indica que, a más tardar el 14 de noviembre de 2018, se debe efectuar la entrega del plan de trabajo propuesto y el diseño de muestreo para revisión y aprobación.

Atentamente,

FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO

Representante Legal Tece Proyectos y Consultorías S.A.S

Cc. Nolberto Marín Marín – Supervisor del Contrato – Carrera 65 N° 44 – 32 – Medellín, Antioquia.