

120 - CNT 1807 - 82

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA:** -ECO

**FECHA DE INFORME:** Nov.26/2019

| Contrato No.   | Valor contrato (\$) | Plazo del contrato |             |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                |                     | Inicia             | Termina     |
| 120-CNT1807-82 | 557,545,238.00      | Oct.18/2018        | Jun.02/2019 |
| Código BPC     |                     |                    |             |

**Objeto del contrato:**

Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

| NIT / CC  | Contratistas                                      |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 900232427 | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. |
| NIT / CC  | Interventores                                     |
| 900854721 | TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S               |

| Modificación o Adición No. | Fecha       | Objeto                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120-CNT1807-82-O1          | Mar.14/2019 | Otro si de prórroga al contrato 120-CNT1807-82 del 16 de julio de 2018, cuyo objeto consiste en Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. |

| Suspensión No. | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|----------------|-----------------|-----------------------|
|                |                 |                       |

**INFORMACION FINANCIERA**

| Comprobante Egreso | Fecha Desembolso | Valor (\$) Desembolso | TOTAL (\$)     |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| OPP 243755         | Ago.27/2019      | 167,263,571.00        | 557,545,237.00 |
| OPP 239377         | Mar.12/2019      | 223,018,095.00        |                |
| OPP 237372         | Dic.17/2018      | 167,263,571.00        |                |


**OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)**

**Total ejecución en Especie:** 0.00

**INFORME TECNICO**

**CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL**

| METAS / ACTIVIDADES                                                                                                                         | % Importancia | Unidad Medida    | Total Programado | Total Ejecutado | % De ejecución ponderado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>META:</b><br>Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de CORANTIOQUIA                            | 100.00        | PLANES FORMULADO | 1.00             | 1.00            | 100.00                   |
| Actividad:<br>Desarrollar la fase de Trabajo de Campo para la formulación del plan general de ordenación forestal de Corantioquia           | 40.00         | DOCUMENTOS       | 1.00             | 1.00            | 40.00                    |
| Actividad:<br>Desarrollar la fase de sistematización de información primaria para la formulación del plan general de ordenación forestal de | 20.00         | DOCUMENTOS       | 1.00             | 1.00            | 20.00                    |
| Actividad:<br>Definición del Régimen de Ordenación                                                                                          | 10.00         | DOCUMENTOS       | 1.00             | 1.00            | 10.00                    |



120-TT1912-13343

Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín

INFORME TÉCNICO

E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS

Fecha: 03-dic-2019 11:31 AM Pág: 9

Anexos: ninguno

Archivar en: 120-CNT1807-82/E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES

Radicado por: María Emilsé Ayala García

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA:** **1812 - 13343** **FECHA DE INFORME:** Nov.26/2019

|                                                                                                                        |       |            |      |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------|---------------|
| Forestal                                                                                                               |       |            |      |      |               |
| Actividad:<br>Elaborar la versión preliminar del PGOF, y<br>ajustes a partir de los resultados de la<br>socialización, | 20.00 | DOCUMENTOS | 1.00 | 1.00 | 20.00         |
| Actividad:<br>Elaboración de la versión final del POF                                                                  | 10.00 | DOCUMENTOS | 1.00 | 1.00 | 10.00         |
| <b>TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>                                                                                     |       |            |      |      | <b>100.00</b> |

**INDICADORES**

| Nombre de Indicador | Valor Programado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|

**CONTRATOS RELACIONADOS**

| Nº Contrato | Fecha Inicial | Fecha Finalización | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|

**GESTION ADMINISTRATIVA**

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                           | Asunto                                                                                                                                 | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONTRATO                     | Jul.16/2018 | 120-CNT1807-82*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.   | FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/\$557.545.238/GOVIEDO                 | 1              |
| MEMORANDO                    | Jul.24/2018 | 120-MEM1807-5756*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS                       | NOLBERTO MARIN MARIN/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN/120-CNT1807-82/OPOSADA                                                                 | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jul.25/2018 | 180-COE1807-23299*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S | CATALINA ARISTIZABAL DIAZ/PRESENTACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 12-CNT1807-82                                         | 1              |
| CONTRATO                     | Ago.01/2018 | REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 201649 CONTRATO 120-CNT1807-82           |                                                                                                                                        | 1              |
| CONTRATO                     | Ago.02/2018 | SOLICITUD NO. 33610 ELABORACIÓN CONTRATO 120-CNT1807-82            |                                                                                                                                        | 3              |
| MEMORANDO                    | Ago.03/2018 | 120-MEM1808-6132*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS                       | LUIS GUILLERMO MARIN MORENO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/OPOSADA                                             | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ago.09/2018 | 180-COE1808-24835*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S | CATALINA ARISTIZABAL DIAZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82                                       | 2              |
| ACTA                         | Ago.15/2018 | 120-ACT1808-2730*ACTA                                              | ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/LMARIN                                                                      | 2              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.03/2018 | 180-COE1809-27751*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S | SERGIO ARISTIZABAL/PERSONAL PROYECTO FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. | 1              |
| CONTRATO                     | Sep.04/2018 | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 120-CNT1807-82             |                                                                                                                                        | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA:** -E-0912-13343

**FECHA DE INFORME:** Nov.26/2019

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                            | Asunto                                                                                                                                                                                                                                             | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Sep.07/2018 | 120-COI1809-20838*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | JUAN PABLO ARISTIZABAL GRANADOS/REQUERIMIENTO CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Sep.10/2018 | 120-COI1809-20928*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | JUAN PABLO ARISTIZABAL/HOJAS DE VIDA POF - PEQ 135/PÓLIZA POF/NMARIN                                                                                                                                                                               | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.12/2018 | 180-COE1809-29068*E-QUAL                                            | CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENTREGA DISCO DURO DE 2 TB/ANEXA DISCO DURO                                                                                                                                                               | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Sep.13/2018 | 120-COI1809-21252*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | SERGIO ARISTIZABAL/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PEQ 135/NMARIN                                                                                                                                                                                         | 1              |
| MEMORANDO                    | Sep.14/2018 | 120-MEM1809-7054*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                         | PAULA ANDREA ARTEAGA VÁSQUEZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                                                                                          | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.14/2018 | 120-COE1809-29547*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S  | SERGIO ARISTIZABAL/ADJUNTO DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO.                                                                                                                                                           | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.17/2018 | 180-COE1809-29804*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S  | SERGIO ARISTIZABAL/CERTIFICADOS DE VIGENCIA DE LOS BIÓLOGOS CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                                | 2              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.19/2018 | 180-COE1809-30176*E-QUAL                                            | JUAN PABLO ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/ENTREGA PLAN DE TRABAJO/ANEXA 26 PÁGINAS                                                                                                                                                                     | 26             |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.19/2018 | 180-COE1809-30182*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S  | SERGIO ARISTIZABAL/ADJUNTO DOCUMENTACION SEGUNDO BIÓLOGO DE MAMÍFEROS CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                      | 2              |
| ACTA                         | Sep.19/2018 | 120-ACT1809-3210*ACTA                                               | ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                                                                                                      | 1              |
| ACTA                         | Sep.19/2018 | 120-ACT1809-3211*ACTA                                               | ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE INFORMACIÓN/POR MEDIO DE ESTA ACTA SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN COMO ANEXO DEL DISCO EXTERNO TOSHIBA ENTREGADO CON EL OFICIO 180-COE1809-29068/NMARIN                                                                    | 1              |
| ACTA                         | Sep.24/2018 | 090-ACT1809-3290*ACTA                                               | ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CATOGRAFÍA BÁSICA/DIANA MARIA LONDOÑO TORRES                                                                                                                                                                        | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.25/2018 | 180-COE1809-30981*E-QUAL                                            | CATALINA ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/DOS E-MAIL SOBRE REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y HOJA DE VIDA                                                                                                                                                        | 3              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.01/2018 | 180-COE1810-31645*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES: INVENTARIO DE FAUNA, DERECHO Y SOCIAL, PARA SU EVALUACIÓN, APROBACIÓN PREVIA E INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PARA DAR INICIO AL CONTRATO/ANEXO: 14 PÁGINAS | 1              |
| ACTA                         | Oct.02/2018 | 090-ACT1810-3554*ACTA                                               | ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE INFORMACIÓN: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL CONTRATO 120-CNT1807-82/DLONDONO                                                                                                    | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Oct.02/2018 | 120-COI1810-22847*E-EQUAL S.A.S                                     | JUAN PABLO ARISTIZABAL GRANADOS/INFORMACIÓN INTERVENTORIA CONTRATO 120-CNT1807-82, CUYO OBJETO ES LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURIDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/NMARIN                                    | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.04/2018 | 180-COE1810-32108*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | CATALINA ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FALTANTE                                                                                                                                                                           | 1              |
| COMUNICACIÓN                 | Oct.08/2018 | 180-COE1810-32362*E-                                                | COPIA ENVIADA A TC PROYECTOS Y CONSULTORÍAS                                                                                                                                                                                                        | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA: -ECO**

**1912-13343**

**FECHA DE INFORME: Nov.26/2019**

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                            | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OFICIAL EXTERNA              |             | QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                     | PROYECTO PLAN ORDENAMIENTO FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUA/ANEXA V                                                                                                                                                                       |                |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Oct.08/2018 | 120-COI1810-23241*E-QUAL PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S             | CATALIZA ARISTIZABAL/RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN FALTANTE DEL CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                                            | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.18/2018 | 180-COE1810-33567*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/RTA A 120-COI1810-23048/INFORME N-1 CON APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA EQUIPO CONTRATO/ANEXA 21 PÁGINAS+1 CD                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.18/2018 | 180-COE1810-33568*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/RTA A OFICIO SOBRE EVALUACIÓN FINAL PAQUETE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES CONTRATO                                                                                                                                                | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.22/2018 | 180-COE1810-33952*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVIO ACTA DE INICIO/SIN ANEXO                                                                                                                                                                                                  | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.25/2018 | 180-COE1810-34473*E-QUAL                                            | PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO CONTRATO 120-CNT1807-82/LA ORIGINAL LLEGÓ EL 15-11-2018 CON OFICIO DIR-OF-008 FIRMADO POR FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO Y SE ANEXA A ESTA IMAGEN/EL ACTA DE INICIO SE ENVIÓ A 120                                                                 | 3              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.25/2018 | 180-COE1810-34498*E-QUAL                                            | CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVIO CRONOGRAMA DE TRABAJO/ANEXA 1 PÁGINA                                                                                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.31/2018 | 180-COE1810-35087*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE OFICIO ENVIADO A E-QUAL DONDE DAN RESPUESTA SOBRE RENUNCIA PROFESIONALES EJECUCIÓN CONTRATO                                                                                                                            | 1              |
| ACTA                         | Nov.01/2018 | 120-ACT1811-4073*ACTA                                               | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NUMERO 120-CNT1807-82 DE 2018, PARA LA FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/NMARIN                                                                                                | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Nov.06/2018 | 120-COI1811-25610*E-QUAL S.A.S                                      | JUAN PABLO ARISTIZABAL GRANADOS/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CONFORME AL CONTRATO 120-CNT1807-82./NMARIN                                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.06/2018 | 180-COE1811-35708*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S               | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA ENVIADA A E-QUAL S.A.S CON SOLICITUD DE CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO APROBADO Y PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS                                                                                                        | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.14/2018 | 180-COE1811-36502*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | JUAN PABLO ARISTIZABAL GRANADOS/120-CNT1807-82/ENVÍA RESPUESTA A LA APROBACIÓN DE PRENDAS PROCESO POF CORANTIOQUIA - PEQ 135/ANEXA 1 PÁGINA                                                                                                                               | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Nov.14/2018 | 120-COI1811-26385*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/RESPUESTA A SOLICITUD REVISIÓN PARA APROBACIÓN DE LA INDUMENTARIA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                         | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.15/2018 | 180-COE1811-36685*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.              | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE TRABAJO                                                                                                                                                                                             | 1              |
| ACTA                         | Nov.21/2018 | 120-ACT1811-4422*ACTA                                               | ACTA DE REUNIÓN DE ARTICULACIÓN OIA-EQUAL CONCERNIENTE A LOS CONTRATOS 120-CNT1807-82 DE 2018 Y CONVENIO 040-COV1710-173 DE 2017, LLEVADA A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA OIA. DE LA REUNIÓN SE GENERAN UNOS COMPROMISOS POR PARTE DE AMBAS ENTIDADES./JGARCIA | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.21/2018 | 180-COE1811-37552*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/120-CNT1807-82/INFORMA EQUIPOS REQUERIDOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO                                                                                                                                                           | 1              |
| MEMORANDO                    | Nov.22/2018 | 120-MEM1811-9057*SUBDIRECCIÓN                                       | MARTHA NIDIA CORDOVA QUINTERO/SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE VEINTE CÁMARAS TRAMPA PARA CONTRATO                                                                                                                                                                                | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA: -ECO**

**FECHA DE INFORME: Nov.26/2019**

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                                                              | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                              |             | ADMINISTRATIVA                                                                                        | 120-CNT1807-82, PARA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE, CON LA FINALIDAD DE ENTREGARLAS A E-QUAL S.A.S PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJO DE CAMPO/NMARIN                                                                                                                                        |                |
| CONSTANCIA                   | Nov.22/2018 | 120-CON1811-2689*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S                                     | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, AMPARADO EN EL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82/SE HARÁ PRESENCIA PERMANENTE EN ESTA ÁREA./NMARIN           | 1              |
| ACTA                         | Nov.22/2018 | 120-ACT1811-4473*ACTA                                                                                 | ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/REALIZADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018./NMARIN                                                                                     | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Nov.22/2018 | 120-COI1811-27474*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                   | LUIS GONZALO MARTÍNEZ VANEGAS/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREDIAL SEGÚN CONTRATO 120-CNT1807-82, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/SE REQUIERE UNO DE LOS COMPONENTES CLAVES DE EVALUACIÓN EL CUAL ES LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS FORESTALES./NMARIN | 1              |
| MEMORANDO                    | Nov.26/2018 | 120-MEM1811-9170*OFICINAS TERRITORIALES PANZENÚ/ZENUFANÁ/TA HAMÍES/HEVÉXICOS/CITARÁ/CARTAMA/ABURRÁ NO | MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA APOYO Y DISPOSICIÓN DE UN FUNCIONARIO DE CONTACTO PARA HACER ACERCAMIENTO INICIAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL CON EL SEÑOR LUIS MARIO CÁRDENAS COORDINAR DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, PARA ESTAR EN COMUNICACIÓN DÍAS PREVIOS AL DESPLAZAMIENTO./NMARIN       | 1              |
| ACTA                         | Dic.06/2018 | 120-ACT1812-4759*ACTA                                                                                 | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ ACTA DE REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 120-CNT1807-82, LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018/NMARIN                                                                                                                                                          | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.11/2018 | 180-COE1812-40072*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.                                                     | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/REMISIÓN INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                                                                                     | 2              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2018 | 180-COE1812-40329*E-QUAL CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                   | CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES/ANEXA 133 PÁGINAS                                                                                                                                                                                                                                      | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2018 | 180-COE1812-40330*E-QUAL CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                   | CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO/ANEXA 1 PÁGINA                                                                                                                                                                                                                        | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2018 | 170-COE1812-40331*E-QUAL CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                   | FACTURA DE VENTA 1370 \$167.263.571 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                                                                                                               | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2018 | 180-COE1812-40421*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.                                                | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/ANEXA 9 PÁGINAS                                                                                                                                                                                                                             | 1              |
| CONSTANCIA                   | Dic.13/2018 | 120-CON1812-3032*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S                                     | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NRO. 1, POR CONCEPTO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$167.263.571/TPROYECTOR                                                                                                                                             | 1              |
| INFORME TÉCNICO              | Dic.13/2018 | 120-IT1812-14903*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                    | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./INFORME DE EJECUCIÓN NRO. 1, POR CONCEPTO 120-CNT1807-82./TPROYECTOR                                                                                                                                                                                                       | 1              |
| ACTA                         | Dic.20/2018 | 120-ACT1812-5015*ACTA                                                                                 | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE VEINTE (20) CÁMARAS                                                                                                                                                                                                                                      | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA:** -ECO**1912-13343** **FECHA DE INFORME:** Nov.26/2019

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                           | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                              |             |                                                                    | TRAMPA, GUAYAS DE SEGURIDAD Y CUATRO LLAVES, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                                                                                                                                                      |                |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.08/2019 | 180-COE1901-518*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.  | LUIS MARIO CÁRDENAS CAMACHO/120-CNT1807-82/ENVÍA DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FAUNA DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO FORESTAL/ANEXA 17 PÁGINAS                                                                                                                                                        | 1              |
| ACTA                         | Ene.09/2019 | 120-ACT1901-65*ACTA                                                | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE CUATRO CÁMARAS TRAMPA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82/NMARIN                                                                                                                                                                    | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Ene.09/2019 | 120-COI1901-284*GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                           | LUIS GONZALO MARTINEZ VANEGAS/COMPLEMENTO A SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREDIAL EN ATENCIÓN A OFICIO CON RADICADO 120-COE1812-40879 DE 17 DE DICIEMBRE 2018./NMARIN                                                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.11/2019 | 180-COE1901-978*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S.               | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ DANDO RESPUESTA A OFICIO DONDE MANIFIESTAN DESISTIMIENTO DE LOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVENTARIO DE FAUNA                                                                                    | 1              |
| ACTA                         | Ene.16/2019 | 120-ACT1901-280*ACTA                                               | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE 60 PARES DE PILAS AA LR6 EVEREADY GOLD ALCALINAS, EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MUESTREOS DE FAUNA EN EL MARCO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN                                                      | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.23/2019 | 180-COE1901-2323*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S.              | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ DONDE LE SOLICITA REPORTE DE CAMPO A LA FECHA                                                                                                                                                                         | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.24/2019 | 180-COE1901-2518*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S.              | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CON RADICADOS SON DIR-OF-022, DIR-OF-019 Y DIR-OF-021 CUYOS ASUNTOS SON SOLICITUD DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, RECOMENDACIONES AL DISEÑO DE MUESTREO DE FAUNA Y SOLICITUD METODOLOGÍA DE TRABAJO/ANEXA 2 PÁG. | 1              |
| ACTA                         | Ene.29/2019 | 120-ACT1901-532*ACTA                                               | ACTA DE REUNIÓN PARA REPORTE DE AVANCE DE CAMPO PARA LOS INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA, REALIZADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019/120-CNT1807-82 Y 120-CNT1808-87/NMARIN                                                                                                                                                     | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.07/2019 | 180-COE1902-4502*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S               | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ACLARACIONES REFERENTE A SOLICITUD DE AJUSTES Y ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                     | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.11/2019 | 180-COE1902-5019*GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                          | LUIS GONZALO MATÍNEZ VANEGAS/120-CNT1807-82/ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD DE OFICIO 120-COI1901-284 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE REGISTRO BÁSICO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIO DE JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/ANEXA 1 CD/LLEGÓ NUEVAMENTE POR 472 EL 27-02-2019                                                             | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.14/2019 | 180-COE1902-5521*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | CATALINA ARISTIZÁBAL/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO POF, CON EL FIN DE AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                                                                                                           | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.18/2019 | 180-COE1902-5887*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S.              | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CUYO ASUNTO ES OBSERVACIONES A LAS METODOLOGÍAS DE ZONIFICACIÓN, COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y REPORTE DE CAMPO                                                                                                         | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.22/2019 | 180-COE1902-6698*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S               | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFICIO ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON PRECISIONES SOBRE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 11 DE FEBRERO, REFERENTE A ACREDITAR PAGO OPORTUNO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES Y A OFICIO N° DIR-OF-024                                                | 1              |
| COMUNICACIÓN                 | Feb.26/2019 | 180-COE1902-7178*E-                                                | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA:** -E-012-13343

**FECHA DE INFORME:** Nov.26/2019

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                                         | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OFICIAL EXTERNA              |             | QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                  | ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON PRECISIONES SOBRE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, REFERENTE A SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL                                                                                                                         |                |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.01/2019 | 120-COI1903-5693*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.               | CATALINA ARISTIZÁBAL/RESPUESTA A RADICADO 180-COE1902-5521 SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO POF, CON EL FIN DE AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL/GTORO                                                                                                                   | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.04/2019 | 180-COE1903-7741*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.               | CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 120-CNT1807-82                                                                                                                                                              | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.04/2019 | 180-COE1903-7753*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.                            | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL 70%/ANEXA 117 PÁGINAS + 1CD                                                                                                                                                                                            | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.04/2019 | 180-COE1903-7817*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.               | CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 19 PÁGINAS                                                                                                                                                                         | 1              |
| INFORME TÉCNICO              | Mar.04/2019 | 120-IT1903-2757*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./INFORME DE EJECUCIÓN NRO. 2 POR CONCEPTO DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82 DE 2018./TPROYECTOR                                                                                                                                                             | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2019 | 170-COE1903-8149*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.               | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./FACTURA DE VENTA NRO. 1394 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO POR EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$223.018.095 INCLUIDO IVA                                                                                                     | 1              |
| CONSTANCIA                   | Mar.06/2019 | 120-CON1903-483*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NRO. 2, POR CONCEPTO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$223.018.095 /GTOO                                                                                                                                | 1              |
| CONTRATO                     | Mar.18/2019 | OTROSÍ NO. 1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO 120-CNT1807-82                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              |
| CONTRATO                     | Mar.20/2019 | SOLICITUD NO.34029 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ AL CONTRATO 120-CNT1807-82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12             |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2019 | 180-COE1903-10591*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.                           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFCIO ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON SOLICITUD DE AJUSTES AL CRONOGRAMA DE TRABAJO REFERENTE AL OTROSÍ DEL CONTRATO/ANEXA 3 PÁGINAS                                                                                                                                  | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.28/2019 | 180-COE1903-10838*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.              | CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INFORMACIÓN IDENTIFICADA REFERENTE A PROCESOS DE DECLARATORIA Y FORMULACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, Y SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA REFERENTE A DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DECLARADAS BAJO FIGURA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN/1 PÁGINA | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.28/2019 | 180-COE1903-10961*SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                        | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 14-44-101101322 ANEXO 3 DEL CONTRATO 120-CNT1807-82 E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.                                                                                                                                                                                | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.24/2019 | 180-COE1904-13657*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.                           | FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO Y AJUSTES A PLANILLAS MES DE FEBRERO                                                                                                   | 1              |
| ACTA                         | Abr.29/2019 | 120-ACT1904-1933*ACTA                                                            | ACTA DE REUNIÓN DE INTERVENTORIA AL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82, REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, EN LA SEDE DE CORANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ENTREGA OFICIAL DE BASE DE DATOS DE                                                                                                          | 1              |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA: -ECO**

**1912-13343**

**FECHA DE INFORME: Nov.26/2019**

| Tipo Documento               | Fecha       | Radicado                                                            | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                             | No. de Páginas |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                              |             |                                                                     | LIDERES DE MESAS AMBIENTALES Y COORDINADORES DE CIDEAM./GTORO                                                                                                                                                                                                      |                |
| El contrato 120-CNT1807-82   | Abr.30/2019 | 120-COI1904-10968*MUNICIPIO DE CACERES Y OTROS                      | CARTA MATRIZ PARA CONVOCATORIA AL ENCUENTRO TERRITORIAL PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN                                                                                                                      | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.06/2019 | 180-COE1905-14997*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | LUIS MARIO CÁRDENAS/120-CNT1807-82/ACTA DEVOLUCIÓN A CORANTIOQUIA DE 24 CÁMARAS TRAMPA                                                                                                                                                                             | 1              |
| ACTA                         | Jul.08/2019 | 120-ACT1907-2980*ACTA                                               | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./ACTA DE REUNIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. 120-CNT1807-82, REALIZADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2019./TPROYECTOR                                                                                | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jul.19/2019 | 180-COE1907-24188*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S  | JUAN PABLO ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 12 DE JULIO DE 2019                                                                            | 1              |
| INFORME TÉCNICO              | Jul.22/2019 | 120-IT1907-7920*E-QUAL                                              | INFORME DE EJECUCIÓN N-1 120-CNT1807-82/GTORO                                                                                                                                                                                                                      | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ago.14/2019 | 170-COE1908-27393*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./FACTURA DE VENTA NRO. 1446, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, LA CUAL SE ENCUENTRA POR UN VALOR DE \$167.263.571                               | 1              |
| CONSTANCIA                   | Ago.14/2019 | 120-CON1908-1948*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S   | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NRO. 3, POR CONCEPTO DEL CONTRATO NRO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$167.263.571, SEGÚN INFORME DE EJECUCIÓN CON RADICADO 120-IT1907-7920/ANEXO PARAFISCALES /TPROYECTOR | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ago.20/2019 | 170-COE1908-27996*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS/FACTURA DE VENTA NRO. 1454, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$167.263.571/ANEXO CERTIFICACIÓN DE TERRITORIALIDAD DEL INGRESO   | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.10/2019 | 180-COE1909-30858*ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE ANTIOQUIA     | LÚCILA MORALES M./120-CNT1807-82/CORREO COMENTARIOS AL DOCUMENTO FINAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL CORANTIOQUIA/ANEXA 6 PÁGINAS                                                                                                                                       | 1              |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Sep.17/2019 | 180-COE1909-31824*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | CATALINA ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/PRECISIONES DEL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DE LA OIA                                                                                                                                                                           | 1              |
| MEMORANDO                    | Oct.16/2019 | 120-MEM1910-8487*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                         | ISABEL CRISTINA CANO RAMIREZ/SOLICITUD DE REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82/GTORO                                                                                                                                           | 1              |
| CONSTANCIA                   | Oct.22/2019 | 180-CON1910-2656*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.  | CONSTA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO/120-CNT1807-82/BEMARIN                                                                                                                                                                                                             | 1              |
| INFORME TÉCNICO              | Nov.12/2019 | 120-IT1911-12306*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.  | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN NO.1 E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S 120-CNT1807-82/                                                                                                                                                                 | 1              |
| INFORME TÉCNICO              | Nov.12/2019 | 120-IT1911-12307*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.  | INFORME TÉCNICO EJECUCIÓN NO. 2 E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S CONVENIO 120-CNT1807-82/                                                                                                                                                          | 1              |

**CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR**

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82**

**1912 - INFORME DE EJECUCION No. FINAL**

**CODIGO DEPENDENCIA: -ECO**

**FECHA DE INFORME: Nov.26/2019**

del contrato el día 18 de octubre, una vez cumplidos los requisitos exigidos para la suscripción de dicha acta, estipulados en los estudios previos y en el pliego de condiciones que estipulan que "Las hojas de vida de los profesionales para el inventario de fauna, del profesional de derecho y el profesional social, deberán ser presentadas para su aprobación previa a la suscripción del acta de inicio, como un requisito indispensable para dar inicio al contrato"; sin embargo, de acuerdo a las circunstancias anormales a razones de contratación de personal de campo, dificultades de permisos de acceso y suspensión de actividades a causa de orden público; se consideró pertinente otorgar una prórroga de 1.5 meses para dar cumplimiento al objeto y alcances del contrato.

Que el contratista de acuerdo a las obligaciones contractuales, remitió un informe de avance del 30% bajo el radicado N° 180-COE1812-40329 del 12 de diciembre de 2018. Posteriormente, un avance del 70% con el radicado N° 180-COE1903-7753 del 04 de marzo de 2019. Finalmente, el contratista eQual presentó mediante oficio con radicado 180-COE1907-24175 del 19 de julio de 2018, el informe final de ejecución del contrato y los anexos donde se especifican las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales. A través del oficio con radicado N° 180-COE1907-24180 del 19 de julio de 2019, se informó a la supervisión de Corantioquia, que la interventoría recibe a satisfacción los productos en su versión final con Geodatabase, especificando lo siguiente: Producto 1: Documento Final denominado Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la Jurisdicción de Corantioquia con 425 páginas; Producto 2: Anexo A: Flora; en el cual se evidencian 7 carpetas con 59 archivos. Producto 3: Anexo B: Fauna; encontrándose 3 Archivos en Excel. Producto 4: Anexo C: Socioeconómico, con un contenido de 3 carpetas y 39 archivos. Producto 5: Anexo D: Construcción del POF; con 18 carpetas y 133 archivos. Producto 6: Geodatabase

Los productos se encuentran a satisfacción de acuerdo al pliego de condiciones definitivo y al contrato de consultoría, específicamente en la cláusula séptima, en el cual se evidencia el cumplimiento de los alcances del POF de la siguiente manera: Alcance 1: La ejecución del Premuestreo, diseño de inventario, muestreo de flora, muestreo de fauna y la caracterización de conflictos de usos de suelo. Alcance 2: Cumplimiento en la sistematización de información primaria, información de fauna e información socioeconómica; por otra parte, se efectuó la construcción y análisis de la matriz de decisiones. Alcance 3. Se definió el régimen de ordenación forestal. Alcance 4. Fue elaborado una versión preliminar del POF y se efectuó la discusión, armonización, acuerdos con entes territoriales, comunidades, gremios y similares. Alcance 5. Se realizó la versión final del POF de acuerdo a las socializaciones.

En correo electrónico del 22 de julio de 2019, se remitió por parte de la supervisión algunas preguntas y observaciones, a las cuales se le dio respuesta oportuna el 29 de Julio de 2019. Posteriormente, en correo del 06 de agosto de 2019; se solicita por parte de la supervisión con apoyo de un asesor externo llamado Cesar Rey, el ajuste de proyectos del POF. En este sentido, el contratista les da respuesta a dichos ajustes en correo electrónico del 27 de agosto de 2019 con un documento denominado perfiles de proyectos compuesto de 41 páginas. REPORTE EN EL AMBITO LEGAL. Contratación: Se hizo entrega oportuna de todos los soportes de los contratos de los profesionales que hicieron parte del proceso de consultoría. Seguridad Social: El contratista cumplió con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social y, por tanto, se encuentran a paz y salvo con estas obligaciones. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA. Las actividades ejecutadas se han realizado de acuerdo a los alcances y actividades programadas en el cronograma y se evidencia una ejecución del 100%. En el aspecto legal, se observa que el contratista cumplió con las obligaciones de seguridad social y contratación. En el aspecto financiero, esta interventoría se permite manifestar que no queda ningún tipo de presupuesto y fue ejecutado en un 100% a partir de las actividades plateadas. El Proyecto de acuerdo al POI se encuentra en una ejecución física del 100% y se recibe a satisfacción a través del oficio N° DIR- OF- 056 y radicado ante Corantioquia N° 180-COE1907-24180 del 19 de julio de 2019.

**TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S**

**Interventor**