

ACTIVIDADES EQUIPO ECONOMIA CIRCULAR

ELIANA TORO					
Iniciativas	Plazo	Actividad	Estado	Días por finalizar	Observaciones
Manos Reparadoras					
P1. Convocatoria y actualización de información	21/02/2025	Organización y validación de respuestas a los autodiagnostico de participantes activas	Realizado	-	
	07/03/2025	Caracterización y análisis de autodiagnostico de participantes activas	Realizado	-	
	11/04/2025	Consolidación de autorizaciones de tratamiento de informacion y publicaciones de MR	Realizado	-	
P1. Proyecto Kenzo	21/03/2025	Apoyo en la generacion de propuesta comercial a Erika	Realizado	-	
	28/03/2025	Desarrollo de reunión con las participantes de MR para recabar inquietides relacionadas al inicio del proyecto.	Realizado	-	
	04/04/2025	Desarrollo de cronograma y actividades del proyecto	Realizado	-	
	04/04/2025	Gestión de reunión entre MR y Kenzo	Realizado	-	
	11/04/2025	Apoyo en la generacion de la primera cuenta de cobro de MR	Realizado	-	
	25/04/2025	Preparar presentación para capacitación para puntos de venta (por qué son diferentes e historia de MR).	Realizado	-	
	25/06/2025	Confirmación de entrega de material a MR	Realizado	-	
	29/07/2025	Seguimiento a etapa de desbaratado de material por parte de MR	Realizado	-	
	31/08/2025	Seguimiento a las fichas técnicas para elaboración de contramuestras por parte de Kenzo	En curso	-60	Retrasado debido a la empresa, estan realizando cambio en los modelos de bolsos.
	22/08/2025	Seguimiento al 1er pago de Kenzo a MR	Realizado	-	
	25/10/2025	seguimiento a la elaboración de contramuestras	Realizado	-	
	31/10/2025	Seguimiento a proceso de producción	Por comenzar	1	Kenzo solicitó una nueva contramuestra
	25/10/2025	Visita Kenzo para retroalimentación de contramuestras.	Realizado	-	
	07/11/2025	Seguimiento a 2da contramuestra	En curso	8	La MR entregará el 7 de noviembre de 2025
P2. Proyecto Remanufactura de dotaciones	28/02/2025	Apoyo en sesiones durante el mes de febrero	Realizado	-	
	28/02/2025	Actualización de matriz de seguimiento del proyecto	Realizado	-	
	21/03/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Mistral e identificación de precios de mercado.	Realizado	-	
	03/03/2025	Apoyo en sesiones durante el mes de febrero	Realizado	-	
	11/03/2025	Apoyo en Taller de costos liderado por ARCO	Realizado	-	
	25/03/2025	Apoyo a Taller comercial liderado por ARCO	Realizado	-	
	28/03/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Constructora Bolivar	Realizado	-	
	28/03/2025	Priorización de MR para el segundo grupo del proyecto.	Realizado	-	
	31/03/2025	Actualización de matriz de seguimiento del proyecto	Realizado	-	
	30/04/2025	Apoyo en sesiones durante el mes de abril	Realizado	-	
	04/04/2025	Desarrollo de presentación para sesión de inicio con 2do grupo.	Realizado	-	
	07/04/2025	Apoyo en la sesion de inicio del grupo 2 de MR	Realizado	-	
	08/04/2025	Apoyo a Taller de fotografia liderado por ARCO	Realizado	-	
	10/04/2025	Programación de actividades del proyecto	Realizado	-	
	11/04/2025	Priorización de MR para completar el minimo de participantes del segundo grupo del proyecto.	Realizado	-	
	16/04/2025	Apoyo en revisión de proceso del proyecto.	Realizado	-	
	22/04/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Cruz roja	Realizado	-	
	22/04/2025	Consolidación de fichas para la empresa Cruz Roja	Realizado	-	
	03/05/2025	Apoyo en el desarrollo de reglamento y procedimientos del proyecto	Realizado	-	
	06/05/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Popsy	Realizado	-	
	06/05/2025	Consolidación de fichas para la empresa Popsy	Realizado	-	
	13/05/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Totto	Realizado	-	
	13/05/2025	Consolidación de fichas para la empresa Totto	Realizado	-	
	31/05/2025	Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Colombina	Realizado	-	
	31/05/2025	Consolidación de fichas para la empresa Colombina	Realizado	-	
	18/06/2025	Consolidación de cotización y propuesta comercial para Mistral	Realizado	-	
	25/06/2025	Consolidación de cotización y propuesta comercial para Constructora Bolivar	Realizado	-	
	31/07/2025	Seguimiento a la entrega del pedido de Mistral	Realizado	-	
	31/08/2025	Seguimiento a los pagos del pedido de Mistral	Realizado	-	
	30/09/2025	Empalme modelo de diseño circular (ARCO / SDA)	Realizado	-	
	31/10/2025	Seguimiento al pedido de Constructora Bolivar	Realizado	-	
	03/11/2025	Seguimiento al pago de Constructora Bolivar	En curso	4	La empresa esta revisando el proceso de pago y devolución de retazos
	31/10/2025	Seguimiento al pedido de Colombina	En curso	1	
	30/09/2025	Seguimiento proceso de prototipado cityparkig	Realizado	-	
	01/10/2025	Consolidación de fichas para la empresa Cityparking	Realizado	-	
	30/09/2025	Creación de grupo para Iron Mountain	Realizado	-	
	04/10/2025	Desarrollo de inventario y presentación de prototipos para empresa City Parking	Realizado	-	
	31/10/2025	Seguimiento proceso de prototipado cityparkig	Realizado	-	
	31/10/2025	Seguimiento empresa Cruz Roja	En curso	1	La empresa esta revisando con los directivos
	31/10/2025	Seguimiento empresa Totto	En curso	1	La empresa no ha respondido
	31/10/2025	Seguimiento empresa Colombina	En curso	1	La empresa esta recolectando dotaciones para iniciar el pedido
	25/10/2025	Desarrollo de inventario y presentación de prototipos para empresa Iron Mountain	Realizado	-	
	22/10/2025	Consolidación de fichas para la empresa Iron Mountain	Realizado	-	
	25/10/2025	Apoyo en el desarrollo de formulario de satisfacción empresas	Realizado	-	
	31/10/2025	Seguimiento empresa Cityparking	En curso	1	
	31/10/2025	Apoyo a la elaboración de presentacion del proyecto de dotaciones	En curso	1	
P3. Portafolio	14/02/2025	Organización y clasificación de fotografías MR (Productos)	Realizado	-	
	09/07/2025	Revisión de propuesta de catalogo enviado por Arco	Realizado	-	
P4. Colegios	20/02/2025	Propuesta de formato para colegios	Realizado	-	
	11/04/2025	Mapeo de MR que viven cerca de la calle 127 con AV. Boyacá	Realizado	-	
	11/04/2025	Contactar la MR preselccionadas para realizar visita tecnica.	Realizado	-	
	05/05/2025	Acompañamiento a reunión de inicio entre las MR y el colegio	Realizado	-	
	10/05/2025	Seguimiento a MR para elaboración de cotización	Realizado	-	
Feria de Moda Sostenible	11/04/2025	Generación de grupo con las participantes	Realizado	-	
	10/05/2025	Acompañamiento a MR para llevar a cabo actividades relacionadas	Realizado	-	
	04/06/2025	Seguimiento a la entrega de productos a GIZ	Realizado	-	
	27/06/2025	seguimiento al pago de GIZ a MR	Realizado	-	
	03/05/2025	Elaboración de encuesta para recabar necesidades	Realizado	-	
	18/06/2025	Lanzamiento de preinscripciones a cursos del SENA	Realizado	-	

ACTIVIDADES EQUIPO ECONOMIA CIRCULAR

ELIANA TORO					
Iniciativas	Plazo	Actividad	Estado	Días por finalizar	Observaciones
P6. Procesos de fortalecimiento de capacidades	19/06/2025	Solicitud de habilitación de cursos del SENA	Realizado	-	
	07/07/2025	Habilitación de cursos del SENA	Realizado	-	
	21/08/2025	Recordatorio a inicio de cursos del SENA	Realizado	-	
	31/08/2025	Seguimiento a inicio y participación de MR a cursos del SENA	Realizado	-	
	24/10/2025	Seguimiento a los cursos del SENA	En curso	-6	Pendiente información docente de patchwork
	25/10/2025	Solicitud de habilitación de curso del SENA (4to trimestre)	Realizado	-	
Contenedores posconsumo	Plazo	Actividad	Estado	Días por finalizar	
P1. Convocatoria e inicio de actividades con gestores	28/02/2025	Enviar convocatoria a tiendas de segunda mano.	Realizado	-	
	14/03/2025	Organización del drive para generación de carpetas por gestor.	Realizado	-	
	21/03/2025	Elaboración de Formulario 1 para trazabilidad del proyecto.	Realizado	-	
	28/03/2025	Socialización del formulario y drive a gestores.	Realizado	-	
	04/04/2025	Enviar versiones finales de carpetas y formulario.	Realizado	-	
P2. Seguimiento	18/04/2025	Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores.	Realizado	-	
	30/07/2025	Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores. (Corte Junio)	Realizado	-	
	30/07/2025	Reunión 1er trimestre con Gestores - GIZ - Arco - Andi	Realizado	-	
	21/08/2025	Socialización metodología de seguimiento y trazabilidad Arco	Realizado	-	
	31/08/2025	Visita técnica al gestor Recupera	Realizado	-	
	15/09/2025	Visita técnica al gestor Coseando	Realizado	-	
	22/09/2025	Visita técnica Bolton Second Life	Realizado	-	
	30/09/2025	Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores. (Corte septiembre)	Realizado	-	
P3. Trazabilidad de información	14/03/2025	Actualización de cifras a la fecha	Realizado	-	
	18/04/2025	Actualización de cifras a la fecha	Realizado	-	
	13/06/2025	Actualización de cifras a la fecha	Realizado	-	
	25/07/2025	Actualización de cifras a la fecha	Realizado	-	
	30/07/2025	Elaboración del 1er informe tecnico (abril - junio - julio)	Realizado	-	
	30/07/2025	Elaboración de presentación para gestores	Realizado	-	
	25/08/2025	Visita técnica Recupera CO	Realizado	-	
	26/08/2025	Elaboración de formulario para Centros comerciales	Realizado	-	
	30/09/2025	Actualización de cifras a la fecha	Realizado	-	
Transversales	Plazo	Actividad	Estado	Días por finalizar	
P1. PQR	28/02/2025	Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC	Realizado	-	
	11/04/2025	Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC	Realizado	-	
	27/06/2025	Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC	Realizado	-	
	15/07/2025	Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC	Realizado	-	
	24/09/2025	Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC	Realizado	-	
P2. Cumbre Internacional de sostenibilidad	17/05/2025	Apoyar propuesta de participación de MR en el evento.	Realizado	-	
	16/08/2025	Consolidar fotografías para pasarela	Realizado	-	
	12/09/2025	Seguimiento a evento	Realizado	-	
	30/09/2025	Consolidación de resultados de la feria	Realizado	-	
P3. Feria de Moda Sostenible	30/04/2025	Visita de reconocimiento Centro de la Felicidad	Realizado	-	
	19/10/2025	Apoyo en la organización y logística del evento	Realizado	-	
	24/10/2025	Consolidación de resultados de la feria	Realizado	-	
P4. Otros	29/08/2025	Apoyar propuesta de actividades y necesidades de RMC para el próximo año	Realizado	-	
	15/08/2025	Apoyo en la propuesta de convocatoria MR	Realizado	-	
	28/10/2025	Apoyo en preselección de MR con potencial de manufactura en volumen	Realizado	-	